

DODATEK Č. 2

SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00300

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Pro věci technické: [redacted] – manažer provozního útvaru
[redacted] – zástupce ředitele oblastního závodu Most
[redacted] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [redacted])
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

ERKA Žatec s.r.o.

Se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522
Zastoupená: Romanem Komárkem, jednatelem
Zástupce pro věci technické: Roman Komárek (tel.: [redacted])
IČO: 27326764
DIČ: CZ27326764
Číslo účtu: 218327604/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2025_00300 na akci ČOV Kryry – oprava technologie čerpací stanice vratného kalu – je prodloužení termínu plnění.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.4 Mění se termín dokončení díla z [redacted].2025 na [redacted].2025

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
- 10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.2 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 11.9.25

29-09-2025
V, dne



©
O.
atec

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

802 593 768
Roman Komárek
jednatel
ERKA Žatec s.r.o.