

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPR-S211/2025-1**  
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Č.j.: NTM-SB/5975/2025

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Národní technické muzeum**  
Sídlo: Kostelní 1320/42, 170 00 Praha 7  
Jednající: **Ing. Marcelou Znamenáčkovou**, vedoucím správcem budov  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 00023299  
DIČ: CZ00023299  
Osoba oprávněná jednat ve věcech plnění smlouvy a věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

**a**

**2. Zhotovitel:** **Marko Pranjic**  
Sídlo: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČ: 61830801  
DIČ: [REDAKCE] 4  
Tel: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Zapsaný v Živnostenském rejstříku jako fyzická osoba podnikající  
(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPR-S211/2025 ze dne 5.9.2025**. Objednatel a zhotovitel se dohodli, s ohledem na nové skutečnosti zaznamenané v průběhu zahájení provádění díla (významně větší rozsah sutí a odpadu v prostorách, do kterých byl omezený přístup a nebyla známa výška podlah pro přesnější odhad), na nezbytnosti rozšíření předmětu díla dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, tj. na změně v čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2) a změně v čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady.

**Článek II.**  
**Předmět dodatku č. 1**

2.1.

**V čl. II. odst. 2) se úvodní text o vymezení díla mění z původního znění:**

2) Dílo v areálu Muzea železnice a elektrotechniky (MŽE) spočívá v provedení přípravných stavebních a vyklízecích prací nezbytných pro přípravu projektu na realizaci akce č. 134V144000001. Tyto práce spočívají v provedení vybourání otvoru pro přístup do objektu Stavědla z budovy Vozové haly, vyklizení prostor Stavědla převzatého od Správy železnic a zabezpečení původního dveřního otvoru a oken do Stavědla ze strany kolejiště Masarykova nádraží a dále ve vyklizení suterénních prostor objektu Administrativní budovy tak, jak je specifikováno v cenové nabídce zhotovitele ze dne 21.8.2025 - příloze č. 1 této smlouvy.

### Na nové závazné znění:

2) Dílo v areálu Muzea železnice a elektrotechniky (MŽE) spočívá v provedení přípravných stavebních a vyklízecích prací nezbytných pro přípravu projektu na realizaci akce č. 134V144000001. Tyto práce spočívají v provedení vybourání otvoru pro přístup do objektu Stavědla z budovy Vozové haly, vyklizení prostor Stavědla převzatého od Správy železnic a zabezpečení původního dveřního otvoru a oken do Stavědla ze strany kolejíště Masarykova nádraží a dále ve vyklizení suterénních prostor objektu Administrativní budovy tak, jak je specifikováno v cenové nabídce zhotovitele ze dne 21.8.2025 - příloze č. 1 této smlouvy.

Dílem se dále také rozumí provedení dodatečných prací (víceprací) tak, jak bylo vzájemně odsouhlaseno na základě Cenové nabídky „VÍCEPRÁCE akce ze dne 24.9.2025“, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 této smlouvy.

2.2.

### V čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady se odst. 1) mění z původního znění:

**1) Celková cena za provedení díla** dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 166 157,20 Kč včetně DPH (slovy: stošedesátšesttisícstopadesátšedm korun českých dvacet haléřů).

**Cena bez DPH činí 137 320,- Kč**, DPH ve výši 21% činí 28 837,20 Kč. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

### Na nové závazné znění:

**1) Celková cena za provedení díla** dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 241 758,- Kč včetně DPH (slovy: dvěstěčtyřicetjednatisícsemsetpadesátosm korun českých).

**Cena bez DPH činí 199 800,- Kč**, DPH ve výši 21% činí 41 958,- Kč. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti vč. nabídky změnové.

### Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy bez DPH	137 320,00 Kč
Navýšení ceny dle změnového listu Dodatku č. 1 bez DPH	62 480,00 Kč
Nová cena díla cckem bez DPH	199 800,00 Kč

### Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPR-S211/2025 ze dne 5.9.2025 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

3.2.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. bude tento dodatek účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jeho podpisu obdrží každá smluvní strana jeden stejnopis.

**Příloha č. 1**

**Cenová nabídka zhotovitele „VÍCEPRÁCE akce ze dne 24.9.2025“, - je pevně připojena**

V Praze dne 30.9.2025



za objednatele  
**Národní technické muzeum**  
Ing. Marcela Znamenáčková  
vedoucí správce budov

V Praze dne 30.09.2025



za zhotovitele  
**Marko Pranjić**

# CENOVÁ NABÍDKA

Akce NTM, Masaryčka

– zpřístupnění stavědla z vozové haly, zabezpečení dveřních a okenních otvorů, vyklízení

## VÍCEPRÁCE

### Vyklízení a hrubý úklid suterénních prostor administrativní budovy

– navýšení rozsahu suti a odpadu v nově zpřístupněných prostorách probouráním zazděných otvorů, ve kterých byl při přípravě akce pouze průlezný otvor ve výšce cca 1m nad podlahou

Kontejner na suť 4x 3 870Kč	15 480Kč
Kontejner na domovní odpad 2x 8 500Kč	17 000Kč
Práce /2lidé/, 120h x 250Kč/h	30 000Kč
<b>CELKEM bez DPH 21%</b>	<b>62 480Kč</b>

V Praze dne 24.9.2025

Marko Pranjić



IČO: 61830801

