

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Obchodní akademie Uherské Hradiště - výměna střešní krytiny

P.č.	SO	Činnost																					
1	01	Úpravy vnějších povrchů																					
2	01	Lešení a stavební výtahy																					
3	01	Staveništní přesun hmot																					
4	01	Izolace tepelné																					
5	01	Konstrukce tesařské																					
6	01	Konstrukce klempířské																					
7	01	Krytiny tvrdé																					
8	01	Kce truhlářské, okna a dveře																					
9	01	Konstrukce záměčnické																					
10	01	Nátěry																					
11	01	Elektromontáže																					
12	01	Přesuny suti a vybouraných hmot																					
13	01	Vedlejší náklady																					
14	01	Ostatní náklady																					
19	01	Dokončovací práce a předání díla																					
Lhůta výstavby/kalendářní týden :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Finanční plnění			810 000 Kč				3 900 000 Kč				3 900 000 Kč				3 090 000 Kč				33 441 Kč				

Podpis.....
Jan Grebeníček- jednatel