

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 23/ORM/2025 ze dne 10.07.2025 ve znění dodatku č. 1

č. objednatele: 23/ORM/2025

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 2“),
na stavební práce vedené pod názvem

„MŠ Slunečná – obnova teras pavilonů“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: Kantora s.r.o.

Sídlo společnosti: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Zastoupený ve věcech smluvních: Volodymyr Kushnir, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Volodymyr Kushnir, jednatel

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: 2102972571/2010

IČ: 21972320

DIČ: CZ21972320

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 409225

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 23/ORM/2025 ze dne 10. 07. 2025 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**MŠ Slunečná – obnova teras pavilonů**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	1 599 438,58 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	1 718 865,49 Kč
DPH 21 %	360 961,76 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	2 079 827,25 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“


2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.25. až 11.31., které zní takto:

- „11.25. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 23/ORM/2025 ze dne 10.07.2025 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.
- 11.26. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.27. Je-li Dodatek č. 2 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.28. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 01.10.2025 usnesením č. 591/25.
- 11.29. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.30. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 2 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.31. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku“.

Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací

Ve Vysokém Mýtě dne

Ve Praze dne



Datum: 2025.10.02
14:35:17 +02'00'

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města



Datum: 2025.10.03 11:09:33 +02'00'

za dodavatele:
Volodymyr Kushnir, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ SLUNEČNÁ V.M. - terasy, chodníky
Objekt:
01 - Terasy
Soupis:
Vícepráce a méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.09.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 21972320
Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město DIČ: CZ21972320

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119 426,91

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	119 426,91	21,00%	25 079,65
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 144 506,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Stavba:	MŠ SLUNEČNÁ V.M. - terasy, chodníky
Objekt:	01 - Terasy
Soupis:	Vícepráce a méněpráce
Místo:	Datum: 12.09.2025
Zadavatel:	Projektant:
Uchazeč:	Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	119 426,91
HSV - Práce a dodávky HSV	147 351,55
1 - Zemní práce	-733,82
997 - Přesun sutě	189 539,75
5 - Komunikace pozemní	-11 938,01
997 - Přesun sutě	-29 516,37
PSV - Práce a dodávky PSV	-27 924,64
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	-1 047,40
767 - Konstrukce zámečnické	-26 877,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ SLUNEČNÁ V.M. - terasy, chodníky

Objekt: 01 - Terasy

Soupis: Vícepráce a méněpráce

Místo: Datum: 12.09.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							119 426,91
D		HSV	Práce a dodávky HSV				147 351,55
D	1		Zemní práce				-733,82
1	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-74,800	6,59	-492,93
2	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-2,244	107,35	-240,89
D		997	Přesun sutě				189 539,75
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	101,716	765,06	77 818,84
	VV		1.8.2025 - 32,41t		32,410		
	VV		2.8.2025 - 36,32t		36,320		
	VV		4.8.2025 - 30,88t		30,880		
	VV		4.8.2025 - 35,62t		35,620		
	VV		5.8.2025 - 33,88t		33,880		
	VV		6.8.2025 - 36,91t		36,910		
	VV		8.8.2025 - 30,3t		30,300		
	VV						
	VV						
	VV		v původním rozpočtu - 134,604t		-134,604		
	VV		Součet		101,716		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	101,716	286,08	29 098,91
	VV		1.8.2025 - 32,41t		32,410		

VV		2.8.2025 - 36,32t			36,320		
VV		4.8.2025 - 30,88t			30,880		
VV		4.8.2025 - 35,62t			35,620		
VV		5.8.2025 - 33,88t			33,880		
VV		6.8.2025 - 36,91t			36,910		
VV		8.8.2025 - 30,3t			30,300		
VV							
VV							
VV		v původním rozpočtu - 134,604t			-134,604		
VV		Součet			101,716		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 950,344	12,49	36 849,80
VV		101,716*29 "Přepočtené koeficientem množství"			2 950,344		
6	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	101,716	450,00	45 772,20
VV		1.8.2025 - 32,41t			32,410		
VV		2.8.2025 - 36,32t			36,320		
VV		4.8.2025 - 30,88t			30,880		
VV		4.8.2025 - 35,62t			35,620		
VV		5.8.2025 - 33,88t			33,880		
VV		6.8.2025 - 36,91t			36,910		
VV		8.8.2025 - 30,3t			30,300		
VV							
VV							
VV		v původním rozpočtu - 134,604t			-134,604		
VV		Součet			101,716		
D	5	Komunikace pozemní					-11 938,01
7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-14,600	426,22	-6 222,81
VV		"terasa 1" 8,3*3,45+5,8*2,3+4,45*0,3			43,310		
VV		"terasa 2" 7,85*5,2+5,35*0,25			42,158		
VV		"terasa 3" 7,85*5,2+5,35*0,25			42,158		
VV		"terasa 4" 10,8*4,5+6,0*0,25			50,100		
VV		"terasa 5" 10,8*4,5+6,0*0,25			50,100		
VV		Součet dle sod			227,826		
8	M	BET.B06CR1	BEST-BEATON NESKLADBA ROVNY/6CM PŘÍRODNÍ	m2	-15,040	380,00	-5 715,20
VV		227,826*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"			234,661		
D	997	Přesun sutě					-29 516,37
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 017,160	12,49	-12 704,33
VV		-101,716*10 "Přepočtené koeficientem množství"			-1 932,604		
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 346,040	12,49	-16 812,04
VV		-134,604*10 "Přepočtené koeficientem množství"			3 903,516		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-27 924,64
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					-1 047,40
10	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	-5,000	167,20	-836,00
11	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	-5,000	42,28	-211,40
D	767	Konstrukce zámečnické					-26 877,24
12	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	-5,500	982,77	-5 405,24
13	M	5534_Z_870	zábradlí PZ + nátěr s vertikální výplní rovné kotvení boční v 870 mm	m	32,900	3 450,00	113 505,00
14	M	5534_Z_640	zábradlí PZ + nátěr s vertikální výplní rovné kotvení boční v 640 mm	m	-38,400	3 000,00	-115 200,00
	R	Položka	Výšková úprava chodníku	kpl	1	12127	12 127,00
	R	Položka	Pronájem oplocení	kpl	1	-11915	-11 915,00
	R	Položka	Oprava herního prvku	kpl	1	-19989	-19 989,00