

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo 04/ORM/2025 ze dne 11. 03. 2025 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3

č. objednatele: 04/ORM/2025

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 4“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 2.etapa“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

Sídlo společnosti: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 86-708200227/0100

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 17037

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 04/ORM/2025 ze dne 11. 03. 2025 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci **„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 2. etapa“**.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností VECTURA Pardubice, s.r.o.. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	12 235 466,90 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	12 351 429,55 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	11 595 295,70 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 4 bez DPH	11 625 640,70 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 441 384,55 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	14 067 025,25 Kč


K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.40. až 11.46., které zní takto:

- „11.40. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 04/ORM/2025 ze dne 11. 03. 2025 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena a nemění se.
- 11.41. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.42. Je-li Dodatek č. 4 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.43. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 01. 10. 2025 usnesením č. 583/25.
- 11.44. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 4 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.45. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 4 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.46. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 4 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“


Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací

Ve Vysokém Mýtě dne



za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

Ve Vysokém Mýtě dne



za dodavatele:
Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vysoké Mýto Úprava veř. prost. mezi ul. Lídická a Odbojářská - 2. etp	JKSO	
Název objektu	SO 102 Změny plochy	EČO	
	Dodatek č. 4	Místo	
Objednatel	Město Vysoké Mýto	IČO	DIČ
Projektant		00279773	CZ00279773
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	15.09.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	21 369,48	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	26 175,52	9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	-801,90	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž	-398,10	11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		-16 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		46 345,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		-16 000,00
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 30 345,00				
				DPH		%	Základ daně	DPH celkem
				základní		21,0	30 345,00	6 372,45
				Cena s DPH		36 717,45		
				E Přípočty a odpočty				
				Dodá zadavatel				
				Klouzavá doložka				
				Zvýhodnění				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vysoké Mýto Úprava veř. prost. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 2. etp
 Objekt: SO 102_D4_1 Změny - plochy SO 102

Objednatel: Město Vysoké Mýto
 Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 15. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

46 345,00

1 Zemní práce

19 184,18

1	R	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	48,000	70,00	3 360,00
"Vícepráce: plocha sušáků za BD 641 + 642" 2*12,0*2,0					48,000		
11	R	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	9,600	106,00	1 017,60
"Vícepráce: plocha sušáků za BD 641 + 642" 2*12,0*2,0*0,20					9,600		
23	R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,600	120,00	1 152,00
"Vícepráce: plocha sušáků za BD 641 + 642" 2*12,0*2,0*0,20					9,600		
21	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,600	113,00	1 084,80
"Vícepráce: plocha sušáků za BD 641 + 642" 2*12,0*2,0*0,20					9,600		
22	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	153,600	9,00	1 382,40
"Vícepráce: plocha sušáků za BD 641 + 642" (2*12,0*2,0*0,20)*16					153,600		
25	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,600	15,00	144,00
"Vícepráce: plocha sušáků za BD 641 + 642" 2*12,0*2,0*0,20					9,600		
24	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,280	230,00	3 974,40
"Vícepráce: plocha sušáků za BD 641 + 642" 2*12,0*2,0*0,20*1,8					17,280		
30	R	181006112	Rozproštění zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	35,400	21,00	743,40
"méněpráce: rabátko uprostřed parkoviště" -4,50*2,80					-12,600		
"Vícepráce: plocha sušáků namísto dlaždic" 2*24,0					48,000		
Součet					35,400		
31		10364102	zemina pro terénní úpravy	t	9,558	450,00	4 301,10
"méněpráce: rabátko uprostřed parkoviště" - 4,50*2,80*0,15*1,8					-3,402		
"Vícepráce: plocha sušáků namísto dlaždic" 2*24,0*0,15*1,8					12,960		
Součet					9,558		
32	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	35,400	28,00	991,20
"méněpráce: rabátko uprostřed parkoviště" -4,50*2,80					-12,600		
"Vícepráce: plocha sušáků namísto dlaždic" 2*24,0					48,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					35,400		
33		00572410	osivo směs travní parková	kg	1,239	202,00	250,28
35,4*0,035 "Přepočtené koeficientem množství					1,239		
34	R	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	35,400	15,00	531,00
"méněpráce: rabátko uprostřed parkoviště" -4,50*2,80					-12,600		
"Vícepráce: plocha sušáků namísto dlaždic" 2*24,0					48,000		
Součet					35,400		
35	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	12,600	20,00	252,00
ŠDB fr. 0/63							
"rozšířené parkovací stání" 4,50*2,80					12,600		
5 Komunikace pozemní							16 835,10
46	R	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	12,600	331,00	4 170,60
ŠDB fr. 0/63							
"rozšířené parkovací stání" 4,50*2,80					12,600		
55	R	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	12,600	500,00	6 300,00
ŠDB fr. 0/63							
"rozšířené parkovací stání" 4,50*2,80					12,600		
58		59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	10,908	482,00	5 257,66
ŠDB fr. 0/63							
"rozšířené parkovací stání" 4,50*(2,80-0,40)*1,01					10,908		
59		59245036	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná	m2	1,854	597,00	1 106,84
ŠDB fr. 0/63							
"rozšířené parkovací stání" 4,50*(0,20+0,20)*1,03					1,854		
8 Trubní vedení							-1 200,00
60	R	721910944	Pročištění stávajících UV	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00
"SOD:" -5					-5,000		
"Skutečnost" 4					4,000		
Součet					-1,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 291,68
79	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	500,00	500,00
"DZ: " 1					1,000		
80		404456029	dopravní značky retroreflexní Al	kus	1,000	0,00	0,00
"DZ: použije se stávající" 1					1,000		
81	R	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	975,00	975,00
"DZ: " 1					1,000		
82		40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	1,000	720,00	720,00
"DZ: " 1					1,000		
83		40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	1,000	650,00	650,00
"DZ: " 1					1,000		
84		40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	25,00	25,00
"DZ: " 1					1,000		
85		40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	1,000	175,00	175,00
"DZ: " 1					1,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
86	R	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	14,500	250,00	3 625,00
			"V10f symbol invalidy" 1*1,5		1,500		
			"V5" 4*(4,0*0,50) + 4*(2,50*0,50)		13,000		
			Součet		14,500		
90	R	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	14,500	40,00	580,00
			"V10f symbol invalidy" 1*1,5		1,500		
			"V5" 4*(4,0*0,50) + 4*(2,50*0,50)		13,000		
			Součet		14,500		
91	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-11,500	500,00	-5 750,00
			"Méněpráce: rabátko uprostřed parkoviště" - (4,50+2,50+4,50)		-11,500		
93		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-11,615	196,00	-2 276,54
			"Méněpráce: rabátko uprostřed parkoviště" - (4,50+2,50+4,50)*1,01		-11,615		
97	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,276	3 376,00	-931,78
			"Méněpráce: rabátko uprostřed parkoviště" - (4,50+2,50+4,50)*0,4*0,06		-0,276		
101	R	966001313	Odstranění věšáků na prádlo alt. klepačů	kus	10,000	800,00	8 000,00
			"sušáky vč. likvidace za č.p. 641 + 642" 2*3		6,000		
			"plocha se sušáky vč. likvidace před č.p. 625" 4		4,000		
			Součet		10,000		
997			Přesun sutě				4 651,20
106	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,240	30,00	367,20
			"dlažba desková"12,24		12,240		
107	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	61,200	6,00	367,20
			12,24*5		61,200		
110	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,240	100,00	1 224,00
			"dlažba desková"12,24		12,240		
112	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,240	220,00	2 692,80
			"dlažba desková"12,24		12,240		
998			Přesun hmot				582,84
115	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,714	60,00	582,84
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-16 000,00
123	R	043194001	Statická zkouška hutnění zemní plně	kus	-5,000	2 600,00	-13 000,00
			"SOD:" -10		-10,000		
			"Skutečnost" 5		5,000		
			Součet		-5,000		
125	R	0431940210	Propagace – inormační tabule o stavbě	soubor	-1,000	3 000,00	-3 000,00
			"Méněpráce" -1		-1,000		

Celkem

30 345,00

