

**DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. 074/2024/Ho
na realizaci akce s názvem
„Oprava hřbitovní zdi na hřbitově Sv. Markéty“**

I.1. Objednatel: **Město Hlučín**
na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Petrou Teskovou, starostkou města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 1843589399/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Petra Tesková, starostka města
ve věcech technických: Ing. Pavla Holibková, technik odboru investic

dále jen Objednatel

I.2. Zhotovitel: **Fichna – Hudeczek a.s.**
Na adrese: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ: 27765857
DIČ: CZ 27765857
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Zapsán v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3018
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Milan Hudeczek

dále jen Zhotovitele

I.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Oprava hřbitovní zdi na hřbitově Sv. Markéty“ ze dne 14.10.2024 (dále také jen „Smlouvy“) v tomto znění:

II.

1. V Článku IV., termíny a místo plnění, se odstavec IV.1 Smlouvy mění takto:

„IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

Dobu plnění uchazeč nabídne v **návrhu smlouvy o dílo** takto:

Původní termíny:**Předání staveniště:****Zahájení prací:**do 2 dnů od podpisu této smlouvy
práce budou zahájeny dnem předání
staveniště**Termín dokončení betonové opěrné stěny:**do 60 kalendářních dnů od předání staveniště
zhotoviteli**Termín dokončení díla**

do 30. 4. 2024

Termín konečného předání díla:

do 5 dnů od dokončení díla

Nový termín dokončení díla:**Termín dokončení díla**

do 30. 4. 2025

Místo plnění: Městský hřbitov Sv. Markéty v Hlučíně

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději **do 3 kalendářních dnů** ode dne předání hotového díla.“

III.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada města Hlučína na své 77. schůzi konané dne 7.4.2025 pod bodem usnesení č. 77/1f), kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

V Hlučíně dne 15.4.2025

V Píšti dne 9.4.2025

.....
Za objednatele

Mgr. Petra Tesková, starostka

.....
Za zhotoviteleIng. Milan Hudeczek
předseda představenstva

