

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY - ZBV č. 1 - položkový rozpočet

Soupis více a méně prací

Akce: Modernizace ZŠ Mozartova 24, Jablonec nad Nisou
Etapa 2 - SO 03 - 3.NP

Místo: Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, 466 04 Datum: 8.9.2025
Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec n. N. Projektant: Atelier 4

Zpracovatel: KAISSA s r.o. a NOVATRONIC s r.o.

pořadové číslo dle SD	OZNAČ.	Zkrácený popis,název prvku	Rozměr v cm dle SD	Výrobní rozměr	MJ	Množství	J.cena [CZK] dle SD	navýšení ceny	snížení ceny	J.cena NOVÁ [CZK]	méněpráce	vícepráce
-----------------------	--------	----------------------------	--------------------	----------------	----	----------	---------------------	---------------	--------------	-------------------	-----------	-----------

Práce a dodávky celkem

1) VÍCEPRÁCE DLE ODSTAVCE 4, § 222, ZÁKONA 134/2016 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

1. VCP změny rozměrů

m. 312 - SKLAD PŘÍRODNÍCH VĚD 1. STUPNĚ												
18	T01	šatní skříň, výsuv na ramínka, zrcadlo, dekor: javor	80 x 40 x 200	80 x 28 x 200	ks	1	6 273,75	0,00	500,00	5 773,75		5 773,75
18	T01	šatní skříň, výsuv na ramínka, zrcadlo, dekor: javor	80 x 40 x 200	80 x 28 x 200	ks	1	6 273,75	0,00	500,00	5 773,75	-6 273,75	
19	T08	policový regál; do niky!, dekor: javor	60 x 40 x 200	60 x 28 x 200	ks	1	3 584,70	0,00	450,00	3 134,70		3 134,70
19	T08	policový regál; do niky!, dekor: javor	60 x 40 x 200	57 x 28 x 200	ks	1	3 584,70	0,00	450,00	3 134,70	-3 584,70	
m. 334 - KABINET PŘÍRODOPISU												
60	T05	věšáková stěna s háčky a policí, lavice; dekor: javor	80 x 40 x 200	60 x 40 x 200	ks	1	3 179,40	0,00	300,00	2 879,40		2 879,40
60	T05	věšáková stěna s háčky a policí, lavice; dekor: javor	80 x 40 x 200	60 x 40 x 200	ks	1	3 179,40	0,00	300,00	2 879,40	-3 179,40	
m. 335 - UČEBNA PŘÍRODOPISU												
82	T36	skříň atyp s nikou pro dřez (dodávka stavby), 2 zásuvkami a horními policemi; dekor: korpusy, čela zásuvek - javor, deska pracovní a zádová zástěna-světle šedý beton	115 x 50 x 216	99 x 50 x 216	ks	1	13 470,45	0,00	800,00	12 670,45		12 670,45
82	T36	skříň atyp s nikou pro dřez (dodávka stavby), 2 zásuvkami a horními policemi; dekor: korpusy, čela zásuvek - javor, deska pracovní a zádová zástěna-světle šedý beton	115 x 50 x 216	99 x 50 x 216	ks	1	13 470,45	0,00	800,00	12 670,45	-13 470,45	
84	T53	krycí panel + horní záklop, výřez a osazení el. zásuvky	40 x 25 x 216	51,5 x 15 x 216	ks	1	2 105,25	500,00	0,00	2 605,25	2 605,25	
84	T53	krycí panel + horní záklop, výřez a osazení el. zásuvky	40 x 25 x 216	51,5 x 15 x 216	ks	1	2 105,25	500,00	0,00	2 605,25		
		Vícepráce										
2. VCP	T30	Sestava skříní - dle požadavků doplněna pohledová záda	80 x 200	80 x 200	ks	3	2000	6000	0	2000		6000
3. VCP	M46	Soustruh - ukotvení soustruhu			ks	1		1000	0			1000
4. VCP		SBOROVNA Nová garmyž - dodávka			ks	1		4354	0			4354
		- montáž garmyže			ks	1		646				646
5. VCP	M41	Deska pod mapu			ks	1		800	0			800
6. změna bez vlivu na cenu	M27, M36, M37	SBOROVNA textilní závěs byl změněn archiktkou dle aktuálních možností dodání, viz odůvodnění VCP		beze změny							0	0
		CELKEM za odst. 4									-28 613,55	39 863,55

2) VÍCEPRÁCE DLE ODSTAVCE 6, § 222, ZÁKONA 134/2016 O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

1. VCP změny rozměrů

m. 302 - DÍLNY												
8	T56a	sestava s posuvnými dveřmi: - vestavba z LTD desek, dvoukolejnicové lišty - 4x dveře posuvné cca 210x100 cm, dřevěné, nátěr - 4x horní panel, cca 100x101 cm z LTD, dekor javor	400 x 52 x 311	400 x 59,5 x 311	ks	1	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00		75 000,00
8	T56a	sestava s posuvnými dveřmi: - vestavba z LTD desek, dvoukolejnicové lišty - 4x dveře posuvné cca 210x100 cm, dřevěné, nátěr - 4x horní panel, cca 100x101 cm z LTD, dekor javor	400 x 52 x 311	400 x 59,5 x 311	ks	1	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00	-70 000,00	
CELKEM za odst. 6										-70 000,00	75 000,00	5 000,00 Kč
ZBV č. 1 CELKEM												75000 Kč přípočty
										-98 613,55	114 863,55	16 250,00

nový rozměr přesahuje 10 %, hloubka je jen 28 cm

nový rozměr přesahuje 10 %, nutno zúžit na 60x40x200 cm

nutno zúžit na 99 cm, důvod = zakrytí stávajícího potrubí + el. rozvodů vyžaduje širší krycí desku T53, posun skříní a užší skříní T36
šířka 57 cm, výška 217 cm; překračuje 10%; důvod = zakrytí stávajícího potrubí + el. rozvodů vyžaduje širší krycí desku T53, posun skříní a užší skříní T36
šířka 57 cm, výška 217 cm; překračuje 10%; důvod = zakrytí stávajícího potrubí + el. rozvodů vyžaduje širší krycí desku T53, posun skříní a užší skříní T36

skříně stojí v prostoru, pohledová záda chyběla v rozpočtu

kotvení chybělo v rozpočtu

projektovaná lanka vycházela do profilu oken

snímání samolepky při malování

68 477,10 Kč absolutní hodnota změn

nový rozměr přesahuje 10 %