

Č. smlouvy objednatele: 01/24-D
Č. tohoto dodatku: 01/24-D/3

Č. smlouvy zhotovitele: 599
Č. dodatku zhotovitele: 599/3

DODATEK Č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel:

Psychiatrická léčebna Lnáře

se sídlem: 387 42 Lnáře 16

zastoupený: Ing. Zdeněk Majer – ředitel

IČO: 00668168

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s

Číslo účtu: 174-5501708544

Za objednatele je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Majer – ředitel organizace, [REDACTED]

email: reditel@pllnare.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti

[REDACTED]
IČO: 260 89 785, DIČ: CZ26089785

Zápis ve veřejném rejstříku: vedeném KS v ČB oddíl C, vložka 13372

Bankovní spojení: ČSOB – 309611117/0300

UniCredit Bank – 1387359652/2700

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 17.04.2024 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Oprava krovů, střech a fasád Psychiatrické léčebny Lnáře**“ (dále jen „smlouva“), dodatku č.1 ze dne 23.9.2024 a dodatku č.2 ze dne 25.4.2025. Důvodem změny je požadovaná úprava rajskeho dvora objektu bývalého kláštera. Podrobná technická specifikace bude zpracovatelem projektové dokumentace předána zhotoviteli do 9.10.2025. V důsledku těchto změn se mění čl. III Doba plnění, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. III. Doba plnění dle dodatku č.2:

Stavba bude dokončena: do **506** kalendářních dnů ode dne následujícího po předání staveniště, tj do 1.10.2025.

Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: do **506** kalendářních dnů ode dne následujícího po předání staveniště, tj. do 1.10.2025

Nové znění čl. III. Doba plnění, odst.1 smlouvy dle dodatku č.3:

Stavba bude dokončena: do 570 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání staveniště, tj do 4.12.2025.

Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: do 570 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání staveniště, tj do 4.12.2025.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., § 6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ve Lnářích 30. 9. 25


za objednatele:



Ing. Zdeněk Majer, ředitel

V Boršově nad Vltavou 30. 9. 25

za zhotovitele:



Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti