



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: Česká republika – Úřad práce České republiky
Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
IČO: 72496991
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem odboru bezpečnosti a technické podpory, na základě pověření č.j. UPCR-2023/105003-20000403 ze dne 6.9.2023

Kontaktní a fakturační adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 37820811/0710
ID datové schránky: a2azprx
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Přidalem
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických: Ing. Vlastimilem Přidalem
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VW WACHAL a.s.
Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Kroměříž
Číslo účtu: 27-1499300217/0100
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hlavním stavbyvedoucím
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního napojení, tř. Kosmonautů 1085/6“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2024 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bylo zúžení i rozšíření původního rozsahu předmětu díla a úprava doby provádění díla dle čl. 3.1. smlouvy o dílo. Smluvní strany dále uzavřely dne 26. 3. 2025 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bylo zúžení i rozšíření původního rozsahu předmětu díla.
- 1.3. Smluvní strany tímto v souladu s čl. 15.9. smlouvy o dílo, který stanovuje, že jakákoli změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými zastupovat zhotovitele a objednatele, uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 3“).

2. Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

- 2.1. Předmětem dodatku č. 3 je zúžení původního rozsahu předmětu díla (dále jen „méněpráce“) a rozšíření původního rozsahu předmětu díla (dále jen „vícepráce“). Přesný rozsah méněprací a víceprací je specifikován v přílohách dodatku č. 3, které jsou jeho nedílnou součástí.
- 2.2. Cena víceprací činí:
Cena víceprací bez DPH: 35 078 963,83 Kč
DPH (21 %): 7 366 582,42 Kč
Cena víceprací s DPH: 42 445 546,25 Kč
- 2.3. Cena méněprací činí:
Cena méněprací bez DPH: - 10 370 523,47 Kč
DPH (21 %): - 2 177 809,93 Kč
Cena méněprací s DPH: - 12 548 333,40 Kč
- 2.4. Rozdíl víceprací a méněprací činí:
Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH: 24 708 440,36 Kč
DPH (21 %): 5 188 772,49 Kč
Rozdíl víceprací a méněprací s DPH: 29 897 212,85 Kč
- 2.5. V důsledku víceprací a méněprací specifikovaných v dodatku č. 3 se čl. 4.1. smlouvy o dílo mění následovně:
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu, dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 ke smlouvě o dílo a činí:
Celková cena bez DPH: 260 593 809,33 Kč
DPH: 54 724 699,97 Kč
Celková cena s DPH: 315 318 509,30 Kč
Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a z dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 ke smlouvě o dílo včetně jejich příloh.

- 2.1. V důsledku víceprací a méněprací specifikovaných v dodatku č. 3 se čl. 3.1. smlouvy o dílo mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- *Převzetí staveniště: staveniště bylo předáno dne 8. 4. 2024*
- *Zahájení provádění díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části*
- *Dokončení díla: do 31. 8. 2026*
- *Protokolární předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení díla*

Písemnou výzvu k převzetí staveniště je objednatel povinen učinit do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Písemná výzva k převzetí staveniště byla objednatelem doručena zhotoviteli dne 28. 3. 2024.

- 2.2. V důsledku víceprací a méněprací specifikovaných v dodatku č. 3 se mění časový a finanční harmonogram z nabídky zhotovitele, který byl přílohou smlouvy o dílo. Aktualizovaný časový a finanční harmonogram je přílohou dodatku č. 3.
- 2.3. Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v samostatné příloze dodatku č. 3 – kategorizaci změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 3.2 Dodatek č. 3 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3 Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6 Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

4. Přílohy

1. Kategorizace změn závazku
2. Změnové listy č. 23 až 40
3. Změnové rozpočty ke změnovým listům č. 23 až 40
4. Aktualizovaný časový a finanční harmonogram
5. Upravené části projektové dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy / jiných osob, ostatní dokumentace (např. fotodokumentace) ke změnovým listům č. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 40

V Praze dne *dle data elektronického podpisu*

V Kroměříži dne *dle data elektronického podpisu*

Česká republika – Úřad práce České republiky
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel odboru bezpečnosti
a technické podpory, na základě pověření č.j.
UPCR-2023/105003-20000403
objednatel

VW WACHAL a.s.
Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva
zhotovitel