

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

**„Úprava a výměna zastřešení vstupů do podchodu podzemního parkoviště na
ul. Jeremenkova v Olomouci - zastřešení 3“**

Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/137/2025/LK k SOD č.
ODOP/SOD/002410/2025/Nez
SMOL/ODOP/109C/87/2025/LK

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora
tel.: 585 513 412, miroslava.ferancova@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy
tel.: 588 488 454, zdenka.gajdosova@olomouc.eu

Ing. Lukáš Klevar, vedoucí oddělení dopravního inženýrství a MHD
tel.: 588 488 383, lukas.klevar@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: STAMAKOCEL s.r.o.
Tovární 158
751 03 Brodek u Přerova
IČ: 62363689

DIČ: CZ62363689

Obchodní rejstřík: Vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. 7948,zn.C
ID datové schránky: 8as33ku

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Konečný, jednatel společnosti
Tel: 777 723 780 e-mail: stamakocel@stamakocel.cz

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992
Sb. dle požadované technické kvalifikace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce:

[REDAKCE]

- kontaktní osoba ve věcech kvantit (vedoucí pro kontrolu a zastřešení kvantit):

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP/SOD/002410/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/87/2025/LK ze dne 30. 6. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a prodloužení termínu plnění vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **3 699 699,09 Kč bez DPH, tj. 4 476 635,99 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

mění za text

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **3 768 754,09 Kč bez DPH, tj. 4 560 192,45 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Úprava a výměna zastřešení vstupů do podchodu podzemního parkoviště na ul. Jeremenkova v Olomouci – zastřešení 3“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1 a Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.
5. V čl. IV Termín plnění, odst. 2, ve znění

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- | | |
|--|--------------|
| c) dokončení díla | do 30.8.2025 |
| d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení | do 30.8.2025 |

mění za text

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- | | |
|--|--------------|
| c) dokončení díla | do 18.9.2025 |
| d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení | do 18.9.2025 |

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olom

V Olo