

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: **04PU-002193** ze dne 01.11.2024,
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 04PU-001348
na realizaci veřejné zakázky: „**STC kraj – oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV
- KH9**“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
zastoupeno:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. AHV SV, BES – ASFALTELAST

se sídlem	Sukova 625, 256 01 Benešov
-----------	----------------------------

B E S s.r.o.

se sídlem:	Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO:	43792553
DIČ:	CZ43792553
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 7496
právní forma:	společnost s ručením omezeným
zastoupen:	

jako účastník 1 společnosti „AHV SV, BES – ASFALTELAST“

ASFALTELAST, spol. s.r.o.

se sídlem:	Botanická 818/23, Veverčí, 602 00 Brno
IČO:	47904615

DIČ: CZ47904615
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 9072
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupeno:
jako účastník 2 společnosti „AHV SV, BES – ASFALTELAST“

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.11.2024 dílčí smlouvu na základě uzavřené Rámcové dohody ze dne 20.2.2023 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**Sít' STC kraj – oblast SEVEROVÝCHOD – výspravy AHV 2022**“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“ a „**Rámcová dohoda**“). Z důvodu úpravy objemu Plnění (tj. opravných prací, tedy provedení výprav asfaltových hutněných vrstev, frézování a těsnění spár vozovky a opravy nezpevněné krajnice) způsobeného zjištěním jiného množství, ohrubné vrstvy, trhlin asfaltových hutněných vrstev vozovek a lepším stavu nezpevněné krajnice, než bylo předpokládáno. Smluvní strany se dohodly na změně Ceny plnění sjednané v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.
2. Část předmětné změny splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zbylá část předmětné změny splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
4. Smluvní strany na základě výše uvedeného proto dále uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. 16.2 Rámcové dohody, kterým se mění Příloha č. 1 následovně:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Důsledkem snížení objemu Plnění došlo ke změně objemu prací a celkové Ceny plnění uvedené v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění v souladu s odstavcem č. 4 Dílčí smlouvy. Příloha č. 1 Dílčí smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní celková Cena dle Dílčí smlouvy:	1 776 041,17 Kč bez DPH
Částka Dodatku č. 1:	-212 531,46 Kč bez DPH
Nová celková Cena:	1 563 509,71 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a dokumentace změny během výstavby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.09.19
12:19:23 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

500 116 0009, STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH9

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

AHV - KH9

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

AHV KH9 STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH9

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

AHV KH9 / 1

Číslo ZBV:

01

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

AHV SV, BES - ASFALTELAST

Sukova 625, Benešov 256 01

IČ: 43792553

Finanční rekapitulace ZBV č. 1

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-290 920,85	78 389,36	-212 531,46

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Vedoucí TDS

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Ředitel věcně příslušného útvaru

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název Stavby:	500 116 0009, STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH9
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	AHV KH9
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	AHV KH 9 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Průvodní list zařazení změn	2 / 3	
Zápis o projednání	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1 / 6	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1 / 7	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 8	
Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny	1 / 9	
Geodetický protokol	9 / 10	
Zápisy ze stavebního deníku	4 / 19	

Průvodní list zařazení změny do skupiny**pro ZBV číslo: 01**

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar: ŘSD s.p. – Provozní úsek Správy Praha
 Název stavby: 500 116 0009, STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH9
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: AHV KH9 /01
 Název SO/PS: AHV – KH9
 Číslo podobjektu/rozpočtu: -
 Název podobjektu/rozpočtu: -

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 776 041,17 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 776 041,17 Kč
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: - 290 920,85 Kč; -16,38 % z ceny SO/PS dle Smlouvy	
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	78 389,36; 4,41 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 563 509,68 Kč, 88,03 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny

Popis původního řešení (např. dle PDPS).

Popis návrhu Změny.

Porovnání původního řešení s navrhovaným.

Posouzení možnosti vzniku řetězení Změn.

Popis možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků.

Tento dokument popisuje skutečnosti, které nastaly během provádění výsprav asfaltových hutných vrstev na silnici číslo I/2 ve Středočeském kraji.

1) V rámci zadávací dokumentace pro plošné opravy na komunikaci I/2 stanovil Objednatel základní a „hlavní“ položky oprav, neboli nosné položky, které tvoří nejvyšší finanční hodnotu zakázky, a to jsou položky 11372E, 577202, 5774BE a 5774DG. Změna u těchto položek představuje provedenou skutečnost tedy se jedná o jejich doměření. Skutečně provedené výměry jsou podloženy geodetickým protokolem, který tvoří přílohu tohoto dokumentu ZBV. Vyhrazenou změnou se v případě Změn dle Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) rozumí zejména měření skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce na základě měřených položek uvedených v soupisu prací s výkazem výměr. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě.

2) Po provedení frézování a odkrytí skutečného stavu vozovkových vrstev se ukázalo, že napojení na stávající konstrukci nebylo nutné v takovém rozsahu, jak předpokládala projektová dokumentace. Zkrátily se délky řezů a zmenšil obvod drážek, což vedlo k nižšímu čerpání položek napojení. Zároveň se ukázalo jako vhodnější provádět práce ve větších souvislých záběrech, než se předpokládalo v zadávací dokumentaci, protože tento postup umožnil efektivní nasazení mechanizace, snížení počtu pracovních párů a zajištění vyšší trvanlivosti nových vrstev. Tím se zmenšil obvod drážek a došlo ke snížení množství u položek č. 113763, 113766, 931326 a 931323. Provádění ve větších záběrech umožnilo efektivní umístění jednotlivých opravovaných poškození vozovky. Množství napojení bylo v zadávací dokumentaci odhadováno, avšak skutečný stav nebylo možné předvídat. Stav vozovkových vrstev byl totiž zastižen v lepším stavu, než se předpokládalo. Zároveň kvůli změně napojení na nové asfaltové konstrukce dochází k zefektivnění prací a jemu následnému zrychlení, čímž dochází k upřesnění položky DIO číslo 02720.1 a 02720.3. Organizace dopravy a povolená dopravně inženýrská opatření umožnily uzavírat delší úseky a zefektivnit postup pokládky. V důsledku toho byly bodové kubické opravy výtluků nahrazeny plošnými opravami technologií fréza–přetah, které zajišťují lepší kvalitu a odolnost konstrukce. při provádění prací se ukázalo provedení plošných oprav tzv. „fréza – přetah“ jako efektivnější a rychlejší forma opravy zajišťující následnou vyšší trvanlivost a odolnost konstrukčních vrstev než oprava výtluků pomocí ACO, měřených v m3 – z toho důvodu dochází k nečerpání položky 57790B.

Tyto změny nevznikly „řetězením změn“ podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 ver. 1.0. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že tyto změny vyvolají vznik smluvních kompenzačních nároků (Claimů) či „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech. Tato změna během výstavby tak plně respektuje zákonné normy a interní směrnice, přičemž nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných: - 232 040,65 Kč

Cena navrhovaných Změn kladných: 0,00 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných: - 232 040,65 Kč

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

V souladu se zněním Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) ver. 1.0 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Vyhrazené změny (Skupina 1) podle § 7 Směrnice, Záměna položek (Skupina 2) podle § 9 Směrnice, se závěrem, že Práce ve Změně splňují podmínky nepředvídanosti – Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) podle § 10 Směrnice.

2) Nepředvídatelnost této změny spočívá v tom, že skutečný stav stávajících vozovkových vrstev nebylo možné v plném rozsahu zjistit v době zpracování zadávací dokumentace. Diagnostické podklady vycházely pouze z vizuálních prohlídek povrchu a archivních údajů, které umožňují pouze kvalifikovaný odhad. Rozsah degradací, soudržnost hran a potřebu rozšířených sanací lze objektivně ověřit až po odstranění krytu a provedení frézování, kdy se teprve odhalí reálný stav podkladních vrstev. Zjištění, že vozovka je v lepším technickém stavu, než se předpokládalo, nebylo možné dopředu spolehlivě předpokládat a přímo ovlivnilo rozsah nutných napojení, volbu technologie oprav i organizaci prací. Tato změna tedy vyplývá ze zastižených podmínek stavby, které nebyly předvídatelné při přípravě zakázky. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

ZPRACOVATEL (za ŘSD s. p.):

Jméno, funkce:

Podpis:

datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno:

Podpis:

datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 500 116 0009, STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH9 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): AHV - KH9 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: AHV KH9 STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH9	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: AHV KH9 / 1	Číslo ZBV: 1.1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.11.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: AHV SV, BES - ASFALTELAST se sídlem Sukova 625, Benešov 256 01, IČ: 43792553			
Popis Změny: Tento dokument popisuje skutečnosti, které nastaly během provádění výsprav asfaltových hutněných vrstev na silnici číslo I/2 ve Středočeském kraji. V rámci zadávací dokumentace pro plošné opravy na komunikaci I/2 stanovil Objednatel základní a „hlavní“ položky oprav, neboli nosné položky, které tvoří nejvyšší finanční hodnotu zakázky, a to jsou položky 11372E, 577202, 5774BE a 5774DG. Změna u těchto položek představuje provedenou skutečnost tedy se jedná o jejich doměření. Skutečně provedené výměry jsou podloženy geodetickým protokolem, který tvoří přílohu tohoto dokumentu ZBV. Vyhrazenou změnou se v případě Změn dle Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) rozumí zejména měření skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce na základě měřených položek uvedených v soupisu prací s výkazem výměr. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-58 880,17	78 389,36	19 509,19	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Změnový list															
Evidenční číslo a název Stavby: 500 116 0009, STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH9 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): AHV - KH9 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: AHV KH9 STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH9		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: AHV KH9 / 1	Číslo ZBV: 1.3												
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.11.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: AHV SV, BES – ASFALTELAST, se sídlem Sukova 625, 256 01, Benešov															
Popis Změny: Tento dokument popisuje skutečnosti, které nastaly během provádění výsprav asfaltových hutněných vrstev na silnici číslo I/2 ve Středočeském kraji. Po provedení frézování a odkrytí skutečného stavu vozovkových vrstev se ukázalo, že napojení na stávající konstrukci nebylo nutné v takovém rozsahu, jak předpokládala projektová dokumentace. Zkrátily se délky řezů a zmenšil obvod drážek, což vedlo k nižšímu čerpání položek napojení. Zároveň se ukázalo jako vhodnější provádět práce ve větších souvislých záběrech, než se předpokládalo v zadávací dokumentaci, protože tento postup umožnil efektivní nasazení mechanizace, snížení počtu pracovních spár a zajištění vyšší trvanlivosti nových vrstev. Tím se zmenšil obvod drážek a došlo ke snížení množství u položek č. 113763, 113766, 931326 a 931323. Provádění ve větších záběrech umožnilo efektivní umístění jednotlivých opravovaných poškození vozovky. Množství napojení bylo v zadávací dokumentaci odhadováno, avšak skutečný stav nebylo možné předvídat. Stav vozovkových vrstev byl totiž zastižen v lepším stavu, než se předpokládalo. Zároveň kvůli změně napojení na nové asfaltové konstrukce dochází k zefektivnění prací a jemu následnému zrychlení, čímž dochází k upřesnění položky DIO číslo 02720.1 a 02720.3. Organizace dopravy a povolená dopravně inženýrská opatření umožnily uzavírat delší úseky a zefektivnit postup pokládky. V důsledku toho byly bodové kubické opravy výtluků nahrazeny plošnými opravami technologií fréza–přetah, které zajišťují lepší kvalitu a odolnost konstrukce. při provádění prací se ukázalo provedení plošných oprav tzv. „fréza – přetah“ jako efektivnější a rychlejší forma opravy zajišťující následnou vyšší trvanlivost a odolnost konstrukčních vrstev než oprava výtluků pomocí ACO, měřených v m3 – z toho důvodu dochází k nečerpání položky 57790B.															
Údaje v Kč bez DPH: <table><tr><td>Cena navrhovaných Změn záporných</td><td>Cena navrhovaných Změn kladných</td><td>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td></tr><tr><td>-232 040,65</td><td>0,00</td><td>-232 040,65</td></tr></table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-232 040,65	0,00	-232 040,65						
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem													
-232 040,65	0,00	-232 040,65													
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: <table><tr><td>Projektant (autorský dozor)</td><td>jméno</td><td>datum</td><td>podpis</td></tr><tr><td>Supervize</td><td>jméno</td><td>datum</td><td>podpis</td></tr><tr><td>Správce stavby</td><td>jméno</td><td>datum</td><td>podpis</td></tr></table> Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Supervize	jméno	datum	podpis	Správce stavby	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis												
Supervize	jméno	datum	podpis												
Správce stavby	jméno	datum	podpis												
<table><tr><td>Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)</td><td>jméno</td><td>datum</td><td>podpis</td></tr><tr><td>Zhotovitel</td><td>jméno</td><td>datum</td><td>podpis</td></tr></table>				Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Zhotovitel	jméno	datum	podpis				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis												
Zhotovitel	jméno	datum	podpis												

ZÁPIS o projednání ocenění
soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 01

Název Stavby: STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH9	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: --- / 1	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): AHV - KH9	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: AHV KH9 STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH9	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 776 041,17

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 776 041,17	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-290 920,82	78 389,36	78 389,36	4,41%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-290 920,82	1 563 509,71	-212 531,46	-11,97%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor) za technické řešení Změny:

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD s. p. odpovědný za cenové projednání Změny:

GEODETICKÝ PROTOKOL

AHV – Komunikace I/2 Oleška – Ždánice Říčany – Tehov u Říčan

Zhotovitel:



BDS Benešov s.r.o.

Myslíč 30, 256 01 Benešov u Prahy

Dodavatel:



BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

Investor:



Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

Charakteristika akce

Stavba : Komunikace I/2 – Oleška – Ždánice, Říčany – Tehov u Říčan

Datum zaměření : duben – červenec 2025

Konstrukční celek : odstranění původních vrstev

Konstrukční prvek : sanace povrchu

Specifikace měření : zaměření

Předmět měření : asphalt/povrch

Specifikace měření : zaměření

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : Bpv

Rozsah a popis měřických prací

Bylo provedeno zaměření původního stavu komunikace ve výše zmíněném úseku. Následně proběhlo zaměření vyfrézované vozovky pro podkladní vrstvu a poté porovnání se stavem před vyfrézováním vozovky a položením nového asfaltového povrchu komunikace.

Použité přístroje

SOUTH INNO7 + Doogee (model V30T), NIKON XF2

Měřické a výpočetní práce byly provedeny ve 3. třídě přesnosti.

Přílohy

- 1) Tabulka výsledků
- 2) Situační náčrt (měřítko 1 : 1000)

Vyhotovitelé

Měřické práce :

Výpočetní práce :

Grafické práce :

Tabulka výsledků

Stavba : Komunikace I/2 – Oleška – Ždánice, Říčany – Tehov u Říčan

Datum zaměření : duben – červenec 2025

Komunikace I/2 – Oleška – Ždánice

Digitálne

Datum: 03.10.2025 8:59:33 +02:00