

Příloha č.5 - Platební kalendář

Jednotlivé části předmětu smlouvy - čl. 2, odst. 2	Stručný popis	maximální nabídková cena Kč bez DPH	hrazeno z	nabídková cena za fázi celkem cena Kč bez DPH	Podíl z ceny za danou část plnění předmětu smlouvy	termíny předávání jednotlivých částí	finanční objem - fakturace Kč bez DPH	DPH	finanční objem fakturace Kč vč. DPH
a. návrh stavby (NS) – dopracování soutěžního návrhu	dopracování soutěžního návrhu	2 352 000	FRM	2 352 000	100%	31.07.2017	2 352 000	493920	2 845 920
b. 1. dokumentace k územnímu řízení (DÚR)	vč. inženýrské činnosti (IČ)	5 272 100	FRM	5 272 100	70% - zprac. dokumentace a podání žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů)	30.04.2018	3 650 470	766598,7	4 417 069
					30% - získání územního rozhodnutí	31.08.2018	1 541 630	323742,3	1 865 372
b.2. dokumentace k územnímu řízení (DUR) - přípojka optického kabelu	vč. inženýrské činnosti (IČ)		FRM		50%-zprac. dokumentace a podání žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů)	30.06.2018	40 000	8400	48 400
					50% - získání územního rozhodnutí		40 000	8400	48 400
c. dokumentace pro stavební povolení (DSP)	vč. inženýrské činnosti (IČ)	7 381 000	SD	7 381 000	70% - zprac. dokumentace a podání žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů)	30.11.2018	5 166 700	1085007	6 251 707
					30% - po získání stavebního povolení		2 214 300	465003	2 679 303
d. dokumentace pro provedení stavby (DPS)	vč. dokumentace interiéru a informačního systému budovy	8 435 700	SD	8 435 700	100%	30.09.2020	8 435 700	1771497	10 207 197
e. dokumentace pro výběr zhotovitele (DVD)	vč. položkového soupisu prací s výkazem výměr – (oceněného a neoceněného) a harmonogramu realizace stavby	2 108 800	SD	2 108 800	100%	15.12.2020	2 108 800	442848	2 551 648
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA CELKEM		25 549 600		25 549 600			25 549 600	5 365 416	30 915 016
AUTORSKÝ DOZOR (AD)	vč. spolupráce při výběru dodavatele stavby a spolupráce po dokončení	1 757 400		1 350 400	čtvrtletní dílčí daňové doklady ve výši maximálně poměrné části ceny odpovídající počtu čtvrtletí celkové doby provádění stavby - upřesněno bude dle harmonogramu stavby	upřesněno bude dle harmonogramu stavby; předpokládán zahájení r.2020	1 350 400	283584	1 633 984
CELKEM včetně dodatků SoD		27 307 000		29 434 320			29 434 320	6 181 207	35 615 527

Žlutě podbarvené vyplní uchazeč dle návrhu SOD

Šedě podbarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje

finanční objem - fakturace v roce celkem						Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
2016								
2017	2 352 000	FRM	2 352 000			2 352 000	493 920	2 845 920
2018	5 192 100	FRM	5 192 100			5 192 100	1 090 341	6 282 441
2018	5 166 700	SD	5 166 700			5 166 700	1 085 007	6 251 707
2019	2 214 300	SD	2 214 300			2 214 300	465 003	2 679 303
2019	80 000	FRM	80 000			80 000	16 800	96 800
2020	12 265 500	FRM	12 265 500			12 265 500	2 575 755	14 841 255
	27 270 600		27 270 600			27 270 600	5 726 826	32 997 426

nově doplněno o :

Příloha č.5 - Platební kalendář

Změna zakládání stavby	viz TZL 1		FRM	65 000		28.02.2020	65 000,00	13 650,00	78 650,00
Aktualizace využití prostor a změna stavby před dokončením	viz TZL 2		FRM	290 000		28.02.2020	290 000,00	60 900,00	350 900,00
Nástavba - 1. fáze				807 600		28.02.2020	807 600,00	169 596,00	977 196,00
Nástavba - 2. fáze	viz TZL 3		FRM	390 880	70% - zprac. dokumentace a podání žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů)	15.04.2020	390 880,00	82 084,80	472 964,80
				167 520	30% - po získání SP	29.05.2020	167 520,00	35 179,20	202 699,20
Doplnění projektové dokumentace	viz. TZL 4		FRM	63 700		31.12.2023	63 700,00	13 377,00	77 077,00
Doplnění projektové dokumentace	viz. TZL 5		FRM	5 200		10.01.2024	5 200,00	1 092,00	6 292,00
Doplnění projektové dokumentace	viz. TZL 6		FRM	11 700		30.04.2024	11 700,00	2 457,00	14 157,00
Doplnění projektové dokumentace	viz. TZL 7		FRM	36 400		30.06.2024	36 400,00	7 644,00	44 044,00
Navýšení ceny za autorský dozor			FRM	405 120		31.10.2026	405 120,00	85 075,20	490 195,20
Doplnění projektové dokumentace	viz. TZL 8		FRM	117 000		30.06.2024	117 000,00	24 570,00	141 570,00
Doplnění projektové dokumentace	viz. TZL 9		FRM	49 400		30.06.2024	49 400,00	10 374,00	59 774,00
Doplnění projektové dokumentace	viz. TZL 10		FRM	50 700		30.09.2024	50 700,00	10 647,00	61 347,00
Doplnění projektové dokumentace	viz. TZL 11		FRM	3 900		30.09.2024	3 900,00	819,00	4 719,00
Doplnění projektové dokumentace	viz. TZL 12		FRM	39 000		30.05.2025	39 000,00	8 190,00	47 190,00
Doplnění projektové dokumentace	viz. TZL 13		FRM	15 600		31.07.2025	15 600,00	3 276,00	18 876,00
Doplnění projektové dokumentace	viz. TZL 14		FRM	15 600		30.09.2025	15 600,00	3 276,00	18 876,00