

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2016 ve znění dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) **Královéhradecký kraj**  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **ALPINE Bau CZ a.s.**  
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
zapsaný v OR vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 10609  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795  
Zastoupený Ing. Alešem Kramným, pověřenou osobou, dle plné moci z 5. 5. 2016  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo smlouvy zhotovitele: 224 200321

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/286 Jičín – Železnice – hranice okresu**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/286 Jičín – Železnice – hranice okresu**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **67 673 948,27 Kč vč. DPH** (slovy šedesátsedmmilionůšestsetšedesátitřítisícdevětsetčtyřicet osm Korun českých dvacetsedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy.

Číslo stavby: 33144

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	55 928 882,86 korun českých
DPH (21%)	11 745 065,41 korun českých
Cena celkem	67 673 948,27 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 102 Komunikace km 0,265 – 2,230, SO 103 Komunikace km 2, 230 – 3,940, SO 181.1 Dopravně inženýrská opatření pro SO 101 a SO 102 a SO 181.2 Dopravně inženýrská opatření pro SO 103 a SO 104, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 102 Komunikace km 0,265 – 2,230, SO 103 Komunikace km 2, 230 – 3,940, SO 181.1 Dopravně inženýrská opatření pro SO 101 a SO 102 a SO 181.2 Dopravně inženýrská opatření pro SO 103 a SO 104, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Aleš Kramný  
pověřená osoba na  
základě plné moci



# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

2

Číslo stavby :	33144
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15 002/0001657
Smlouva o dílo uzavřená dne :	1.8.2016

Název stavby :

**II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu**

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové. úsek projekce Husova 1697 530 03 Pardubice, IČ 42195683

Zhotovitel :

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13. Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795

Popis a zdůvodnění změny :

Součástí změnového listu č.2 jsou méněpráce na částí položek v rámci souběhu realizace obrubníku a kanalizace městem Jičín v rámci objektu SO 102, vynechání veškerých prací na úseku objektu SO 103 u budoucího připojení plánované novostavby silnice II/286 Jičín, Robousy - Valdice, přeložka. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dále jsou součástí změny 2 vícepráce na chybějících položek v PD pro zajištění stavby za provozu po polovinách a řízení pracovníky stavby dle požadavku policie ČR a chybějící položka a množství stávající položky k realizaci opěrné stěny v km 0.770-0.816, zjištěných při stavbě. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Tabulka rekapitulace změny č.1 a 2
2.	Soupis objektů s DPII se započtením víceprací a méněprací změny č.1 a 2
3.	Výpis položek změny č.1 a 2
3.	Stanovisko DI PCR s požadavkem řízení pracovníky stavby

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SMI, bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SMI, o dílo před změnou č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
67 146 619,08 Kč	67 256 098,56 Kč	-1 888 442,80 Kč	2 306 292,45 Kč	67 673 948,27 Kč	527 329,19 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		-2 051 173,17 Kč	2 578 502,30 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	ALPINE Bau CZ a.s.	Ing. Michal Hříbek	15. 08. 2017	
Projektant :	M.I.S. a.s., v.z. M-Projekce s.r.o.	Ing. Martin Mojžiš	15. 08. 2017	
Správce stavby :				
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Luděk Horáček	15. 08. 2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Václav Podlipný	15. 08. 2017	
Supervize :				




Název stavby:

„II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu“

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001.1	Všeobecné a předběžné položky pro SO 101 a SO 102	298 506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	298 506,17
SO 001.2	Všeobecné a předběžné položky pro SO 103 a SO 104	310 720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	310 720,32
SO 101	Komunikace km 0,000 - 0,265	3 351 873,85	224 966,82	-134 487,91	0,00	0,00	3 442 352,76
SO 102	Komunikace km 0,265 - 2,230	19 326 383,04	0,00	0,00	579 276,82	-392 519,38	19 513 140,51
SO 103	Komunikace km 2,230 - 3,940	15 211 978,64	0,00	0,00	0,00	-1 168 177,15	14 043 801,50
SO 104	Komunikace km 3,940 - 5,800	15 266 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 266 260,54
SO 181.1	Dopravné inženýrská opatření pro SO 101 a SO 102	880 383,35	0,00	0,00	586 500,00	0,00	1 466 883,35
SO 181.2	Dopravné inženýrská opatření pro SO 103 a SO 104	846 967,71	0,00	0,00	740 250,00	0,00	1 587 217,71
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>55 493 073,62</b>	<b>224 966,82</b>	<b>-134 487,91</b>	<b>1 906 026,82</b>	<b>-1 560 696,53</b>	<b>55 928 882,86</b>
DPH 21 %		11 653 545,46	47 243,03	-28 242,46	400 265,63	-328 839,33	11 745 065,41
<b>CENA CELKEM včetně DPH</b>		<b>67 146 619,08</b>	<b>272 209,85</b>	<b>-162 730,37</b>	<b>2 306 292,45</b>	<b>-1 889 535,86</b>	<b>67 673 948,27</b>


Za dodavatele: ALPINE BAU CZ a.s.  
Ing. Michal Hříbek



Za projektanta: MIS a.s.  
v.z. M-Projekce s.r.o.  
Ing. Martin Mojžíš



Za TDS: SÚS KHK a.s.  
Ing. Václav Podlipný





Policie ČR

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



Územní odbor  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPH-22707-5/ČJ-2017-050406

Jičín 26. dubna 2017

Počet stran: 2

Inka - dopravní značení  
Obránců míru 258  
Předměřice  
503 02

**Vyjádření k přechodné úpravě sil. provozu na sil. II. třídy číslo 286**

Policie ČR, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, s odkazem na ust. § 124 odst. 9 písm. e) zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, vydává na podkladě Vaší žádosti pro věcné a místné příslušný silniční správní úřad toto vyjádření ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu, ve smyslu ust. § 77 odst. 2 odst. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a k objízdné trase, ve smyslu § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997., o pozemních komunikacích toto vyjádření:

Na základě posouzení předložené žádosti **souhlasíme** s přechodnou úpravou silničního provozu na silnici II. třídy číslo 286 a objízdnou trasou pro nákladní vozidla, kdy toto bude provedeno podle přiložených plánků, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření z důvodu opravy silnice II. třídy číslo 286 v úseku od města Jičín do katastru obce Železnice, kdy tato oprava je prováděna po jednotlivých etapách. V I. etapě prodloužení termínu do 21.5.2017 (úsek ulice Revoluční v Jičíně), II. etapa v době od 22.05.2017 do 09.07.2017 (Sedličky po železniční přejezd ve Valdicích) a III. etapa od 10.7.2017 do 20.8.2017 (Valdice ulice Jičínská po křižovatku s ulicí Zahradní, Severní) a to za splnění těchto podmínek :

- usměrnění silničního provozu pro oba dva jízdní směry na silnici II. třídy číslo 286 bude v době od 06:00 hod. do 18:00 hod., v pátek do 19:00 hodin v sobotu od 08:00 hod. do 14:00 hod. a v neděli od 13:00 hodin do 17:00 hodin prováděn pověřenými pracovníky zhotovitele, kteří budou vybaveni mobilními komunikačními připojkami.

Balbinova 24  
506 01 Jičín

Tel: 974 533 250  
Fax:  
Email:  
ID DS: urna6d

- v době mimo dobu usměrnění silničního provozu pověřenými pracovníky bude provoz řízen pro oba dva jízdní směry semaforem
- Případná místa pojižděných příčných hran frézování vozovky, budou po celou dobu omezení zvýrazněna reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A 7b, doplněna o dodatkovou tabulku (Hrana Frézování) a E 3a (25m), umístěné 25 m před hranou.

Za snížené viditelnosti bude případný vykop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.

Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66

V případě přerušeni prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.


Dopravní inspektorát upozorňuje, že v případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být z jeho strany požadováno další doplnění, úpravy dopravního značení nebo i úpravy doby usměrnění silničního provozu vozidel.

Dopravní značení požadujeme užít a umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ - II. vydání a ČSN 018020.

***Při dalším jednání uvádějte prosím naše číslo jednací.***

**Naše vyjádření neopravňuje k umístění dopravních značek, ale slouží pouze jako podklad pro následné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem.**

Vyřizuje: por. Uč. Miroslav Voříšek  
tel. [redacted]





## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu - změna č. 2

### Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 1 560 696,53 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	53 932 377,09 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	1 560 696,53 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	2,81 % < 15,00 %	

### Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

### Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 1 906 026,82 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	57 399 100,44 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 906 026,82 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	3,43 % < 50,00 %	

### Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

### Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 906 026,82 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	3,43 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

### SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 906 026,82 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 560 696,53 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	345 330,29 Kč bez DPH

### Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------



dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 224 966,82 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 134 487,91 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		



		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

<b>Předchozí dodatek č. 7</b>		
		<b>ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE</b>

<b>ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků</b>		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 1 560 696,53 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	53 932 377,09 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	1 560 696,53 Kč bez DPH	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	2,81 % < 15,00 %	

<b>Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků</b>		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
<b>Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků</b>	1 996 505,73 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	3,60 % < 30,00 %	

<b>SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)</b>	
<b>PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)</b>	55 493 073,62 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	+ 2 130 993,64 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ</b>	- 1 695 184,44 Kč bez DPH
<b>SOUČASNÁ CENA</b>	55 928 882,82 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: 