

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 2025/000527,
o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi ve fázi realizace stavby
ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
přepisů (dále i „OZ“)

pro stavbu
„Modernizace a rozšíření sběrného dvora – E. Beneše, Plzeň“
19TUOIN10

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jen „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.

IČO: 263 48 764

DIČ: CZ 26348764

se sídlem Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00

zastoupená xxx, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxx, oddíl xxx, vložka xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“ nebo „koordinátor BOZP“)

Kontaktní osoba koordinátora BOZP:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

(dále také jako „zhotovitel“ nebo „koordinátor BOZP“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

Tento

dodatek č. 1 ke smlouvě
o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
ve fázi realizace stavby s názvem
„Modernizace a rozšíření sběrného dvora – E. Beneše, Plzeň“
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 03.02.2025 smlouvu o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Smlouva), a to ve fázi realizace stavby s názvem „Modernizace a rozšíření sběrného dvora – E. Beneše, Plzeň“ (dále „Stavba“).
- 1.2. V průběhu provádění Stavby bylo nutné realizovat některé další stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na realizaci Stavby a jejichž potřeba provedení vyvstala až v rámci postupného provádění stavebních prací a bez jejichž provedení by nebylo možné Stavbu řádně dokončit. Tato skutečnost má vliv na dobu provádění Stavby, s čímž souvisí i nutnost navýšení počtu hodin provádění činnosti BOZP, neboť výkon činnosti BOZP je nutné zajistit po celou dobu realizace Stavby až do vydání kolaudačního rozhodnutí. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*3.1. Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a je sjednána v maximální výši s ohledem na předpokládaný průběh Stavby pro celou dobu trvání této smlouvy ve výši **61.200,- Kč bez DPH** (slovy: šedesát jedna tisíc dvě stě Kč bez DPH) a odpovídá rozsahu výkonu činnosti koordinátora BOZP v předpokládaném počtu xxx hodinám při hodinové sazbě xxx,- Kč bez DPH.*

K ceně za provádění koordinátora dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV, odst. 4.2. Smlouvy, a to tak, že k předpokládanému dokončení Stavby dle tohoto bodu dojde v níže uvedeném termínu:

Předpokládaný termín dokončení stavby: do 19.11.2025

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 07.10.2025

V Plzni dne 18.9.2025

Za objednatele:

Za koordinátora BOZP:

.....
Bc. Taťána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Daniel Tóth
jednatel společnosti