

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2017

---

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice  
Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice  
**Zastoupený** Bc. Janem Šindelářem, ředitelem školy  
**IČ :** 00582158  
**DIČ:** CZ00582158

**Zhotovitel:** ČEČETKA s.r.o.  
Svatý Jan nad Malší 18, PSČ 373 23  
**IČO:** 62526006  
**DIČ:** CZ 62526006  
zastoupení: p. Bohumír Čečetka, jednatel

---

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.6.2017 na zakázku „výměna podlahových krytin ve školní budově Senovážné nám. 228/4“ z důvodu změny provedení prací nad rámec zadání (vícepráce) z předmětu plnění takto:

#### Do článku I. Předmět plnění se doplňuje :

Předmět plnění Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 navyšuje celková cena díla o 1 721,- Kč z důvodu dodání jiných obvodových lišt, než bylo v původní nabídce. K záměně původních lišt došlo po vzájemné konzultaci objednatele s dodavatelem z důvodu sladění barevnosti lišt s podlahovinou a překrytí nerovnosti zdí po odstranění původní obvodové lišty.

#### Do článku III. Cena se doplňuje:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo	95 961,00 Kč bez DPH
Přípočet za provedené vícepráce	1 721,00 Kč bez DPH

---

<b>Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	<b>97 682,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>20 513,22 Kč</b>
<b>Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 celkem vč. DPH</b>	<b>118 195,22 Kč</b>

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 31. 7. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Bc. Jan Šindelář, ředitel školy

.....  
Čečetka Bohumír, jednatel