

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec	Obec Okrouhlá
Sídlo zadavatele:	Okrouhlá č.p. 47, 350 02 Cheb
IČO:	00572691
Zastupující:	Mgr. Iva Váňová, starostka obce
Bankovní spojení:	Komerční Banka a.s., pobočka Cheb
Číslo účtu:	15527331/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

	TERCOM s.r.o.
sídlo:	Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb
zastoupený:	Vladimír Pavelka, jednatel společnosti
kontaktní osoby:	dtto
IČ:	26332671
DIČ:	CZ26332671
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	238730847/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Plzeň, spis. značka C 13800

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 27.6.2025. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti Smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

III. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny – vícepráce a méněpráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku – ve Změnovém listu č. 1.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

IV. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. tohoto dodatku zaplatí
Objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	4.500.000,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	1.447.410,17 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 15.025,48 Kč
(Výsledná cena změny 1.432.384,69 Kč)	
Cena celkem bez DPH	5.932.384,69 Kč
DPH 21 %	1.245.800,78 Kč
Cena celkem s DPH	7.178.185,47 Kč

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

Příloha – Změnový list č. 1

V Okrouhlé, dne 2025

za Objednatele
Mgr. Iva Váňová
starostka obce

za Zhotovitele
Vladimír Pavelka
jednatel společnosti