

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Akce: Dochlazení budovy S, 1.PP až 4.NP, Ortopedická klinika

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/M J (kg)	váha celkem (kg)
Napojení na centrální řízení									
1.	Rošíření brány BacNet z DIII-Net pro 2x 64 vnitřních jednotek DAM411B	1	ks	49 367,00	2 468,35	49 367,00	2 468,35	1,0	1,0
	Celkem					49 367,00	2 468,35		1,00
Stavební práce									
2.	Skládaný minerální podhled včetně závěsného systému, dílce 600x600x15, barva bílá, třída reakce na oheň A1, třída zvukové pohltivosti A - rozsah viz výkresová dokumentace - rozsah 1.NP, 2.NP a 3.NP viz výkresová dokumentace	43	m2	350,00	200,00	15 050,00	8 600,00	0,0	0,0
6.	SDK pláštění rozvodů chladu, včetně konstrukcí a zapravení	28	m2	550,00	250,00	15 400,00	7 000,00	0,0	0,0
	Montáž SDK dvířek do SDK kufrů	14	ks	2 150,00	200,00	30 100,00	2 800,00	0,0	0,0
	Montáž protipožárních dvířek tl. 15 mm	8	ks	3 900,00	220,00	31 200,00	1 760,00	0,0	0,0
	Montáž plastových revizních dvířek	2	ks	570,00	150,00	1 140,00	300,00	0,0	0,0
	Výplň vstupních dveří SDK	2	ks	1 500,00	150,00	3 000,00	300,00	0,0	0,0
	Celkem					95 890,00	20 760,00		0,00
Elektroinstalace									
	Demontáže elek. Lišt + přizvednutí kabeláže	78	bm	0,00	94,00	0,00	7 332,00	0,0	0,0
	<i>A - LED svítidlo dle výpočtu osvětlení</i>	4	ks	680,00	165,00	2 720,00	660,00	0,0	0,0
	<i>Recyklace svítidel</i>	4	ks	0,00	15,50	0,00	62,00	0,0	0,0
	<i>Recyklace zdrojů</i>	4	ks	0,00	8,50	0,00	34,00	0,0	0,0
	Celkem					2 720,00	8 088,00		0,00
Ostatní									
	Dopravné	1	kmpl.	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,0	0,0
	Celkem					0,00	4 200,00		0,00
CELKEM bez DPH							179 293,35		0,00