

DODATEK č. 14 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-578/2020**

ISPROFOND/SubISPROFIN: 511 372 0006

(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418 bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Vladimírem Seidlem**, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

číslo smlouvy: **7842/MP**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.03.2020 uzavřely Smlouvu o Dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“ ve znění jejích Dodatků č. 1-13, s účinností Smlouvy ke dni 16.03.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 14 (dále též „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**, kdy dochází k prodloužení termínů dílčích etap plnění č. 21, 22 a 23. Prodloužení termínů dílčích etap o 2 měsíce se týká zpracování DPS „Vestavby komerčních prostor pod estakádou v úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, včetně vnějších přípojek inženýrských sítí“ (dále „Vestavby“). Prodloužení termínu bylo vyvoláno potřebou koordinace návrhu Vestaveb se souvisejícími záměry v území a dále z důvodu zpřesnění vybrané varianty v koordinaci s architektonickým řešením železniční estakády. Koordinace se souvisejícími záměry v území nemohla být realizována v původním termínu, neboť byla odvislá od relevantního rozhodnutí o architektonické podobě vestaveb, respektive od samotného rozhodnutí o doplnění vestaveb do prostor pod železniční estakádu, kdy toto řešení nebylo do původního projektového řešení zahrnuto, neboť se počítalo i s jiným možným využitím těchto prostor (např. cyklostezka). Až konečné rozhodnutí o způsobu užití prostor pod estakádami je svým obsahem způsobilé ke vzájemné koordinaci se souvisejícími záměry, zejména záměry v oblasti úpravy parteru oblasti železniční estakády, neboť je plně svým obsahem ovlivňuje a je jejich podmínkou. Prodloužením termínů nedochází ke změna podstaty zakázky, neboť z věcného hlediska nedochází ke změnám a pouze je Zhotoviteli poskytován dostatečný časový prostor k zapracování skutečností, k nimž až dosud neměl z objektivních důvodů přístup.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-255/2021/PAL, č. Zhotovitele: 21 001 201 takto:

1) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku, které je Přílohou č. 1 Dodatku (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 14*

Za Objednatele:
V Praze

06.10.2025 16:05

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:
V Praze

.....
Ing. Vladimír Seidl

předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Petr Vyskočil

místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 – (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Potvrzení koncepce stavby na základě DUR, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na DSP + PDPS.	Předávací protokol (pro Část Díla)
2a. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (<i>předpoklad do 30. 11. 2020</i>)	Odevzdání DSP k připomínkovému řízení (včetně POV bez výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H).	Předávací protokol (pro Část Díla)
2b. Dílčí etapa	do 1 měsíce od předání připomínek (<i>předpoklad do 28.02.2021</i>)	Předání návrhu kupních smluv k odsouhlasení objednateli. Odevzdání čistopisu DSP (včetně POV bez výkazu výměr a soupisu prací a bez kompletní části H).	Předávací protokol (pro Část Díla)
2c. Dílčí etapa	do 30.04.2021	Předání virtuální reality žst. Bubny.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3a. Dílčí etapa	do 3 měsíců od čistopisu DSP (<i>předpoklad do 30.05.2021</i>)	Odevzdání dokumentace PDPS v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) k připomínkám, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, Průkazné odeslání všech potřebných kupních smluv.	Předávací protokol (pro Část Díla)

3b. Dílčí etapa	do 1 měsíce od předání připomínek (předpoklad do 12.09.2021)	Odevzdání dokumentace PDPS v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) se zapracovanými připomínkami, aktualizace ZOV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě. Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od termínu 3a. Dílčí etapy (předpoklad do 30.11.2021)	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti o SP předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5a. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od termínu 2b. Dílčí etapy (předpoklad do 31.10.2021)	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
5b. Dílčí etapa	nejpozději do 17.10.2022	Studie prostupnosti staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší v km cca 412,050 – 412,200 dle dodatku č. 7 k připomínkám	Protokol o provedení Díla
5c. Dílčí etapa	Do 3 týdnů od předání připomínek	Čistopis Studie prostupnosti staveniště ŽST Praha-Bubny pro pěší v km cca 412,050 – 412,200 dle dodatku č. 7	Protokol o provedení Díla
5d. Dílčí etapa	nejpozději do 17.10.2022	Čistopis aktualizace záměru projektu, doplnění průzkumu kontaminace pražcového podloží a čistopis benefitové žádosti o zařazení stavby do spolufinancování CEF.	Protokol o provedení Díla
5e. Dílčí etapa	nejpozději do 17.10.2022	Čistopis PDPS se zapracovaným doplněním druhého napájecího bodu v ŽST Praha-Bubny dle dodatku č. 7	Protokol o provedení Díla

6. Dílčí etapa	nejpozději do 31.12.2022	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci předané Objednateli
7. Dílčí etapa	Předpoklad ukončení 31.12.2026	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
8. Dílčí etapa	nejpozději do 30.11.2022	DUSP „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ k připomínkám DOSS včetně ME a odhadu IN	Předávací protokol (pro Část Díla)
9. Dílčí etapa	nejpozději do 31.01.2023	Čistopis DUSP „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ k podání na stavební úřad	Předávací protokol (pro Část Díla)
10. Dílčí etapa	nejpozději do 31.12.2023	Získání společného rozhodnutí stavby „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“ v právní moci	Společné rozhodnutí v právní moci předané Objednateli
11. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od pokynu Objednatele	PDPS „Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny“	Předávací protokol (pro Část Díla)
12. Dílčí etapa	nejpozději do 30.11.2022	Projekt geomonitoringu ražených objektů pro kanalizace a dotčených částí tunelů metra C	Předávací protokol (pro Část Díla)
13. Dílčí etapa	nejpozději do 31.05.2023	Úprava dokumentace pro potřeby přípravy realizace stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)
14. Dílčí etapa	nejpozději do 31.10.2023	SO 01-62-01.2 ŽST Praha-Bubny, zastřešení, konstrukční část – sloupy a stropní desky DC1, DC2, DC3, DC4, DC5 – koncept upravené části PDPS v elektronické formě. SO 03-28-01 Lávka pro pěší v km 1,400 – koncept upravené PDPS v elektronické formě. Posudek pro potřebu budoucí směny budov – stavba č. p. 1599 a stavba č. p. 1598 za část pozemku 2416/1 v k. ú. Holešovice. Posouzení ovlivnění hydrogeologických poměrů dotčeného území s přihlédnutím k raženým tunelovým úsekům stavby.	Předávací protokol (pro Část Díla)

15. Dílčí etapa	nejpozději do 30.11.2023	SO 01-62-01.2 ŽST Praha-Bubny, zastřešení, konstrukční část – sloupy a stropní desky DC1, DC2, DC3, DC4, DC5 – čístopis upravené části PDPS. SO 03-28-01 Lávka pro pěší v km 1,400 – čístopis upravené PDPS.	Předávací protokol (pro Část Díla)
16. Dílčí etapa	nejpozději do 28.02.2024	SO 01-62-01 ŽST Praha-Bubny, zastřešení – čístopis upravené PDPS včetně architektonicko-stavebního řešení a konstrukční části.	Předávací protokol (pro Část Díla)
17. Dílčí etapa	nejpozději do 31.08.2024	Dovybavení obchodních jednotek ŽST Praha-Bubny Aktualizace PDPS části D.2.2.4 Orientační systém Úprava SO 01-30-01 Příjezdová komunikace Praha-Bubny	Předávací protokol (pro Část Díla)
18. Dílčí etapa	nejpozději do 1 měsíce od podpisu Dodatku č.12	Úprava SO 02-30-02 Přeložka ulice Bubenské Úprava předprostoru lávky zast. Praha-Výstaviště Úpravy PD na základě koordinace s přípravou Vltavské filharmonie Změna návrhu ražených objektů kanalizace na Bubenském nábřeží Zpracování SO 01-61-01.12 Praha-Bubny, doplnění zastřešení (v podrobnosti DSP) Doplnění oplocení estakád včetně kamerového systému a osvětlení	Předávací protokol (pro Část Díla)
19. Dílčí etapa	Nejpozději do 31.05.2025	Aktualizace PDPS s ohledem na změny vyvolané koordinovanými související stavbami	Předávací protokol (pro Část Díla)
20. Dílčí etapa	Nejpozději do 31.05.2025	Vestavby komerčních prostor pod estakádou v úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště – podrobná technická studie	Předávací protokol (pro Část Díla)
21. Dílčí etapa	Nejpozději do 31.10.2025	Vestavby komerčních prostor pod estakádou v úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, včetně vnějších přípojek inženýrských sítí – koncept dokumentace pro povolení stavby (DPS)	Předávací protokol (pro Část Díla)

22. Dílčí etapa	Nejpozději do 30.01.2026	Vestavby komerčních prostor pod estakádou v úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, čistopis dokumentace pro povolení záměru (DPS) s kompletní dokladovou částí, odhadem nákladů a podklady pro zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)
23. Dílčí etapa	Nejpozději do 30.04.2026	Vydání Povolení záměru pro vestavby komerčních prostor pod estakádou i vnější přípojky inženýrských sítí	Protokol o provedení Díla
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 31.12.2026 <i>(v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)</i>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)