



Dodatek č. 1 S180/2017/0109/OIV

ke Smlouvě o dílo S180/2017/0057/OIV

Evidenční číslo Zhotovitele

MČ PRAHA 2



MC02P004ZURJ

Název stavby: „MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 – revitalizace zahrady včetně dopadových ploch a oprava podezdívky a plotu okolo areálu pobočky Vozová“

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo:

NÁMĚSTÍ MÍRU 20/600, 120 39 PRAHA 2

Zastoupený:

**Janem Korseskou, zástupcem starostky MČ Praha 2
pro oblast dopravy a finance**

IČ:

00063461

DIČ:

CZ00063461

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo:

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupený:

Jiřím Peřinou, jednatelem

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**
oddíl C, vložka 26547

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**Na základě odsouhlasených Změnových listů č. 1 - 6 se mění
a doplňují následující články:**

Článek V. CENA DÍLA

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. a VI. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 – revitalizace zahrady včetně dopadových ploch a oprava podezdívky a plotu okolo areálu pobočky Vozová						
Objekt		CENA SoD v Kč	CENA DODATEK č. 1. v Kč		DPH (21%) v Kč	CENA CELKEM s DPH v Kč
SO 02	Revitalizace dětského hřiště při MŠ Na Smetance	1.696.300,00	méněpráce	0,00	415.937,41	2.396.591,72
			vícepráce	284.354,31		
SO 01	Oprava podezdívky a plotu	1.500.700,00	méněpráce	20.821,20	337.262,35	1.943.273,55
			vícepráce	126.132,40		
CELKEM		3.197.000,00		389.665,51	753.199,76	4.339.865,27

Cena dodatku č. 1 činí: 389.665,51 Kč bez DPH, tj. 471.495,27 Kč včetně DPH.
Celková cena SOD + D1 činí: 3.586.665,51 Kč bez DPH, tj. 4.339.865,27 Kč s DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

8.2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze, dne: 16. 08. 2017

V Žďáru nad Sázavou, dne:

za Objednatele

za Zhotovitele

Jan Korseska
zástupce starostky MČ Praha 2

Jiří Peřina
jednatel

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního tikonu, ve
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od do

~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ
č. 539 ze dne 14. 8. 2017

vedoucí odboru
.....

Nehodící se škrtněte

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 1

Stavba: **MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 – revitalizace zahrady včetně dopadových ploch a oprava podezdívky a plotu okolo areálu pobočky Vozová**

Objekt: **pozemek parc.č.2281/11, 2281,1, k. ú. Vinohrady**

Objednatel: **Městská část Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2**

Zhotovitel: **AQUASYS spol. s.r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Projektant: **Ing. Ivo Kraml – Projektová kancelář, Na Dolinách 8/30, 14700, Praha 4, IČO 45259020**

Změna:

Rozpočet /smlouva/ č. S180/2017/0057/OIV z 4. 5. 2017

POPIS ZMĚNY	<p>Změnu vyvolal: Zhotovitel, TDI, provozovatel MŠ Popis změny: Vykácení, vykopání kořenů a odvoz 82 ks vzrostlých jehličnatých stromů. Kolize plotu se vzrostlým listnatým stromem – ochrana clonou. Sejmutí ornice pro výsev travníků nebude realizován.</p>		
	<p><u>Způsob projekčního zpracování:</u> zápis do SD dokumentace skutečného provedení</p>		
CENA	vliv změny na náklady stavby: méně a vícepráce		
	ocenění změny předložil: zhotovitel		ve formě
	náklady na změnu	vícepráce: 88.878,40 Kč	méněpráce: 1.209,60 Kč
	stavební náklady	88.878,40 Kč	1.209,60 Kč
	projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	úprava smluvní ceny: ANO		
	Zvýšení	88.878,40 Kč	bez DPH
	snížení:	- 1.209,60 Kč	bez DPH
	Celková cena:	87.668,80 Kč	bez DPH
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	8. 8. 17		
	11. 8. 17		
	11. 8. 17		
	11. 8. 17		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: červenec/srpen 2017		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <i>Není</i>		
SO D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	č. S180/2017/0057/OIV		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Soupis víceprací a méněprací – ZL č.1- rekapitulace, vícepráce, méněpráce		

REKAPITULACE ROZPOČTU ZL č. 1

Akce: **MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 – revitalizace zahrady včetně dopadových ploch a oprava podezdívky a plotu okolo areálu poboč. Vozová**

Stavba: **1624 Oprava podezdívky a plotu okolo areálu pobočky Vozová**

Objekt: **01 Oprava podezdívky a plotu**

Díl: **1 Zemní práce**

MÉNĚPRÁCE

Položka číslo	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m ³	12,60	96,00	1 209,60
CELKEM	1	Zemní práce				1 209,60

VÍCEPRÁCE

Položka číslo	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
N	693110250	geonetex A PP šíře 650 cm, 400g/m2	m ²	28,00	40,30	1 128,40
N	183106614	Ochrana stromu protikořenovou clonou na svahu 1:5 hloubky do	bm	20,00	348,00	6 960,00
N	111212355	Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky nad 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m ²	450,00	103,00	46 350,00
N	162301415	Vodorovné přemýstění stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	ks	82,00	337,00	27 634,00
N	162301421	Vodorovné přemýstění pařezů do 5 km D kmene do 300 mm	ks	82,00	83,00	6 806,00
CELKEM	1	Zemní práce				88 878,40

Cena celkem bez DPH 87.668,80 Kč
 DPH 21% 18.410,44 Kč
 Cena celkem s DPH 106.079,24 Kč

Ve Žďáru nad Sázavou: 8. 8. 2017

Za zhotovitele: 

Za objednatele: 

REKAPITULACE ROZPOČTU ZL č. 2

Akce: **MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 – revitalizace zahrady včetně dopadových ploch a oprava podezdívky a plotu okolo areálu poboč. Vozová**

Stavba: **1624 Oprava podezdívky a plotu okolo areálu pobočky Vozová**

Objekt: **01 Oprava podezdívky a plotu**

Díl: **18 Povrchové úpravy terénu**

MĚNĚPRÁCE


Položka číslo	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
Díl:	18	Povrchová úprava terénu				
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	323,00	19,20	6 201,60
20	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m ²	m ²	375,00	32,40	12 150,00
36	00572400	Směs travníparková I. Běžná zátěž PROF1	kg	10,00	126,00	1 260,00
CELKEM	18	Povrchová úprava terénu				19 611,60

Cena celkem bez DPH - 19.611,60 Kč
 DPH 21% - 4.118,44 Kč
 Cena celkem s DPH - 23.730,04 Kč

Ve Žďáru nad Sázavou: 8. 8. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Protokol o změně díla

změnový list číslo: 3

Stavba: **MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 – revitalizace zahrady včetně dopadových ploch a oprava podezdívky a plotu okolo areálu pobočky Vozová**

Objekt: **pozemek parc.č.2281/11, 2281,1, k. ú. Vinohrady**

Objednatel: **Městská část Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2**

Zhotovitel: **AQUASYS spol. s.r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Projektant: **Ing. Ivo Kraml – Projektová kancelář, Na Dolínách 8/30, 14700, Praha 4, IČO 45259020**

Změna:
Rozpočet /smlouva/ č. S180/2017/0057/OIV z 4. 5. 2017

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Zhotovitel, TDI, provozovatel MŠ		
	Popis změny: Z důvodu konstrukčního opatření betonáží pod základ plotu, bylo provedeno opatření proti propadnutí podezdívky.		
	<u>Způsob projekčního zpracování:</u>	zápis do SD dokumentace skutečného provedení	
CENA	<u>vliv změny na náklady stavby:</u> vícepráce		
	ocenění změny předložil: zhotovitel		ve formě
	náklady na změnu	vícepráce: 20.232,00 Kč	méněpráce:
	stavební náklady	20.232,00 Kč	0 Kč
	projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<u>úprava smluvní ceny: ANO</u>		
	Zvýšení	20.232,00 Kč bez DPH	
	snížení:	Kč bez DPH	
	Celková cena:	20.232,00 Kč bez DPH	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	8.8.15		
	8.8.17		
	11.8.14		
	11.8.17		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: červenec/srpen 2017		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <i>Není</i>		
SO D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	č. S180/2017/0057/OIV		
PŘÍLOH Y	Přílohy protokolu:		
	Soupis víceprací – ZL č. 3 - rekapitulace		
Datum	8. 8. 2017		

REKAPITULACE ROZPOČTU ZL č. 3

Akce: **MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 – revitalizace zahrady včetně dopadových ploch a oprava podezdívky a plotu okolo areálu poboč. Vozová**

Stavba: **1624 Oprava podezdívky a plotu okolo areálu pobočky Vozová**

Objekt: **01 Oprava podezdívky a plotu**

Díl: **2 Základy a zvláštní zakládání**

VÍCEPRÁCE


Položka číslo	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
51	274326111RU1	Zákl. pasy z vodostaveb. betonu C 16/20 XC4 odolnost proti korozi	m ³	6,00	3 372,00	20 232,00
CELKEM	2	Základy a zvláštní zakládání				20 232,00

Cena celkem bez DPH - 20.232,00 Kč
 DPH 21% - 4.248,72 Kč
 Cena celkem s DPH - 24.480,72 Kč

Ve Žďáru nad Sázavou: 8. 8. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Protokol o změně díla

změnový list číslo: 4

Stavba: **MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 – revitalizace zahrady včetně dopadových ploch a oprava podezdívky a plotu okolo areálu pobočky Vozová**

Objekt: **pozemek parc.č.2281/11, 2281,1, k. ú. Vinohrady**

Objednatel: **Městská část Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2**

Zhotovitel: **AQUASYS spol. s.r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Projektant: **Ing. Ivo Kraml – Projektová kancelář, Na Dolínách 8/30, 14700, Praha 4, IČO 45259020**

Změna:
Rozpočet /smlouva/ č. S180/2017/0057/OIV z 4. 5. 2017

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Zhotovitel, TDI, provozovatel MŠ Popis změny: Z důvodu kolize vzrostlého stromu s podezdívkou plotu bylo provedeno jištění formou patek ze ztraceného bednění. Pro větší bezpečnost upevnění stříšek podezdívky bylo použito FLEX lepidlo.		
	Způsob projekčního zpracování:		zápis do SD dokumentace skutečného provedení
CENA	vliv změny na náklady stavby: vícepráce		
	ocenění změny předložil: zhotovitel		ve formě
	náklady na změnu	vícepráce: 17.022,00 Kč	méněpráce:
	stavební náklady	17.022,00 Kč	0 Kč
	projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	úprava smluvní ceny: ANO		
	Zvýšení	17.022,00 Kč bez DPH	
	snížení:	Kč bez DPH	
	Celková cena:	17.022,00 Kč bez DPH	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	8.8.17		
	8.8.17		
	11.8.17		
	11.8.17		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: červenec/srpen 2017		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <i>Není</i>		
SO D	Změna je smluvně zakotvena v: <i>stavební práce</i> <i>projekční práce</i>		
	č. S180/2017/0057/OIV		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Soupis víceprací – ZL č. 4 - rekapitulace		
Datum	8. 8. 2017		

REKAPITULACE ROZPOČTU ZL č. 4

Akce: **MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 – revitalizace zahrady včetně dopadových ploch a oprava podezdívky a plotu okolo areálu poboč. Vozová**

Stavba: 1624 Oprava podezdívky a plotu okolo areálu pobočky Vozová

Objekt: 01 Oprava podezdívky a plotu

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

VÍCEPRÁCE

Položka číslo	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
56	311112030V01	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 16/20 XC4 (patky u stromů)	m ²	6,00	948,00	5 688,00
65	59515522.E	BEST ztracené bednění 500/300/200 mm povrch standard, barva přírodní, (pozn. opěrné patky v okolí vzrostlých stromů)	ks	40,00	39,60	1 584,00
N	5858210070	Lepidlo obkladů a dlažeb 045 FLEX EXTRA na nesavé podklady bal. 25 kg (pozn. zařizování stříšek betonových)	t	0,65	15000	9 750,00
CELKEM	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 022,00

Cena celkem bez DPH 17.022,00 Kč
 DPH 21% 3.574,62 Kč
 Cena celkem s DPH 20.596,62 Kč

Ve Žďáru nad Sázavou: 8. 8. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

MĚSTO
 ÚŘAD
 odb.
 120 00 1

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 5

Stavba: **MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 – revitalizace zahrady včetně dopadových ploch a oprava podezdívky a plotu okolo areálu pobočky Vozová**

Objekt: **pozemek parc.č.2281/11, 2281,1, k. ú. Vinohrady**

Objednatel: **Městská část Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2**

Zhotovitel: **AQUASYS spol. s.r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Projektant: **Drobný Architects, s.r.o., Děkanská 7/226, Praha 4, 140 00**

Změna: **Rozpočet /smlouva/ č. S180/2017/0057/OIV z 4. 5. 2017**

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Zhotovitel, TDI, provozovatel MŠ Popis změny: Z důvodu výskytu navážky, která je nevhodná pro pokládku travních koberců, bylo třeba připravit podklad v odpovídající kvalitě.		
	Způsob projekčního zpracování: zápis do SD dokumentace skutečného provedení		
CENA	vliv změny na náklady stavby: vícepráce		
	ocenění změny předložil: zhotovitel		ve formě
	náklady na změnu	vícepráce: 276.884,31 Kč	méněpráce:
	stavební náklady	276.884,31 Kč	0 Kč
	projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	úprava smluvní ceny: ANO		
	Zvýšení	276.884,31 Kč bez DPH	
	snížení:	Kč bez DPH	
	Celková cena:	276.884,31 Kč bez DPH	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	8.8.17		
	8.8.17		
	11.8.17		
	11.8.17		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: červenec/srpen 2017		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <i>Není</i>		
SO D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	č. S180/2017/0057/OIV		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Soupis víceprací – ZL č. 5 - rekapitulace		
Datum	8. 8. 2017		

REKAPITULACE ROZPOČTU ZL č. 5

Akce: **MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 – revitalizace zahrady včetně dopadových ploch a oprava podezdívky a plotu okolo areálu poboč. Vozová**

Stavba: *Revitalizace dětského hřiště při MŠ Na Smetance*

Objekt: *02 Revitalizace dětského hřiště při MŠ Na Smetance*

Díl: *1 Zemní práce*

VÍCEPRÁCE


Položka číslo	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
N	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m ²	322,00	32,40	10 432,80
N	71520.C	Substrát Gramoflor Supergrob 70/30 90 Ton	m ³	60,00	1 953,60	117 216,00
N	181411151	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	355,00	56,20	19 951,00
N	M001	Travní koberec (pozn. včetně 10% průřezu při instalace)	m ²	390,00	250,00	97 500,00
N	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	45,95	19,20	882,24
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	309,35	12,00	3 712,20
N	162306112	Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopků zemin schopných zúrodnění	m ³	30,94	111,00	3 434,34
N	167103101	Nakládání výkopků zemin schopných zúrodnění	m ³	30,94	31,4	971,516
N	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopků zemin schopných zúrodnění	m ³	30,94	231	7147,14
N	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	30,94	149	4610,06
N	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m ³	30,94	356,4	11027,02
CELKEM	1	Zemní práce				276 884,31

Cena celkem bez DPH 276.884,31 Kč
 DPH 21% 58.145,70 Kč
 Cena celkem s DPH 335.030,01 Kč

Ve Žďáru nad Sázavou: 8. 8. 2017

Za zhotovitele: M

Za objednatele:



Protokol o změně díla

změnový list číslo: 6

Stavba: **MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 – revitalizace zahrady včetně dopadových ploch a oprava podezdívky a plotu okolo areálu pobočky Vozová**

Objekt: **pozemek parc.č.2281/11, 2281,1, k. ú. Vinohrady**

Objednatel: **Městská část Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2**

Zhotovitel: **AQUASYS spol. s.r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Projektant: **Drobný Architects, s.r.o., Děkanská 7/226, Praha 4, 140 00**

Změna:
 Rozpočet /smlouva/ č. S180/2017/0057/OIV z 4. 5. 2017

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Zhotovitel, TDI, provozovatel MŠ	
	Popis změny: Z důvodu znečištění písku při stavebních pracích při opravě pískoviště a absence položky v PD se přistoupilo k výměně certifikovaného písku.	
	<u>Způsob projekčního zpracování:</u>	zápis do SD dokumentace skutečného provedení

CENA	vliv změny na náklady stavby: vícepráce		
	ocenění změny předložil: zhotovitel		ve formě
	náklady na změnu	vícepráce: 7.470,00 Kč	méněpráce:
	stavební náklady	7.470,00 Kč	0 Kč
	projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	úprava smluvní ceny: ANO		
	Zvýšení	7.470,00 Kč	bez DPH
	snížení:	Kč	bez DPH
	Celková cena:	7.470,00 Kč	bez DPH
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	8.8.17		
	8.8.17		
	11.8.17		
	17.8.17		

TERMÍNY	Termín předání PD změny:
	Termín realizace změny: červenec/srpen 2017
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <i>Není</i>

SO D	Změna je smluvně zakotvena v: <i>stavební práce</i> <i>projekční práce</i>
	č. S180/2017/0057/OIV

PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:
	Soupis víceprací – ZL č. 6 - rekapitulace

Datum	8. 8. 2017
--------------	-------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU ZL č. 6

Akce: **MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 – revitalizace zahrady včetně dopadových ploch a oprava podezdívky a plotu okolo areálu poboč. Vozová**

Stavba: *Revitalizace dětského hřiště při MŠ Na Smetance*

Objekt: *02 Revitalizace dětského hřiště při MŠ Na Smetance*

Díl: *62 Úprava povrchů vnějších*

VÍCEPRÁCE

Položka číslo	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena (Kč) / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úprava povrchů vnějších				
N	R	Výměna certifikovaného písku do pískoviště, včetně dopravy a úprav	m ³	3,00	2 490,00	7 470,00
CELKEM	62	Úprava povrchů vnějších				7 470,00

Cena celkem bez DPH 7.470,00 Kč
 DPH 21% 1.568,70 Kč
 Cena celkem s DPH 9.038,70 Kč

Ve Žďáru nad Sázavou: 8. 8. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

