

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ PODLE LINIOVÉHO ZÁKKONA, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON DOZORU PROJEKTANTA

Název zakázky: Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-3557/2024

číslo jednací: 9771/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 572 352 0029

a

Společnost s názvem: **„Společnost VALMEZ nástupišť“** založená Společenskou smlouvou ze dne 24.5.2024

Vedoucí společník (Společník 1):

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

a

Společník 2:

PRODIN a.s.

se sídlem: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice Zelené Předměstí,

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2532

zastoupena: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva
Ing. Janem Zavrtálkem, členem představenstva

Korespondenční adresa Společnosti: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8,
779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 24-050-232-US

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 8. 2025 č.j. 0357-2025-230 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází v souvislosti s požadavkem Objednatele, jehož předmětem je provedení přeložky stávající TRS a MRS, které je ve stávajícím stavu umístěno na bourané budově A. Z tohoto důvodu je nutno tyto stanice přeložit, aby bylo předmětné zařízení stále aktivní.

Dodatečné projektové práce dle tohoto dodatku č. 4 budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány v rozsahu 100 % v rámci 2. dílčí etapy.

2. Na základě shora uvedeného smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	189 800,- Kč
Méně práce	- 0,- Kč
Cena díla ve znění předchozích dodatků	36 209 600,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 4	+ 189 800,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	36 399 400,- Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSL a PDPS a řádně provedený výkon Dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje

Cenu za zpracování DUSL a PDPS a cenu za výkon Dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 36 399 400,- Kč

slovy: třicetšestmilionůtřístadevadesátdevět tisíc čtyřista korun českých

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,

nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

nebo

*c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.*

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat Dozor projektanta po celou dobu zhotovení PDPS a provádění Stavby.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1 Smlouvy ve znění dodatku č.2.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č.2.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č.2.
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 6.10.2025

V Brně 25.9.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
za „Společnost VALMEZ nástupiště“

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Specifikace Díla

Předmětem Díla „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ je:

- a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zpracováván do DUSL.
- b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem.
- c) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
- d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,
- e) Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i „Aktualizace záměru projektu včetně aktualizace ekonomického hodnocení“ (dále také jen „Aktualizace ZP+EH“) podle Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu (dále jen „Pravidla“). Zadavatel si jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah předmětu plnění o zajištění Aktualizace ZP+EH v případě, že zpracování uvedených částí Díla nebude nezbytné pro dokončení zakázky. Zpracování Aktualizace ZP+EH bude zahrnuto do nabídkové ceny. V případě, že bude uplatněna výhrada, bude Zhotoviteli uhrazen jen skutečně provedený rozsah předmětu plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. Jedná se o položku číslo 15 části 2 Přílohy č. 4 Smlouvy nazvané Rozpis Ceny Díla. Práce na vyhrazené změně závazku dle tohoto odstavce zhotovitel zahájí na základě pokynu objednatel. Lhůty pro dokončení a fakturaci jsou uvedeny v Příloze č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění.
- f) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

- zpracování architektonické studie na rekonstrukci vlakového nádraží ve Valašském Meziříčí (položka č. 23a Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 1)

Dodatečné práce dle dodatku č. 2:

- dopracování architektonické studie dle požadavků investora

- kompletní demolice části výpravní budovy, která měla být dle původního zadání zachována a její následná výstavba
- doplnění dvojice eskalátoru, kdy požadavek vznikl během proběhlých porad

Dodatečné práce dle dodatku č. 4:

- přeložení TRS a MRS (traťový rádiový systém a místní rozhlasový systém), včetně vybudování nového stožáru, na kterém tato technologie bude umístěna.

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSL a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a Dozoru projektanta:

1. Základní služby na zpracování DUSL a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			10 985 000
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod			13 520 000
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod			416 000
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod			910 000
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP	hod			533 000
6	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			360 000
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			360 000
8	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			6 000
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl			6 000
Celkem za základní služby:					27 096 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSL a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			20 000
11	Geodetické práce	kpl			320 000
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl			600 000
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			350 000
14	NEOBSAZENO	-			
15	Aktualizace ZP+EH dle požadavku VTP a ZTP (vyhrazená změna závazku)	hod			260 000
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě oznámeným subjektem v přípravě	hod			455 000
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			130 000
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			208 000
19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod			208 000
20	Propagace	hod			416 000
21	Vizualizace	ks			80 000
22	Inženýrská činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů	hod			650 000
23	Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.	hod			130 000
23a	Dodatečné práce dle dodatku č. 1 – architektonická studie	hod			490 100
23b	Dodatečné práce dle dodatku č. 2	hod			2 801 500
23c	Dodatečné práce dle dodatku č. 4	hod			189 800

Celkem za dodatečné služby:

7 308 400

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon Dozoru projektanta

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
24	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta při zhotovení PDPS dle ZTP či VTP	hod			150 000
25	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			1 845 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon Dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu zhotovení PDPS (v celkovém počtu 100 hodin) a realizaci Stavby (předpoklad "17" měsíců) v celkovém počtu **1 230 hodin**. Uvedená cena za výkon Dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu zhotovení PDPS a provádění Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem Dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době zhotovení PDPS a realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
36 399 400,00 Kč	7 643 874,00 Kč	44 043 274,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSL a PDPS:

34 404 400,00 Kč	7 224 924,00 Kč	41 629 324,00 Kč
------------------	-----------------	------------------

Cena za výkon Dozoru projektanta:

1 995 000 Kč	418 950,00 Kč	2 413 950,00 Kč
--------------	---------------	-----------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL a PDPS a výkon Dozoru projektanta:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	23 873 220,00 Kč	28 886 596,20 Kč
2. Dílčí etapa	10 421 180,00 Kč	12 609 627,80 Kč
3. Dílčí etapa	Bez fakturace	Bez fakturace
4. Dílčí etapa	260 000,00 Kč	314 600,00 Kč
5. Dílčí etapa Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby	1 845 000,00 Kč	2 232 450,00 Kč
Celkem:	36 399 400,00 Kč	44 043 274,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 4

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 18. 8. 2025 Fakturace 70 % z ceny za DUSL+PDPS bez položky č. 15 Fakturace 70% položky č. 23a Fakturace 70% položky č. 23b Fakturace 70 % položky č. 24	Předání dokumentace DUSL + PDPS k připomínkovému řízení včetně dodatečných prací dle dodatku č. 1 a 2 v rozsahu 70% Výkon dozoru projektanta při zhotovení PDPS.	Předávací protokol včetně Výkazu poskytnutých služeb se stručným popisem výkonů a specifikace výkonu Dozoru projektanta k dané dílčí etapě.
2. Dílčí etapa	do 17. 11. 2025 Fakturace 30 % z ceny za DUSL+PDPS bez položky č. 15 Fakturace 30% položky č. 23a Fakturace 30% položky č. 23b Fakturace 30 % položky č. 24 Fakturace 100 % položky č. 23c	Definitivní předání DUSL + PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na zhotovení stavby včetně dodatečných prací dle dodatku č. 1, 2 a 4. Výkon dozoru projektanta při zhotovení PDPS.	Předávací protokol včetně Výkazu poskytnutých služeb se stručným popisem výkonů a specifikace výkonu Dozoru projektanta k dané dílčí etapě.
3. Dílčí etapa	2 měsíce od pokynu objednatele Bez fakturace	Aktualizace ZP+EH k připomínkám (vyhrazená změna závazku)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4. Dílčí etapa	1 měsíc od pokynu objednatele	Aktualizace ZP+EH po připomínkách (vyhrazená změna závazku)	Předávací protokol k dané dílčí etapě Protokol o provedení díla

	Fakturace položky č. 15 (předpoklad délky dokončení 4. Dílčí etapy do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy)		
5. Dílčí etapa	17 měsíců (předpoklad 04/2026 – 08/2027) Fakturace ceny díla za výkon DP při realizaci stavby (1x za čtvrtletí)	Dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět Dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 17 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - popis výkonů a specifikace výkonu dozoru projektanta při realizaci stavby
Termín dokončení Díla	předpoklad do 08/2027 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu Dozoru projektanta při realizaci stavby)