

Číslo smlouvy Zhotovitele:
Číslo smlouvy Objednatele:

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci zakázky s názvem:

„REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V LITOVLI – 2. ETAPA“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel
jednající: Viktorem Kohoutem, starostou
Oprávněný zástupce:
- ve věcech technických: Ing. Vlastimil Habermann
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3620811/0100
Identifikační číslo: 00299138
DIČ: CZ00299138změn
Datová schránka: 4rub4s3

dále jen „**Objednatel**“

Stavební firma Vymětal s.r.o.

se sídlem: Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soud v Ostravě, oddíl C, vložka 17421
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sedláček
- ve věcech technických: Ing. Michal Mořka
- ve věcech stavby: hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jiří Sedláček,
- ve věcech projekce: hlavní projektant: Ing. Jan Turek,
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel
Číslo účtu: 19-1181590277/0100
Identifikační číslo: 25385615
DIČ: CZ25385615
Kontaktní spojení: Ing. Jiří Sedláček
Email: sedlacek@vymetal.com
Tel.: +420 603 373 133

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále **také** obecně jako „**smluvní strany**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.4 ke smlouvě na základě požadavku investora na změnu rozsahu stavby týkajícího se přípravných prací pro FVE, optiku a SLP dle přílohy č. 4 na zakázce s názvem „**Revitalizace sportovního areálu v Litovli – 2. etapa**“ (dále jen „**zakázka**“).

Dodatkem smlouvy č. 4 se mění odstavec 1. a 5. článku VII. (Cena díla) a odstavec 4. článku XIX. (Závěrečné ujednání). Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění. Po podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran se stává tento dodatek nedílnou součástí smlouvy.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo a dodatků ke smlouvě se mění a činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH:	77 555 688,34,- Kč
<u>Cena VCP č. 1 a 2 v Kč bez DPH:</u>	<u>1 044 988,31,- Kč</u>
Celková cena díla vč. VCP v Kč bez DPH:	78 600 676,65,- Kč
Výše DPH v Kč:	16 506 142,10,- Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH:	95 106 818,75,- Kč

5. Výše sjednaných dílčích cen

- 5.2. Cena za činnosti v **realizační fázi** (za části díla spočívající v provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb) po úpravě rozsahu činí:

Cena díla v Kč bez DPH:	75 185 688,34,- Kč
<u>Cena VCP č. 1 a 2 v Kč bez DPH:</u>	<u>1 044 988,31,- Kč</u>
Cena díla vč. VCP v Kč bez DPH:	76 230 676,65,- Kč
Výše DPH v Kč:	16 008 442,10,- Kč
Cena díla v Kč včetně DPH:	92 239 118,75,- Kč

XIX.

Závěrečná ujednání

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě jsou tyto přílohy:

Příloha č. 9 – Položkový rozpočet VCP č. 1 – FVE

Příloha č. 10 – Položkový rozpočet VCP č. 2 – optika, SLP

Příloha č. 11 – Výkres rozvodů FVE, SLP a optiky

Tento dodatek ke smlouvě byl přijat usnesením Rady města číslo 1873/59 ze dne 24. září 2025.

Viktor Kohout
starosta města

Ing. Jiří Sedláček
jednatel společnosti