

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 - 186,000, Etapa 1“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3663/2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 5413520046

číslo jednací: 17004/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost "ChT + STRIX Sanace KV"

Vedená správcem společnosti

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., spisová značka B 706

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Emilem Filipem, člen představenstva

Společník

STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem: Polní 4795, 430 01 Chomutov

IČO: 27274535 DIČ CZ27274535

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., spisová značka B 1620

zastoupena: Petr Sedláček, člen představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

číslo smlouvy: **23213**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25. 9. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 - 186,000, Etapa 1“, ve znění jejích dodatku č. 1, 2 a 3, s účinností Smlouvy ke dni 25. 9. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Původní cena Díla.....	127 768 768,00 Kč
Dodatek č. 1.....	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 2.....	5 187 742,00 Kč
Dodatek č. 3	4 504 460,15 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **17 699 943,02 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“) č. 3 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je 21,44 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 23 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedeného změnového listu dochází ke zvýšení ceny Díla takto:

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 17 699 943,02 Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 4

Cena Díla ve znění Dodatku č.3, bez DPH činila	137 460 970,15 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 4 bez DPH	+ 17 699 943,02 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 bez DPH činí	155 160 913,17 Kč

2) Článek 23 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 23 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

23. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny Díla – <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4</i> |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby – <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů – <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací – <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i> |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č. 7 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) – <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i> |
| Příloha č. 8 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací) |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny Díla** – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze

 
08.10.2025 14:11
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Litoměřicích

Chládek & Tintěra, a.s.

 Digitálně podepsal 
 Datum: 2025.09.24
16:18:31 +02'00'

.....
Ing. Emil Filip
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

STRIX Chomutov, a.s.

 Digitálně podepsal 
 Datum: 2025.09.25
11:08:05 +02'00'

.....
Petr Sedláček
člen představenstva
STRIX Chomutov, a.s.

Rekapitulace ceny Díla	Kontrolní součet [Kč]	Celková cena vč. Dodatku č. 3 [Kč]
	Cena Díla celkem: 155 160 913,17 Kč	155 160 913,17 Kč

Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 - 186,000, Etapa 1			cena za stavbu	155 160 913,17 Kč
			Cena dílčí část stavby [Kč]	
	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací (průzkumy, inženýring, geodet. a map. podklady)			
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			
	Výkon Autorského dozoru			
	SO 98-98 Všeobecný objekt			
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci			