



PRŮV 113602/2012 60

# DODATEK č. 1

## ke

### SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 100-01/2017  
Číslo smlouvy objednatele: 11/01/ORI-OVZ/2017  
Číslo dodatku č. 1: 37/08/18/2017

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: Statutární město Prostějov  
Sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno: primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou  
Ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015  
Ve věcech technických: Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic  
Magistrátu města Prostějova  
Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace Odboru rozvoje a investic  
Magistrátu města Prostějova  
Ludkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic  
Magistrátu města Prostějova  
IČ: 00288659  
DIČ: CZ00288659  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: INGREMO s.r.o.  
Sídlo: Janáčkova 4642/5d, Prostějov 796 01  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 60070  
zastoupený: Ing. Milan Chytil  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Milan Chytil  
IČO: 28307453  
DIČ: CZ28307453  
daňový režim: Plátcí DPH  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“)

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 11/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 29. 5. 2017, jejímž předmětem je stavba „ZŠ E. Valenty – vybudování hygienických kabin – rekonstrukce sociálního zařízení“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.1.1 a odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 29. 9. 2017

3.2.6. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu upraveného rozsahu prací při provádění díla.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 11/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 29. 5. 2017, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

25. 08. 2017

V Prostějově, dne ...

Objednatel

Ing. Zdeněk Fišer

1. náměstek primátora

V Prostějově, dne ...

24. 8. 2017

Ing. Milan Chytil

jednatel společnosti