

DODATEK č. 4 k Realizační smlouvě o dílo na zhotovení geotechnického průzkumu

„Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun: Zhotovení podrobného geotechnického průzkumu – 1. etapa průzkumu“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci
dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]

[redacted]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[redacted]

[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1509/2023**

ISPROFOND / ISPROFIN: 5003520202

a

1.2. Zhotovitel:

společnost „Beroun GTC+SG“

GeoTec-GS, a.s. (Správce a Vedoucí společník)

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČO: 25103431; DIČ: CZ25103431

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4524

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Mgr. Filipem Dudíkem**, předsedou představenstva

Ing. Janem Hrabánkem, místopředsedou představenstva

Ing. Michal Hartmanem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]
[redacted]
(mimo podpis Dohody a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

SG Geotechnika a.s. (Společník)

se sídlem: Praha 5, Geologická 988/4, PSČ 152 00

IČO: 41192168; DIČ: CZ41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 992

zastoupena: **Ing. Petrem Kučerou**, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“)

číslo smlouvy: **GTC/2023/170**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14.06.2023 uzavřely Rámcovou dohodu – „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun: Zhotovení podrobného geotechnického průzkumu“ (dále jen „Rámcová dohoda“) a následně dne 24.08.2023 Realizační smlouvu o dílo na zhotovení geotechnického průzkumu „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun: Zhotovení podrobného geotechnického průzkumu – 1. etapa průzkumu“ (dále jen „Realizační smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 10 odst. 10.2. Realizační smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 4 (dále též „Dodatek“), jehož předmětem je:

I. Úprava ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 2 Smlouvy – Výkaz výměr, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1 (dále jen „ZL1“).

U **ZL č. 1** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši [redacted] **Kč bez DPH** (z toho je částka ve výši [redacted] **Kč bez DPH** dle § 222/5 ZZVZ a částka ve výši [redacted] **Kč bez DPH** dle § 222/6 ZZVZ) a méněpráce v celkové výši [redacted] **Kč bez DPH**, a to dle § 222/6 ZZVZ.

II. Úprava Harmonogramu plnění díla a s tím související úprava Přílohy č. 3 Smlouvy – Harmonogram plnění díla, a to z důvodu změn vyplývajících ze schváleného ZL1.

Dochází k posunu termínu Dokončení díla, a to o 5 měsíců a 8 dní, tj. do 01.11.2025 včetně.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již

marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 4, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I. Předmět Dodatku

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 4 odst. 4.4., Článku 5 odst. 5.3., ve znění Dodatku č. 3 Realizační smlouvy, Přílohy č. 2 Smlouvy – Výkaz výměr, ve znění Dodatku č. 3 a Přílohy č. 3 Smlouvy – Harmonogram plnění díla.

1) 4. Termín plnění a místo plnění

- ruší se stávající znění Článku 4 odst. 4.4. Realizační smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

4.4. Dokončení díla: **do 01.11.2025 včetně**

2) 5. Cena za dílo a platební podmínky

- ruší se stávající znění Článku 5 odst. 5.3. Realizační smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.3. Celková nepřekročitelná cena je určena výkazem výměr a činí:

Celková cena díla bez DPH:	149 999 541,00 Kč
Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH:	782 167,50 Kč
Změna ceny díla dle Dodatku č. 3 bez DPH:	9 260 760,40 Kč
Změna ceny díla dle Dodatku č. 4 bez DPH:	5 082 317,33 Kč
<u>Cena díla ve znění Dodatku č. 4 bez DPH:</u>	<u>165 124 786,23 Kč</u>
Celková cena díla ve znění Dodatku č. 4 vč. DPH:	199 800 991,34 Kč
Hodnota DPH:	34 676 205,11 Kč

3) Příloha č. 2 Realizační smlouvy – Výkaz výměr

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 Realizační smlouvy – Výkaz výměr. Ruší se znění Přílohy č. 2 Realizační smlouvy platné k datu podpisu Realizační smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 2 Realizační smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 3 Realizační smlouvy – Harmonogram plnění díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 Realizační smlouvy – Harmonogram plnění díla. Ruší se znění Přílohy č. 3 Realizační smlouvy platné k datu podpisu Realizační smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 3 Realizační smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-1509/2023 a číslo smlouvy Zhotovitele: GTC/2023/170, nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Výkaz výměr – <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4</i>
Příloha č. 2	Harmonogram plnění díla - <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4</i>

V Praze

Za Objednatele:
08.10.2025 14:56
Podepsáno elektronicky**Ing. Mojmír Nejezchleb**náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele:
Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.23
13:05:03 +02'00'**Mgr. Filip Dudík**předseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.
Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.23
12:02:04 +02'00'**Ing. Jan Hrabánek**místopředseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Realizační smlouvy)

Výkaz výměr



Firma: „Beroun GTC+SG“, ved. spol. GeoTec-CS, a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba S632000043 - NOVOSTAVBA TRATI PRAHA-SMÍCHOV – BEROUN. Projekt podrobného geotechnického průzkumu, 1. etapa

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Inflace 2023	Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH	Inflace 2024	Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH	Navýšení ceny díla dle ZL č. 1	Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 bez DPH	DPH	Cena Díla s DPH
2.7.8.4.	GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM PRO TUNELOVOU TRASU									
2.7.8.2.	PRŮZKUM PRO PORTÁLY A DALŠÍ POVRCHOVÉ OBJEKTY									
2.7.8.3.	INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO TUNEL									
2.7.8.1.	PRŮZKUM PRO ŠACHTY									
Celkem Stavba:							5 082 317,33	165 124 786,23	34 676 205,11	199 800 991,34

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 3 Realizační smlouvy)

Harmonogram plnění díla

