

OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 042	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.		datum vystavení:	29.8.2025	
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
Název akce:	Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci				
Způsob odeslání:	poštou	e-mailem	CDE (Proconom)	osobně	faxem
Datum:	29.8.2025				
Oznámení vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Název změny: Oprava chybných položek ze změnových listů č. 007 a č. 009					
Odkazy na specifikaci: Viz kód dílu v soupisu prací					
výkresy:					
rozpočtové podklady: -					
jinou část smlouvy: -					
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 042 zpracovaného zhotovitelem dne: 29.8.2025					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:					
· <u>v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.</u>, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce · <u>v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.</u>, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. · <u>v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.</u>, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
Popis změny:					
Změnový list narovnává chybně uvedené položky v rozpočtech změnových listů č. 007 a č. 009					
Důvod změny: Ve změnovém listu č. 007 byl chybně zaokrouhlen počet měrných jednotek a tím pádem byla odečtena chybná celková částka. Ve změnovém listu č. 009 byla odečítána položka ze smlouvy, u které byla uvedena chybná jednotková cena. Tento změnový list tedy obě chyby opravuje, kdy původní odpočty jsou odečteny a přičteny odpočty se správnými hodnotami.					

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:									
(v Kč bez DPH):	odst. 4 § 222		odst. 5 § 222	X	odst. 6 § 222		odst. 7 § 222		odst. 1 § 100
Cena víceprací			108 178,65	X					
Cena méněprací			-112 535,60	X					
Součet hodnot dle příslušného § Z. 134/2016 Sb.			-4 356,95	X					
V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav									
NE	změna termínu plnění stanovené smlouvou								
ANO	změna ceny plnění stanovené smlouvou								
Cenový návrh úpravy									
ANO	vícepráce v hodnotě Kč bez DPH					108 178,65			
ANO	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH					-112 535,60			
	celková hodnota změny (v Kč bez DPH)					-4 356,95			
Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na					Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na				
snížení ceny plnění		ANO			zkrácení lhůty plnění		NE		
zvýšení ceny plnění		NE			prodloužení lhůty plnění		NE		
Přílohy:									
Vyjádření k navrhované změně:									
ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:									
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.									
.....									
datum					podpis oprávněné osoby				
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:									
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.									
.....									
datum					podpis oprávněné osoby				
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:									
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.									
.....									
datum					podpis oprávněné osoby				
ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:									
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Zatřídění změny dle § z. 134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.									
.....									
datum					podpis oprávněné osoby				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZML
Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

KSO: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec

Místo:

CC-CZ: 16. 5. 2025

Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o

Projektant:

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Zpracovatel: Metrostav DIZ s.r.o

Poznámka:

Cena bez DPH			-4 356,95
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -4 356,95	Výše daně -914,96
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-5 271,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZML		
Stavba:	REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI		
Místo:	Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o	Zpracovatel:	Metrostav DIZ s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-4 356,95	-5 271,91
přípočty	Oprava chybných položek ZL 007 resp. 009	108 178,65	130 896,17
odpočty	Oprava chybných položek ZL 007 resp. 009	-112 535,60	-136 168,08

OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 043	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.		datum vystavení:	8.9.2025	
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
Název akce:	Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci				
Způsob odeslání:	poštou	e-mailem	CDE (Proconom)	osobně	faxem
Datum:	8.9.2025				
Oznámení vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Název změny: Změna povrchové úpravy střešních TR plechů					
Odkazy na specifikaci: Viz kód dílu v soupisu prací					
výkresy: -					
rozpočtové podklady: -					
jinou část smlouvy: -					
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 043 zpracovaného zhotovitelem dne: 8.9.2025					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: · <u>v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.</u>, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce · <u>v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.</u>, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. · <u>v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.</u>, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
Popis změny:					
Střešní trapézové plechy s povrchovou úpravou pro prostředí korozivnosti C3 jsou zaměněny za plechy s povrchovou úpravou pro prostředí C4 a to včetně kotevních šroubů. Jedná se o prostor bazénové haly.					
Důvod změny:					
V bazénové hale jsou dle zadávací dokumentace navrženy střešní trapézové plechy s povrchovou úpravou ochranným lakem PES tl. 25 µm, což odpovídá korozivnosti prostředí třídy C3. Pro bazénovou halu je však stanovena korozivnost prostředí C4 (viz změnový list č. 001) a z tohoto důvodu je nutné použít plechy s povrchovou úpravou s tloušťkou ochranné vrstvy 85 µm a s kotevním systémem střešního souvrství třídy nerez A2. Tato úprava odpovídá stupni korozivnosti C4, které je pro bazénové haly stanoveno normou ČSN. Toto nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče předvídat. Provedením části díla externím zhotovitelem (není myšleno subdodavatelsky generálním zhotovitelem (GZ), ale cizí firmou) by GZ nenesl garanční záruky. Z důvodu návaznosti na technologický postup prací a její koordinaci na staveništi není možné zasahování do díla dalším zhotovitelem bez souhlasu GZ.					

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:									
(v Kč bez DPH):	odst. 4 § 222		odst. 5 § 222		odst. 6 § 222	X	odst. 7 § 222		odst. 1 § 100
Cena víceprací					2 929 475,22	X			
Cena méněprací					-1 207 035,11	X			
Součet hodnot dle příslušného § Z. 134/2016 Sb.					1 722 440,11	X			

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav			
NE	změna termínu plnění stanovené smlouvou		
ANO	změna ceny plnění stanovené smlouvou		
Cenový návrh úpravy			
ANO	vícepráce v hodnotě Kč bez DPH		2 929 475,22
ANO	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH		-1 207 035,11
	celková hodnota změny (v Kč bez DPH)		1 722 440,11
Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na		Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na	
snížení ceny plnění	NE	zkrácení lhůty plnění	NE
zvýšení ceny plnění	ANO	prodloužení lhůty plnění	NE

Přílohy:
-

Vyjádření k navrhované změně:

ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

.....
datum

.....
podpis oprávněné osoby

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

.....
datum

.....
podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

.....
datum

.....
podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Zatřídění změny dle § z. 134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.

Upozorňujeme, že doba dodání nadstandard plechů je 8-10 týdnů! Pakliže bude změnový list odsouhlasen do 12.9., nebude ovlivněn termín dokončení díla.

.....
datum

.....
podpis oprávněné osoby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Objekt: 043 - Změna povrchové úpravy střešních TR plechů

Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Metrostav DIZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 722 440,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 722 440,11

D 4 Vodorovné konstrukce 1 722 440,11

2	M	15484.51	trapézový plech TR 100/275 tl. 0,88mm s povrchovou úpravou dle pd	m2	-2 245,229	537,60	-1 207 035,11	SoD D.1.1.2.2-D
---	---	----------	---	----	------------	--------	---------------	-----------------

	VV		odpočet původního řešení, tzn. s povrchovou úpravou PES 25 mikronů					
	VV		-1952,373*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-2 245,229			
	VV		Součet		-2 245,229			

102	M	15484151R	plech trapézový TR 100/275/0,88mm, SINEA 85 mikronů	m2	2 245,229	1 179,06	2 647 259,70	cena v místě a čase obvyklá
-----	---	-----------	---	----	-----------	----------	--------------	-----------------------------

	VV		přípočet nového řešení, tzn. s povrchovou úpravou SINEA 85 mikronů					
	VV		1952,373*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		2 245,229			
	VV		Součet		2 245,229			

901	M	30902014R	Navýšení ceny kotevních šroubů pro kotvení izolačního souvrství tl. 540 mm v nerezovém provedení	kus	9 761,865	28,91	282 215,52	cena v místě a čase obvyklá
-----	---	-----------	--	-----	-----------	-------	------------	-----------------------------

	P		Poznámka k položce: Speciální kovové vruty kónického tvaru, které jsou určeny jako součást systému zateplení nad krokvemi. Jedná se o rozdíl mezi původně uvažovanými kotevními šrouby TKR-4,8x180 v PZN provedení a nově navrženými šrouby TKE-4,8x180 nerez A2 předpokládané množství odpovídá hustotě kotvení 5 ks/m2 - opravdové množství bude přepočteno po zpracování kotevního plánu					
	VV							
	VV							
	VV				9 761,865			

OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 044	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	datum vystavení:	9.9.2025		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
Název akce:	Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci				
Způsob odeslání:	poštou	e-mailem	CDE (Proconom)	osobně	faxem
Datum:	9.9.2025				
Oznámení vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Název změny: Odpočet duplicitních položek hydroizolačních stěrek					
Odkazy na specifikaci:	Viz kód dílu v soupisu prací				
výkresy:	-				
rozpočtové podklady:	-				
jinou část smlouvy:	-				
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 044 zpracovaného zhotovitelem dne: 9.9.2025					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: · v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce · v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele · v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. · v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
Popis změny:					
Odpočet duplicitních položek hydroizolačních stěrek ze smluvního rozpočtu.					
Důvod změny: V zadávacím položkovém rozpočtu se vyskytují duplicitní položky pro provedení izolačních stěrek pod obklad a dlažbu. Tento změnový list tyto duplicity odečítá.					

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:									
(v Kč bez DPH):	odst. 4 § 222		odst. 5 § 222		odst.6 § 222	x	odst.7 § 222		odst. 1 § 100
Cena víceprací					0,00	x			
Cena méněprací					-7 314 567,94	x			
Součet hodnot dle příslušného § Z.134/2016 Sb.					-7 314 567,94	x	0,00		0,00

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav	
NE	změna termínu plnění stanovené smlouvou
ANO	změna ceny plnění stanovené smlouvou

Cenový návrh úpravy		
NE	vícepráce v hodnotě Kč bez DPH	0,00
ANO	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH	-7 314 567,94
	celková hodnota změny (v Kč bez DPH)	-7 314 567,94

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na		Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na	
snížení ceny plnění	ANO	zkrácení lhůty plnění	NE
zvýšení ceny plnění	NE	prodloužení lhůty plnění	NE

Přílohy:

Vyjádření k navrhované změně:

ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

.....

datum

.....

podpis oprávněné osoby

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

.....

datum

.....

podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

.....

datum

.....

podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Zatřídění změny dle § z. 134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.

.....

datum

.....

podpis oprávněné osoby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZML
Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

KSO: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec

Místo:

CC-CZ: 16. 5. 2025

Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o

Projektant:

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Poznámka:

Cena bez DPH			-7 314 567,94
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -7 314 567,94	Výše daně -1 536 059,27
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-8 850 627,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZML		
Stavba:	REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI		
Místo:	Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o	Zpracovatel:	Metrostav DIZ s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-7 314 567,94	-8 850 627,21
044	Odstranění duplicit izolačních stěrek ve smluvním rozpočtu	-7 314 567,94	-8 850 627,21