

Změnový list č. 1 ze dne 26. 9. 2025

Název stavby:	Rekonstrukce KD Repre – umístění koncových zařízení včetně konektivity – revize a aktualizace PD a konzultační činnost.		
Číslo smluvního vztahu:	678/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	HSC Computers s.r.o.		
Radniční 1/2	tř. Budovatelů 2531		
434 01 Most	434 01 Most		
IČO: 00266094	IČO: 25014536		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 7 objednávky. Změna se týká termínu dodání.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projekt neřešil technologické zázemí serverovny a návrh osazení dvou nových serverů určených pro část systému inteligentní budovy. Rovněž neřešil následný rozhodovací proces investora o konkrétním způsobu osazení serverovny a konfiguraci serverů.			
<u>Nové řešení:</u> Nároky na koncová zařízení byla s TDS a firmou COBAP řešena průběžně a vyřešena v předstihu. Rozsah projektových prací je rozšířen o návrh osazení dvou nových serverů určených pro část systému inteligentní budovy. Vzhledem k probíhajícímu rozhodovacímu procesu provozovatele a investora o konkrétním způsobu osazení serverovny, konfiguraci serverů, UPS a softwarovému řešení licencování koncových stanic, kdy k finálnímu rozhodnutí ještě nedošlo a je stále ve fázi jednání, bude realizace této části posunuta.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Změna je nezbytná z důvodu rozšíření původního záměru řešení o nová koncová zařízení (servery pro inteligentní budovu), která nebyla v době zadání projektu určena. Vzhledem k potřebě koordinace s investorem a upřesnění konfigurace serverovny je nutné prodloužit termín realizace projekčních prací a zpracování kvalifikovaného odhadu měsíčních (ročních) nákladů na správu a údržbu IT technologií. Finální technologie není rozhodnuta na straně provozovatele.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce, plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	303 000,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	366 630,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	0,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	303 000,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	366 630,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.09.2025
Nový termín dokončení díla:	28.11.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 26.9.25

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 26.9.25

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 26.9.25

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 26.9.2025

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 26.9.25

Podpis:

Příloha změnového listu: