

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
„Revitalizace zahrady“

I.
Smluvní strany

1. Domov příbor, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykova 542, 742 58 Příbor
zastoupena: Mgr. Kamilou Demlovou, ředitelkou
IČ: 48804878
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 1387877636/2700
ID DS: 75zki5c

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. Kamila Demlová, tel.: xxx xxx xxx, e-mail: demlova@domovpribor.cz

(dále jen objednatel)

2. Atelier per partes, s.r.o.

se sídlem: Francouzská 421/87, 602 00 Brno-Zábřovice
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 06968368
DIČ: CZ06968368
Bankovní spojení: FIO Banka
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C105413.

(dále jen zhotovitel)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.05.2025 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Revitalizace zahrady“ (dále jen smlouva).
2. Z důvodu okolností, které vyvstaly v průběhu projekční činnosti souvisejících s plánovanou stavbou veřejné technické infrastruktury - distribuční soustavy (stavba nového podzemního elektrického vedení NN 0,4 kV) na parcele číslo 3201 a 3200, ulice Masarykova 542, 742 58 Příbor, kterou plánuje spol. ČEZ Distribuce, a.s., kdy obě stavby je nutné zkoordinovat, došlo k prodloužení doby plnění pro provedení a odevzdání projektové dokumentace.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Text v čl. IV. odst. 1 se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy **do 205 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Příboře dne 9. 9. 2025

V Brně dne 9. 9. 2025

.....
za objednatele
Mgr. Kamila Demlová
ředitelka

.....
za zhotovitele
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti