

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0178/25

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 12508

Stavba „SILNICE III/4984: LOPENÍK“

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
DIČ: CZ70934860
Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:
- ve věcech přípravy stavby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- ve věcech realizace stavby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Technický dozor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 577 212 829
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Sídlo: č.p. 9, 783 75 Charvátý
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 63282
IČ: 04381823
DIČ: CZ04381823
Zastoupený: Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti
K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti
Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Olomouc č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Česká spořitelna a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 24. 4. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0178/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4984: LOPENÍK“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/4984: LOPENÍK“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 8 670 933,65 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 372 975,78 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 136 096,24 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 8 907 813,19 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 Dopravně inženýrské opatření

1.01 Při rozšiřování krajnice pro část objízdné trasy byla zjištěna nevyhovující únosnost, proto není využívána jako objízdná trasa. Pokládka 196 m² vrstvy ACL na krajnici nebyla provedena.

1.02 Po vytýčení jednotlivých železobetonových rámců bylo zjištěno, že vzhledem k velké šikmosti mostu není možné provést jen polovinu konstrukce mostu, protože by šířkově nepřevedla provoz. Pro zajištění bezpečnosti provozu je nutné rozšířit původní konstrukci mostu na výtok včetně zásypů.

SO 102 Silnice

1.03 Na ploše 60 m² byla zjištěna silnější vrstva penetračního makadamu, která zajišťuje požadovanou únosnost podkladních vrstev. Na ploše 60 m² není provedena vrstva ŠD.

1.04 V místě rozšíření komunikace v oblouku ve staničení 0,050 - 0,085 vlevo bylo zjištěno neúnosné podloží. Z toho důvodu bude místo rozšíření vozovky provedena sanace podloží kamenivem drceným 63-125 mm.

Rozpočet neobsahuje položku prořezání a zálivky středové spáry, práce budou provedeny v nezbytném rozsahu.

2) Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	8 907 813,19 Kč
DPH 21 %	1 870 640,77 Kč
Cena celkem vč. DPH	10 778 453,96 Kč
(slovy desetmilionůsedmsetšedesátosmtisícčtyřistapadesát tři korun českých, 96/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 - 1.04.

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.4 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně dne 7.10.2025

V Charvátce dne 8.10.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Bronislav Malý, ředitel

.....
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Ing. Aleš Semotam, jednatel