



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Realizace navigačního a orientačního systému“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Jihlava

zastoupené:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
se sídlem:	Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO:	00286010
plátce DPH:	ANO
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	9598512/0800
ID datové schránky:	jw5bxb4

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy:

Pavel Svoboda, DiS.

telefon:

e-mail:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Lepart, s.r.o.

zastoupený:	Zdeňkem Slavíkem, jednatelem
se sídlem:	Okrajová 21, 586 01 Jihlava
IČO:	25519981
DIČ:	CZ25519981
plátce DPH:	ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném	Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 28984
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:	51275127/0600

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy:

Zdeňěk Slavík

telefon:

e-mail:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II. Úvodní ustanovení

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 133 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 18.08.2025, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Realizace navigačního a orientačního systému**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).

III. Vymezení změn závazku ze Smlouvy

4. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění na základě schváleného změnového listu (dále jen „**ZL**“) č. 02 takto:
- **ZL02** – předmět Díla (resp. rozsah plnění 2. fáze plnění Smlouvy) se rozšiřuje o položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.
- Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota provedených změn Smlouvy je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Vliv provedených změn na Cenu Díla

5. Smluvní strany shodně konstatují, že změny závazku ze Smlouvy provedené na základě tohoto Dodatku mají vliv na Cenu Díla uvedenou ve Smlouvě.
6. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dále dohodly na zrušení odst. 12 Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 12 Smlouvy v následujícím znění:
- „12. Celková cena za realizaci Předmětu plnění činí **2.345.585,- Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Předmětu plnění**“). Cena Předmětu plnění je stanovena v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky. Cena Předmětu plnění je podrobně rozčleněna v Položkovém seznamu (Příloha č. 1 Smlouvy).“

Vliv provedených změn na termíny provádění Díla

7. Smluvní strany shodně konstatují, že změny závazku ze Smlouvy provedené na základě tohoto Dodatku mají vliv na termíny provádění Díla uvedené ve Smlouvě.
8. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na zrušení odst. 37 Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 37 Smlouvy v následujícím znění:
- „47.4. Termín pro dokončení 2. fáze Předmětu plnění (tj. **dobavy a montáže části Předmětu plnění označeného v Položkovém rozpočtu jako „2. fáze“**): nejpozději do 12.10.2025.“

IV. Závěrečná ustanovení

9. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.

10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
11. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno oboustranně podepsané vyhotovení Dodatku.
12. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.


Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Jihlavě dne 26.09.2025

Objednatel


Mgr. Petr Ryška, primátor



V Jihlavě dne 26.09.2025

Zhotovitel

Zdeněk Slavík, jednatel



Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 4257/25-RM z 84. schůze konané dne 25.09.2025.

Číslo	Popis	J. Počet	Cena/j.	Dodávka celkem	Montážúj.	Montáž celkem	PC celkem
-------	-------	----------	---------	----------------	-----------	---------------	-----------

Číslování prvkových míst

CENA CELKEM Odpočet / Přípočet 72 900,00 Kč