

**Podpisový list elektronického schvalování ZBV**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 253/004	Číslo ZBV: 193
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno IČ: 44992785		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 193

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
193	-13 015,58	0,00	-13 015,58

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podepsal I

Datum: 2025.07.30
09:59:47 +02'00'

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2025.07.30 13:37:28
+02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.25
12:06:25 +02'00'

Podpis Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.09.2025 13:36:24

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.26
08:55:01 +02'00'Digitálně
podepsaDatum:
2025.09.27
07:26:49 +02'00'

Podpi:

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 253/004	Číslo ZBV: 193.1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-8 320,49	0,00	-8 320,49	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby		datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.09.2025 13:37:15

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.27
07:28:46 +02'00'

ou=19000431,

Datum: 2025.07.30
09:58:32 +02'00'

5.6.4.9 (25.1.10.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 193.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
15	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30											
Celkem								2 643 222,37	-8 320,49	0,00	2 634 901,88	-8 320,49	-0,31

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 253/004	Číslo ZBV: 193.5
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Tato změna řeší odpočet položky TV prohlídky drenážního potrubí, kterou technicky nebylo možno realizovat. Skutečnost potvrdil autorský dozor.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 695,09	0,00	-4 695,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	digitálně podepsal ing. Vladimír Horák datum: 2025.07.30 13:39:15 +02'00'
Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 29.09.2025 15:38:01

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.09.27 07:28:08 +02'00'
Zhotovitel	datum	podpis	Podpíseal Datum: 2025.07.30 10:00:20 +02'00'

5.6.4.9 (25.1.10.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 193.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	89980	TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUB									5 876,45	-4 695,09	-44,41
Celkem								10 571,54	-4 695,09	0,00	5 876,45	-4 695,09	-44,41

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.4.1

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 702 - Kaple - úpravy Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 702 - Kaple - úpravy	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 702/002	Číslo ZBV: 196
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno IČ: 44992785		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava Výdeňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 196

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
196	-44 930,27	0,00	-44 930,27

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Datum: 2025.07.30
09:49:40 +02'00'Digitálně podepsal Ing.
Vlastimil Horák
Datum: 2025.07.30
13:38:37 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.25
12:07:01 +02'00'

Podpis Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.09.2025 13:34:50

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.26
08:53:12 +02'00'

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.27
07:27:25 +02'00'

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 702 - Kaple - úpravy
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 702 - Kaple - úpravy

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 702/002

Číslo ZBV:

196.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA
Popis Změny:
Změna byla způsobena nutností úpravy původního rozsahu prací na daném objektu. Rozsah úprav byl dohodnut s investorem na kontrolním dni konaném dne 11.1.2023, z důvodu skalního podloží v okolí objektu. Z důvodu skalního podloží nebylo možné obrubník osadit v projektované poloze. Po dohodě s investorem bylo následně využito stávající skály (kamenů), které byly zakomponovány do okapového chodníku a vhodně doplněny dalšími plochými kameny kladenými do betonu. Odpadla nutnost omezovat okapový chodník obrubníkem, protože volně navázal na terén kolem kaple. Změna má vliv na položku č. 36 soupisu prací, která byla v plném rozsahu odečtena.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-44 930,27	0,00	-44 930,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervize

Správce stavby

datur

datum

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.30 13:40:25 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.27 07:29:23 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.27 07:29:23 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

Zhotovitel

datum

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.27 07:29:23 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.27 07:29:23 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 196

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 702 - Kaple - úpravy

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 702 - Kaple - úpravy

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	76704RN	D+M ocelový skrytý obrušník, žárový pozink											
Celkem								44 930,27	-44 930,27	0,00	0,00	-44 930,27	-100,00
Celkem ve změně								1 243 648,85	-44 930,27	0,00	1 198 718,58	-44 930,27	-3,61
Všechny změny celkem								1 243 648,85	-44 930,27	0,00	1 198 718,58	-44 930,27	-3,61

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: