

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci akce:

„Budova B1, B2, G, O – Chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel	:	Vsetínská nemocnice a.s.
Sídlo	:	Nemocniční 955, 75501 Vsetín
Statutární orgán	:	Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
b) ve věcech technických	:	[REDAKCE] provozní náměstek; [REDAKCE], vedoucí pracoviště stavebně-investičního rozvoje
IČO	:	26871068
DIČ	:	CZ26871068
Číslo účtu	:	[REDAKCE]
Telefon	:	[REDAKCE]
E-mail	:	[REDAKCE]
ID DS	:	[REDAKCE]
Zhotovitel	:	JASY Vsetín s.r.o.
Sídlo	:	4. května 353, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	:	Viktor Sypták, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Viktor Sypták, jednatel společnosti; David Foltýn, prokurista
b) ve věcech technických	:	[REDAKCE], stavbyvedoucí
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
IČO	:	25860852
DIČ	:	CZ25860852
Číslo účtu	:	[REDAKCE]
Telefon	:	[REDAKCE]
E-mail	:	[REDAKCE]
ID DS	:	[REDAKCE]

1. PREAMBULE

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřené pod č. objednatele SML/SOD/25/0012 dne 7.7.2025 na akci s názvem:

„Budova B1, B2, G, O – Chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob“

- 1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu Díla v důsledku objednatelům dodatečně požadovaných nebo prokazatelně nepředpokládaných nebo neprovedených stavebních prací, dodávek a služeb z původního závazku, tedy v důsledku rozšíření i zúžení díla a dále je řešena změna dílčích termínů plnění s přihlédnutím k potřebě vypracování projektové dokumentace a se zohledněním provozních podmínek objednatele. Výše popsané je blíže specifikováno ve Změnovém listu č. 1, 2 a 3, které jsou přílohou tohoto dodatku. Dále jsou doplněny či upřesněny některá znění smlouvy.

2. ZMĚNY VE ZNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

2.1. Čl. 1. se mění a nově zní:

”	
Objednatel	: Vsetínská nemocnice a.s.
Sídlo	: Nemocniční 955, 75501 Vsetín
Statutární orgán	: Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
b) ve věcech technických	: [REDACTED] provozní náměstek; [REDACTED], vedoucí pracoviště stavebně-investičního rozvoje
Zapsán v obchodním rejstříku	: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2946
IČO	: 26871068
DIČ	: CZ26871068
Číslo účtu	: [REDACTED]
Telefon	: [REDACTED]
E-mail	: [REDACTED]
ID DS	: [REDACTED]
Zhotovitel	: JASY Vsetín s.r.o.
Sídlo	: 4. května 353, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	: Viktor Sypták, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Viktor Sypták, jednatel společnosti; David Foltýn, prokurista
b) ve věcech technických	: [REDACTED], stavbyvedoucí
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
IČO	: 25860852
DIČ	: CZ25860852
Číslo účtu	: [REDACTED]
Telefon	: [REDACTED]
E-mail	: [REDACTED]
ID DS	: [REDACTED]
”	

2.2. Čl. 3., odst. 3.3. se mění a nově zní:

„Závazné dílčí termíny pro veškeré stavební práce, dodávky a montáže ve vnitřních prostorech pro jednotlivá číselně označená zařízení dle projektové dokumentace:

3.1.1. SO01 – Budova „B“ – Pavilón chirurgických oborů:

1. Zařízení č. 1 (ozn. místností dle výkresu č. D.1.2.4b.2 – SO01 01):

a) v místnosti č. 1 („PRACOVNA, SKLAD):

Začátek: 01.08.2025 Konec: 05.08.2025

- b) v místnosti č. 5 („SONO“):

Začátek: 06.08.2025 Konec: 10.08.2025

- c) v místnostech č. 35 („SESTERNA“), 34 („VYŠETŘOVNA“) a 16 („AMB ORL“):

Začátek: 01.08.2025 Konec: 10.08.2025

2. Zařízení č. 2 (ozn. místností dle výkresu č. D.1.2.4b.2 – SO01 02):

- a) v místnostech č. 14 („ARO SKLAD VELKÝ“) a č. 15 („DOSPÁVACÍ POKOJ a SKLÁDEK“):

Začátek: 11.08.2025 Konec: 15.08.2025

- b) v místnostech č. 10 („ARO AMBULANCE“) a č. 11 („FILTR a CHODBA ARO“):

Začátek: 16.08.2025 Konec: 20.08.2025

3. Zařízení č. 3:

Začátek: 01.08.2025 Konec: 05.08.2025

4. Zařízení č. 4:

Začátek: 21.08.2025 Konec: 05.09.2025

5. Zařízení č. 5:

Začátek: 22.09.2025 Konec: 05.10.2025

6. Zařízení č. 6:

Začátek: 15.09.2025 Konec: 23.09.2025

7. Zařízení č. 7 (ozn. místností dle výkresu č. D.1.2.4b.2 – SO01 07):

- a) v místnosti č. 43 („SKLAD INFUZÍ“):

Začátek: 04.08.2025 Konec: 08.08.2025

- b) v rozsahu rozvodu s označením č. 7.3 a příslušné venkovní jednotky:

Začátek: 02.09.2025 Konec: 06.09.2025

3.1.2. SO02 – Budova „G“ – Pavilón následné péče:

1. Zařízení č. 1, 2 a 3:

Začátek: 14.07.2025 Konec: 31.08.2025

2. Zařízení č. 4:

Začátek: 14.07.2025 Konec: 31.08.2025

3.1.3. SO03 – Budova „O“ – Pavilón patologie a centralizovaných laboratoří:

1. Zařízení č. 1:

Začátek: 14.07.2025 **Konec: 30.09.2025**

2.3. Čl. 4. odst. 4.2. se mění a nově zní:

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5 291 233,98 Kč (bez DPH)

1 111 159,14 Kč DPH 21 %

6 402 393,12 Kč (včetně DPH)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem tohoto dodatku, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.4. Dodatek č. 1 bude podepsán primárně v elektronické podobě, pokud tak nebude učiněno v listinné podobě.

- 3.5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je: „ZL 1 - Změna tras a napojení chlazení v budově O“
- 3.6. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je: „ZL 2 - Úprava svodu bleskosvodu č. 3“
- 3.7. Přílohou č. 3 tohoto dodatku je: „ZL 3 - Úprava vedení tras chlazení – zařízení č. 1, 2, 4, 5 a 7 a změna dílčích termínů“


Ve Vsetíně
Objednatel:
Vsetínská nemocnice a.s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.09


Ing. Martin Pavlica, MHA
předseda představenstva

Ve Vsetíně
Zhotovitel:
JASY Vsetín s.r.o.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.09


David Foltýn
prokurista společnosti