

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast
Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ 60838744
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
7634

Číslo smlouvy: **841/RD/065/2017**

Číslo stavby: **RDI8**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])
Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])
Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky (tel.: [REDACTED])
Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/3093 Dobřany“.

Číslo stavby: 35861

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčních listů změny stavby č. 1 a č. 2, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/3093 Dobřany“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **27 028 456,68 Kč vč. DPH** (slovy dvacetsedmmilionůdvacetosmtisícčtyřistapadesátšest Korun českých šedesátosm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	22 337 567,50 korun českých
DPH (21%)	4 690 889,18 korun českých
Cena celkem	27 028 456,68 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.1 Etapa III. – km 2,450 00 – km 3,100, SO 180 Přejíždě dopravní značení, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.1 Etapa III. – km 2,450 00 – km 3,100, SO 180 Přejíždě dopravní značení, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Objednatel

Zhotovitel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Hradec Králové

Lenka Suchanová
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Název stavby:
"III/3093 DOBŘANY"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO - 001	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00
SO - 101.1	ETAPA I. - KM 0,004 25 (ZÚ) - KM 1,855 50	6 513 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 616,75
SO - 101.1	ETAPA II. KM 1,855 50 - KM 2,450	2 133 101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 101,58
SO - 101.1	ETAPA III. - KM 2,450 00 - KM 3,100	3 345 314,99	0,00	0,00	435 435,00	0,00	3 780 749,99
SO - 101.1	ETAPA IV. - KM 3,100 - KM 4,238 87 (KÚ)	4 420 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 796,48
SO - 180	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1 600 232,12	2 039 932,00	0,00	0,00	0,00	3 640 164,12
SO - 201	MOST EV. Č. 3093-1	1 293 638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 638,58
CENA CELKEM bez DPH		19 862 200,50	2 039 932,00	0,00	435 435,00	0,00	22 337 567,50
DPH 21 %		4 171 062,11	428 385,72	0,00	91 441,35	0,00	4 690 889,18
CENA CELKEM		24 033 262,61	2 468 317,72	0,00	526 876,35	0,00	27 028 456,68



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Císlo stavby :	35861
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřena dne :	14.6.2017

1

Název stavby :

III/3093 DOBŘANY

Název objektu :

SO - 180 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MDS Projekt s.r.o., Fösterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

Vlivem dopravy po objížděné trase došlo k výraznému zhoršení stavu vozovky na objížděných trasách. Z tohoto důvodu dojde k navýšení rozsahu opravy objížděné trasy o 4000 m2. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet
2.	rekapitulace ceny
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatku (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
24 033 262,61 Kč		0,00 Kč	2 468 317,72 Kč	26 501 580,33 Kč	2 468 317,72 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změn č.1:		0,00 Kč	2 468 317,72 Kč		



Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Jiří Chládek	14.8.2017	
Projektant :	MDS Projekt s.r.o.	Miloš Bednář DiS.	14.8.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Luděk Horáček	14.8.2017	
Technický dozor :		Ing. Tomáš Nowak	14.8.2017	
Supervize :				

STRABAG a.s.

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Název stavby:
"III/3093 DOBŘANY"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO - 001	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	555 500,00	0,00	0,00	555 500,00
SO - 101.1	ETAPA I. - KM 0,004 25 (ZÚ) - KM 1,855 50	6 513 616,75	0,00	0,00	6 513 616,75
SO - 101.1	ETAPA II. KM 1,855 50 - KM 2,450	2 133 101,58	0,00	0,00	2 133 101,58
SO - 101.1	ETAPA III. - KM 2,450 00 - KM 3,100	3 345 314,99	0,00	0,00	3 345 314,99
SO - 101.1	ETAPA IV. - KM 3,100 - KM 4,238 87 (KÚ)	4 420 796,48	0,00	0,00	4 420 796,48
SO - 180	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1 600 232,12	2 039 932,00	0,00	3 640 164,12
SO - 201	MOST EV. Č. 3093-1	1 293 638,58	0,00	0,00	1 293 638,58
CENA CELKEM bez DPH		19 862 200,50	2 039 932,00	0,00	21 902 132,50
DPH 21 %		4 171 062,11	428 385,72	0,00	4 599 447,83
CENA CELKEM		24 033 262,61	2 468 317,72	0,00	26 501 580,33

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35861
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřená dne :	14.6.2017

2

Název stavby :

III/3093 DOBŘANY

Název objektu :

SO 101.3 - ETAPA III. - KM 2,450 00 - KM 3,100

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MDS Projekt s.r.o., Fösterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

Chybou ve výpočtu položek č. 572214 SPOJOVACÍ POSTŘK Z MODIFIK EMULIE DO 0,5 KG/M2, č. 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40 MM, č. 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60 MM, nebyl v SO 101.3 zahrnut úsek pro výměnu konstrukce vozovky v dl. 200 m. Dochází tak u těchto položek k navýšení výměry o 1100 m2. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet
2.	rekapitulace ceny
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML. bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML. o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. :	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
24 033 262,61 Kč	26 501 580,33 Kč	0,00 Kč	526 876,35 Kč	27 028 456,68 Kč	2 995 194,07 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	2 995 194,07 Kč		


Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Jiří Chládek	22.8.2017	
Projektant :	MDS Projekt s.r.o.	Miloš Bednář, DiS.	22.8.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Luděk Horáček	22.8.2017	
Technický dozor :		Ing. Tomáš Nowak	22.8.2017	
Supervize :				

Název stavby:
"III/3093 DOBŘANY"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO - 001	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00
SO - 101.1	ETAPA I. - KM 0,004 25 (ZÚ) - KM 1,855 50	6 513 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 616,75
SO - 101.1	ETAPA II. KM 1,855 50 - KM 2,450	2 133 101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 101,58
SO - 101.1	ETAPA III. - KM 2,450 00 - KM 3,100	3 345 314,99	0,00	0,00	435 435,00	0,00	3 780 749,99
SO - 101.1	ETAPA IV. - KM 3,100 - KM 4,238 87 (KÚ)	4 420 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 796,48
SO - 180	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	1 600 232,12	2 039 932,00	0,00	0,00	0,00	3 640 164,12
SO - 201	MOST EV. Č. 3093-1	1 293 638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 638,58
CENA CELKEM bez DPH		19 862 200,50	2 039 932,00	0,00	435 435,00	0,00	22 337 567,50
DPH 21 %		4 171 062,11	428 385,72	0,00	91 441,35	0,00	4 690 889,18
CENA CELKEM		24 033 262,61	2 468 317,72	0,00	526 876,35	0,00	27 028 456,68



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/3093 Dobřany

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 2 475 367,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	22 337 567,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	2 475 367,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	12,46 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 475 367,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	2 475 367,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 2 475 367,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ:
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	22 337 567,50 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 475 367,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	12,46 % < 15,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	19 862 200,50 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	19 862 200,50 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 475 367,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	22 337 567,50 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX