

**„Rekonstrukce herních ploch pro družiny – II. etapa,
Dolákova 1/555, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. VR 17/2025

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8,
příspěvková organizace**

Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00

Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem

IČO: 00639524


DIČ: CZ00639524

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **FIRMA s.r.o.**

Sídlo: Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Zastoupen: Václav Kapal, jednatel

IČO: 62412272

DIČ: CZ62412272


Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 34288

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a upravuje následovně:

Čl. II.

Předmět Dodatku

- 2.1. V článku III. smlouvy „PŘEDMĚT DÍLA“, se upravuje a rozšiřuje dle nové cenové nabídky (viz. příloha)
- 2.2 V článku VI. „CENA ZA DÍLO“ odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	5.896.087,29 Kč
Cena víceprací	1.130.594,97 Kč
Cena méněprací	- 91.840,00 Kč
<u>Cena nové práce</u>	<u>726.903,25 Kč</u>
Celková cena dle SoD a D1 bez DPH	7.661.745,51 Kč

(slovy: sedm milionů šest set šedesát jedna tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých a padesát jedna haléřů bez DPH)

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo VR 17/2025 tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o

registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 14.9.2025

Objednatel:

Zhotovitel:


ředitel Servisního střediska
Pedagogický ústav


jednatel společnosti

Přílohy:

- 1) položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11074 ZŠ Dolákova, Praha 8-ŠD-rekonstrukce herních ploch
Objekt: SO 02-et.II-25 Rekonstrukce herních ploch-II. etapa-2025 - VÍCEPRÁCE
Rozpočet: 11074 ZŠ Dolákova, Praha 8-ŠD-rekonstrukce vnějších herních ploch-II.et.-2025-final

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: FIRMA s.r.o. IČO: 62412272
 Na Pěšinách 247/5 DIČ: CZ62412272
 182 00 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			345 296,11
PSV			565 298,86
MON			0,00
Vedlejší náklady			220 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 130 594,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 130 594,97 CZK
Základní DPH	21 %	237 424,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 368 019,92 CZK

20.10.2025 souhlasí

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			28 000,00	2,5
1	Zemní práce	HSV			45 357,26	4,0
18.2	Výsadba zeleně	HSV			0,00	0,0
18.3	Travníky-založení-výsadba	HSV			0,00	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 846,17	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 434,18	0,9
5	Komunikace	HSV			105 233,80	9,3
46	Zpevněné plochy	HSV			101 314,80	9,0
47	Umělý trávník	HSV			47 377,70	4,2
5	Komunikace	HSV			732,20	0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0,0
90	Oplocení	HSV			0,00	0,0
90.1	Oplocení-I	HSV			3 000,00	0,3
90.2	Oplocení-II	HSV			0,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
720.1	Stavební práce pro ZTI	PSV			456 221,04	40,4
720.8	Trubní vedení-vsakování	PSV			0,00	0,0

725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			0,00	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			48 577,82	4,3
799.1	Dodávka mobiliáře a vybavení	PSV			60 500,00	5,4
VN	Vedlejší náklady	VN			220 000,00	19,5
Cena celkem					1 130 594,97	100,0

Položkový rozpočet stavby	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332
333	334

Stavba:	11074	ZŠ Dolákova, Praha 8-ŠD-rekonstrukce herních ploch
---------	-------	--

Objekt:	SO 02-et.II-25	Rekonstrukce herních ploch-II. etapa-2025 - MĚNĚPRÁCE
Rozpočet:	11074	ZS Dolákova, Praha 8-ŠD-rekonstrukce vnějších herních ploch-II.et.-2025-final

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	FIRMA s.r.o. Na Pěšinách 247/5 182 00 Praha 8	IČO: 62412272 DIČ: CZ62412272
-------------	--	--

Vypracoval:	
Rozpis ceny	Celkem

HSV			-4 090,00
PSV			-87 750,00

MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00

Ostatní náklady			0,00
Celkem			-91 840,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-91 840,00 CZK

Základní DPH	21 %	-19 286,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Celková cena s DPH		111 122,40

Cena celkem s DPH	-111 126,40 czk
Základová cena	

_____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednávatele

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © **RTS, a.s.** Stránka 1 z 15

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			0,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
18.2	Výsadba zeleně	HSV			0,00	0,0
18.3	Travníky-založení-výsadba	HSV			0,00	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0,0
46	Zpevněné plochy	HSV			0,00	0,0
47	Umělý travník	HSV			-4 090,00	4,5
5	Komunikace	HSV			0,00	0,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0,0
90	Oplocení	HSV			0,00	0,0
90.1	Oplocení-I	HSV			0,00	0,0
90.2	Oplocení-II	HSV			0,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
720.1	Stavební práce pro ZTI	PSV			0,00	0,0
720.8	Trubní vedení-vsakování	PSV			-41 300,00	45,0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			0,00	0,0

762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
799.1	Dodávka mobiliáře a vybavení	PSV			-46 450,00	50,6
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
Cena celkem					-91 840,00	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11074 ZŠ Doláková, Praha 8-ŠD-rekonstrukce herních ploch
Objekt: SO 02-et.II-25 Rekonstrukce herních ploch-II. etapa-2025 - oprava asfalt. chodníku
Rozpočet: 11074 ZŠ Doláková, Praha 8-ŠD-rekonstrukce vnějších herních ploch-II.et.-2025-final

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: FIRMA s.r.o.
 Na Pěšinách 247/5
 182 00 Praha 8 - Kobylisy
 IČO: 62412272
 DIČ: CZ62412272

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			654 926,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			71 976,75
Ostatní náklady			0,00
Celkem			726 903,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	726 903,25 CZK
Základní DPH	21 %	152 649,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **879 552,93 CZK**

20 000 Kč souhrn!

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			12 000,00	1,7
1	Zemní práce	HSV			212 367,77	29,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			50 208,47	6,9
46	Zpevněné plochy	HSV			169 424,62	23,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 377,75	0,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			206 547,89	28,4
VN	Vedlejší náklady	VN			71 976,75	9,9
Cena celkem					726 903,25	100,0