

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): xxxxxxxxxxxxxx
funkce: autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx
funkce: projektový manažer závodu Střední Morava
Tel: xxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:**

RYBÁRIK, s.r.o.

Sídlo: Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
Zapsán: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37039
Zastoupen: Markem Rybárikem, jednatelem společnosti
IČO: 25598643
DIČ: CZ25598643
ID datové schránky: urayj87
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxxx, funkce: hlavní stavbyvedoucí
Tel: xxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290,

Bohuslavice u Zlína, oprava stupňů a opevnění, odstranění nánosů“, ev. č. ve VVZ: (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládaná v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro Objednatele kompletní Dílo nazvané

„Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění, odstranění nánosů 322088 STA“

5. Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v opravě poškozených úseků břehového opevnění, opravě poškozených konstrukcí spádových stupňů a odtěžení nánosů ze dna toku.
6. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: jedná se o stabilizaci a obnovu stávajícího koryta toku.
7. Bližší specifikace a rozsah Díla je dán zejména projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., se sídlem: Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČO: 60 71 00 63, v roce 2025 (dále též jen „Projektová dokumentace“), sdělením vydaným městským úřadem Zlín, pod č. j. R/2025/70475/2 (dále též jen „Povolení záměru“), a dále dokladovou část (společně dále též jen „Podklady“).
8. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace má přednost její výkresová část. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla potřeba. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
 - a) vytyčení staveniště včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací;
 - b) před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby;
 - c) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí Díla;
 - d) zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, a dále:
 - vybudování, provoz, údržba, vyklizení a úklid staveniště,
 - zřízení a provoz přípojek vody a energií během provádění Díla (vč. rozvodů po staveništi) a úhrada za spotřebu vody a energií během provádění Díla,
 - zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
 - uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím Díla) a provedení oprav na majetku dotčeném prováděním Díla (např. oprava poškozených dlažeb, zdí, prahů apod.),
 - úhrada za dočasné záборы ploch,
 - finanční úhrada za případné škody způsobené během provádění Díla;
 - e) při provádění Díla mimo obvod staveniště, pokud si to povaha prací vyžádá:
 - zajištění potřebných záborů ploch,
 - uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch a finanční úhrady za případně způsobené škody,
 - f) zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění Díla, jejich zpětné předání správcům a prokazatelné seznámení pracovníků Zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací;
 - g) uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky či břehy), který bude před započatím provádění Díla Zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
 - h) ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu;
 - i) zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům či správcům;

- j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pořizování kopií či provádění změn dokumentace vč. práva postoupení této licence na třetí osobu;
- k) opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby;
- l) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště a zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného úřadu a Policií ČR;
- m) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
- n) projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění Díla;
- o) před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace;
- p) odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu;
- q) provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných Podklady, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku apod.), včetně pořizení protokolů akreditované zkušebny, a to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě;
- r) výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Díla a zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem;
- s) zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení Díla (vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
- t) koordinace provádění Díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu;
- u) vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do Díla;
- v) další stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné provedení Díla, resp. pro vydání kolaudačního rozhodnutí;
- w) Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími a stanovisky. Příp. propadlou dokladovou část si zhotovitel zaktualizuje na vlastní náklady a na základě podaných žádostí jednotlivým správcům inž. sítí, organizacím a orgánům správy.
- x) Akce bude financována z dotačního programu MZe č. 129 373 „Odstranění následků povodní roku 2024“.**

10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních a dotčených orgánů, zejména:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (textová část v podobě souborů .doc nebo .xls, výkresy v podobě souborů .dwg nebo .dgn a kompletní dokumentaci v podobě souboru .pdf);
 - b) geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči;
 - c) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - d) originál stavebního deníku (oražený razítkem autorizované osoby pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, dříve „Vodohospodářské stavby“);
 - e) veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění;
 - f) dokumenty dokladující kvalitu Díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály atd.;
 - g) doklady o nakládání s odpady;

- h) doklady, jejichž zajištění je vyžadováno Podklady (zejm. Povolněním záměru) a doklady nezbytné k vydání kolaudačního rozhodnutí (vyjma žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí);
- i) fotodokumentaci z provádění Díla,
- j) další doklady dle Smlouvy nebo právních předpisů.

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 5 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín zahájení provádění Díla	do 10 dnů od předání a převzetí staveniště
termín min. dílčího finančního plnění 1 000 000 Kč bez DPH (milník č. 1)	do 30.11.2025
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 30. 11. 2026

2. Nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou je věcný a finanční harmonogram prací, který se Zhotovitel zavazuje dodržovat. Nedodržení věcného a finančního harmonogramu však nepodléhá smluvním pokutám dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem stanoveným v předchozím odstavci.
3. Termín dokončení Díla či jeho dílčí části dle odst. 1 lze měnit výlučně formou písemného dodatku ke Smlouvě, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení Díla nebo jeho části, které Zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.
4. Za nepředvídatelné důvody se považuje rovněž situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky, které jsou pro dané roční období atypické a významným způsobem se odlišují od klimatických podmínek dlouhodobě pozorovaných v místě provádění Díla, není možné dodržet technologické postupy pro dané práce. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení termínu plnění o počet dnů, v nichž nebylo možné pokračovat v provádění Díla. Zhotovitel musí oznámení o nepříznivých klimatických podmínkách bez zbytečného odkladu zapsat do stavebního deníku. Zápis do stavebního deníku musí být předložen Objednateli, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Vlastní přerušení prací z důvodu klimatických podmínek nezakládá důvod pro změnu termínu plnění Díla. Průtok menší nebo roven Q1 nemůže být důvodem pro prodloužení termínů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných Podkladů, pokynů či překážku omezující plynulost provádění Díla. Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, pokud tato nevhodná věc, příkaz nebo okolnost překáží v řádném provádění Díla, a to až do výměny věci nebo změny příkazu nebo jiné nápravy ze strany Objednatele. Termíny plnění, byly-li přerušením provádění Díla dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením prokazatelně vyvolanou. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel prokazatelně zjistit dříve při seznámení se s Podklady, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
6. Místem plnění Díla je vodní tok Březnice ve Zlínském kraji, k. ú. Bohuslavice u Zlína. Místo plnění Díla je blíže vymezeno v Podkladech.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH	7 226 931,39 Kč
-------------------	-----------------

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy. Ocenění soupisu prací zpracoval Zhotovitel jako součást Nabídky na Veřejnou zakázku. Soupis prací se považuje za úplný a je nedílnou součástí

Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve Smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).

3. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení Díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
5. Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud se bude jednat o práce služby či dodávky, které soupis prací neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, platných v době uzavření Smlouvy (katalogová cena) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi RTS, a.s., IČO: 25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK).
7. Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání Nabídky na Veřejnou zakázku.
8. Cena Díla se snižuje o hodnotu prací, dodávek či služeb, které Zhotovitel bude realizovat v množství menším než předpokládaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentací, tzv. nedoměrky). Pro výpočet snížení ceny Díla v důsledku nedoměrků se použijí jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Nedoměrky nepředstavují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Objem nedoměrků bude zachycen ve změnovém listu nebo předávacím protokolu.
9. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) pokud bude prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - b) pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
 - d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
 - e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
 - f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
 - g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
 - h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;

- i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s Objednatелеm v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatелеm;
 - j) prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;
 - k) prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zavíní sám Objednatel;
 - l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů objektivně nemožným;
 - m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.
4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny obdobným způsobem jako dodatečné práce dle Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.
5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou, Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími, nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.
6. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí Díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle Smlouvy u provedených částí Díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o sankcích trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.
7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob (tzv. zakonzervování stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervování do 30 dnů po odstoupení od Smlouvy Objednatелеm, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně Objednatele, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatele.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo osobami, které v Nabídce na Veřejnou zakázku uvedl jako členy realizačního týmu. Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu pouze s písemným souhlasem Objednatele. Objednatel souhlas se změnou člena realizačního týmu nevydává, pokud nový člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci než minimální kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky nebo pokud by nový člen realizačního týmu měl obdržet při hodnocení nabídek v rámci Veřejné zakázky méně bodů, než obdržel nahrazovaný člen realizačního týmu.

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.
4. V případě porušení kteréhokoliv závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Porušení některé z těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.
5. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou Smluvní strany informovány.
7. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
8. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště do 1 roku od účinnosti Smlouvy, Smlouva zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
9. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
12. Přílohy:
 1. *Soupis prací s výkazem výměr*
 2. *Harmonogram prací*
 3. *Vzorový změnový list stavby*

V Brně dne: 1. 10. 2025

V dne: 29. 9. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
RYBÁRIK, s.r.o.
Marek Rybárik
jednatel

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE

Platební podmínky

- a) Cenu Díla bude Objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem za práce dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci.
- b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
- c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.
- d) Přílohou faktury musí být Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (zjišťovací protokol). Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne schválení zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě (ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do 5 pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou Objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Přílohou poslední (konečné) faktury bude Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí Díla.
- e) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji formou měření, geodetického zaměření, či písemných jiných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud Zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.
- f) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických pravidel.
- g) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.
- h) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- i) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

- j) Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury na skutečně provedené práce v příslušném kalendářním měsíci. Faktury budou Objednatelem hrazeny až do souhrnné výše 90 % ceny Díla. Zadržné ve výši 10 % bude Objednatelem uhrazeno na základě žádosti Zhotovitele po předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. Pokud Objednatel převezme Dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělků, které nebrání užívání Díla, bude zbývajících 10 % z ceny Díla uhrazeno po odstranění všech ojedinělých vad a nedodělků.
- k) Platbu použije Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- l) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Staveniště a stavební deník

- m) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v době od účinnosti Smlouvy vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve Smlouvě se na staveniště dostavit a staveniště od Objednatele převzít. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší Objednatel i Zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- n) Nestanoví-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení Díla a jejich přesun na staveniště.
- o) Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
- p) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
- q) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá Zhotovitel.
- r) V případě, že Zhotovitel hodlá zajistit odběr elektrické energie na staveništi připojením k odběrnému místu Objednatele, je Zhotovitel povinen požádat příslušný provoz Objednatele o uzavření smlouvy upravující práva a povinnosti stran při odběru elektrické energie z odběrného místa Objednatele.
- s) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- t) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 15 dnů od předání Díla Objednateli, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel bude po předání Díla odstraňovat vady a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) Díla. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápisu o odstranění vad a nedodělků.

- u) Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecně závaznými právními předpisy ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a převzetí Objednatelém bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
- v) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění Díla týž den, kdy byly práce, dodávky nebo služby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze oprávněné osoby. Za Objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zejména zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka nebo jiný oprávněný zástupce stavebníka, který je uveden ve stavebním deníku, přičemž zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka či jiní oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu provádění Díla první kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění Díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla.
- w) Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
- x) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
- y) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit Objednateli či jím pověřené osobě ke kontrole a k provádění zápisů.
- z) V případě, že Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě.

Změny Smlouvy:

- aa) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě. V případech, kdy změna Díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody Smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením.
- bb) Návrh Zhotovitele na změnu, rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro projednání změny Smlouvy slouží změnový list stavby, jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjištění podnětu ke změně Smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady definující rozsah navržené změny a její odůvodnění.
- cc) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě. Tím není dotčeno ustanovení Smlouvy o tzv. nedoměrcích.
- dd) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu Smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění soupis prací s výkazem výměr.
- ee) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění Díla:

- ff) Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími, vyjádřeními správních orgánů a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovněž povinen Dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP) Objednatele, příslušnými ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla.
- gg) Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu (dle Podkladů a technických norem) odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
- hh) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob.
- ii) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užit při provádění Díla. Na výzvu Objednatele nebo technického dozoru stavebníka je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu Díla.
- jj) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn to provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- kk) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- ll) Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí.
- mm) Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost koordinátorovi BOZP, technickému dozoru stavebníka, technickobezpečnostnímu dohledu, biologickému dozoru, osobě provádějící geotechnický monitoring, archeologovi a dozoru projektanta a spolupracovat s nimi při provádění Díla, pokud jsou tyto funkce na stavbě vykonávány.
- nn) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění Díla písemně doložit Objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- oo) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO).
- pp) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování Podkladů, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění Díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění Díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu, či sám. O této skutečnosti informuje Zhotovitele.
- qq) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup stavebních prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil upravený harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.

- rr) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelém v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelém. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, dokončení dílčích částí Díla, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelém a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele.
- ss) Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí technický dozor stavebníka, Objednatel nebo jiná oprávněná osoba a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, přibližně jednou za týden.
- tt) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem nejméně 3 pracovní dny před zakrytím, výjimečně telefonicky s následným emailovým potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
- uu) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- vv) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- ww) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na základě žádosti Objednatele doložit.

Předání a převzetí Díla

- xx) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- yy) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla. Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran. Nedílnou součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- zz) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí Díla jako celku.
- aaa) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíše Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
- bbb) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací Díla a zavazuje se zúčastnit kolaudační prohlídky Díla v místě plnění.

Odpovědnost za vady

- ccc) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva odkazuje nebo jsou obecně závazné.
- ddd) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době.
- eee) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců od data převzetí Díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí Díla.
- fff) Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobů pro použití ke smluvenému, resp. obvyklému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly.
- ggg) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, a to kdykoliv během záruční doby, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemně.
- hhh) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- iii) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- jjj) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na straně Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost.
- kkk) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
 - na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
 - od Smlouvy odstoupit.
- Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- III) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití všech ustanovení občanského zákoníku, která omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

Sankční podmínky

- mmm) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- nnn) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve Smlouvě (např. termín pro dokončení části Díla, tzv. milník), sjednaný s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

- ooo) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- ppp) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu.
- qqq) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- rrr) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
- sss) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
- ttt) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo poddodavately pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- uuu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- vvv) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými poddodavately sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- www) V případě porušení závazku Zhotovitele provádět Dílo osobami, které v Nabídce na Veřejnou zakázku uvedl jako členy realizačního týmu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- xxx) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.
- yyy) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- zzz) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.
- aaaa) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Provádění Díla poddodavately

- bbbb) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.
- cccc) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku, případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či Objednatel schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná

oprávnění a kvalifikaci. Pokud objednatel určí významné činnosti, které musí být plněny přímo zhotovitelem, není zhotovitel oprávněn tyto činnosti provádět prostřednictvím poddodavatelů.

- dddd) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel Zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazováno. U změny v poddodavateli, prostřednictvím kterého nebyla v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazována kvalifikace, postačí předchozí písemné oznámení Objednateli.
- eeee) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.
- ffff) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen každoročně, nejpozději do 28. února, předložit seznam poddodavatelů, kteří se v předchozím roce podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z části ceny Díla uhrazené Objednatelem v uplynulém kalendářním roce.
- gggg) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí Díla Objednatelem předložit seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z ceny Díla.

Ostatní podmínky

- hhhh) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatele zabudováním do Díla, instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.
- iiii) Nebezpečí škody na Díle, vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků. Je-li z důvodu kolaudace a potřeby dřívějšího užívání dílčí části Díla provedeno na pokyn Objednatele předání a převzetí dílčí části Díla, přechází nebezpečí škody na dílčí části Díla na objednatel předáním a převzetím příslušné části Díla bez vad a nedodělků.
- jjjj) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.
- kkkk) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- llll) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
- mmmm) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostního dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu, archeologických prací či dozoru projektanta třetí osoby, a to jak před zahájením provádění Díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostní dohled či dozor projektanta. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- nnnn) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.

- oooo) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
- pppp) Smluvní strany se zavazují, že zejm. osobní údaje, obchodní a technické informace nebo jiné důvěrné skutečnosti, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení Smlouvy.

Příloha č. 3 – Vzorový změnový list stavby

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ...

1. Identifikační údaje

Název stavby:

Místo stavby:

Zhotovitel:

Objednatel:

Dozor projektanta:

Technický dozor stavebníka:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Vyjádření dozoru projektanta

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

[illegible]

6. Zařazení změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (včetně odůvodnění)

[illegible]

7. Přílohy

[illegible]

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	RYBÁIK, s.r.o. Hradištská 573 68708 Buchlovice		IČO: 25598643 DIČ: CZ25598643
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 809 431,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			307 500,00
Ostatní náklady			110 000,00
Celkem			7 226 931,39
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	7 226 931,39 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH			7226931,39 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	417 500,00		417 500,00	6
001	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	417 500,00		417 500,00	6
Stavební objekt						
001	Odstranění stromových porostů	0,00	431 652,00		431 652,00	6
001	Odstranění stromových porostů	0,00	431 652,00		431 652,00	6
SO01	Odstranění nánosů	0,00	1 442 838,32		1 442 838,32	20
001	Odstranění nánosů	0,00	1 442 838,32		1 442 838,32	20
SO02	Oprava opevnění	0,00	3 343 811,55		3 343 811,55	46
001	Oprava opevnění	0,00	610 847,47		610 847,47	8
002	Oparava opevnění včetně opravy patky	0,00	2 732 964,08		2 732 964,08	38
SO03	Oprava stupňů	0,00	1 591 129,52		1 591 129,52	22
001	Spádový stupeň v ř.km 16,967	0,00	302 932,08		302 932,08	4
002	Spádový stupeň v ř.km 17,550	0,00	389 406,72		389 406,72	5
003	Spádový stupeň v ř.km 17,596	0,00	544 489,37		544 489,37	8
004	Spádový stupeň v ř.km 17,799	0,00	143 178,95		143 178,95	2
005	Spádový stupeň v ř.km 18,1844	0,00	211 122,40		211 122,40	3
Celkem za stavbu					7 226 931,39	100

Popis stavby: 25008 - Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevněn

Popis objektu: 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 001 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 001 - Odstranění stromových porostů

Popis rozpočtu: 001 - Odstranění stromových porostů

Popis objektu: SO01 - Odstranění nánosů

Popis rozpočtu: 001 - Odstranění nánosů

Popis objektu: SO02 - Oprava opevnění

Popis rozpočtu: 001 - Oprava opevnění

Popis rozpočtu: 002 - Oparava opevnění včetně opravy patky

Popis objektu: SO03 - Oprava stupňů

Popis rozpočtu: 001 - Spádový stupeň v ř.km 16,967

Popis rozpočtu: 002 - Spádový stupeň v ř.km 17,550

Popis rozpočtu: 003 - Spádový stupeň v ř.km 17,596

Popis rozpočtu: 004 - Spádový stupeň v ř.km 17,799

Popis rozpočtu: 005 - Spádový stupeň v ř.km 18,1844

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 671 294,97	37,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			56 871,75	0,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 038 721,50	14,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 248 129,33	31,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			177 054,38	2,4
8	Trubní vedení	HSV			80 000,00	1,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			129 309,38	1,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			720,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			176 253,56	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			231 076,52	3,2
VN	Vedlejší náklady	VN			307 500,00	4,3
ON	Ostatní náklady	ON			110 000,00	1,5
Cena celkem					7 226 931,39	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				307 500,00
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
4	005123010R	Extrémní místo provádění - náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí - náklady spojené s manipulací se zeminou v korytě k místu naložení - náklady spojené se ztíženou vykopávkou pod mostními konstrukcemi - náklady spojené omezeným prostorem při kácení stromů	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
5	00512302RT	Kontrolní odlov ryb	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
6	VN1	Zřízení a odstranění potřebného počtu sjízdných ramp Počet sjízdných ramp je věcí dodavatele stavby	soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00
7	VN2	Zpracování povodňového a havarijního plánu	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
8	VN3	Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309_2006 Sb.	sobor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	VN4	Uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
10	VN5	Náklady spojené s čištěním komunikací Položka obsahuje - veškeré náklady na odstranění nečistot z povrchu komunikace prokazatelně způsobené stavební činností (ruční odstranění nečistot, strojní odstranění nečistot, klopením povrchu komunikací vodou)	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
11	VN6	Evidence odpadů Ploška obsahuje: - evidenci odpadů, vážní listy dle platné legislativy ke dni realizace stavby (uložení na skládku)	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				110 000,00
12	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
14	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
15	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
17	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plánu

- náklady na zápis do jednotné digitálně technické mapy u krajského úřadu

Celkem						417 500,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	001	Odstranění stromových porostů
R:	001	Odstranění stromových porostů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				431 652,00
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	359,00000	102,00	36 618,00
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětví, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, - včetně rozřezání kmenů na délku 4m	kus	63,00000	1 062,00	66 906,00
3	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětví, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, - včetně rozřezání kmenů na délku 4m	kus	14,00000	4 200,00	58 800,00
4	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm s odřezáním kmene a odvětví, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, - včetně rozřezání kmenů na délku 4m	kus	3,00000	9 360,00	28 080,00
5	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, - odstranění frézováním -0,20m pod úrovní terénu 4+4	kus	8,00000	1 140,00	9 120,00
6	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, - odstranění frézováním -0,20m pod úrovní terénu 6+21	kus	27,00000	1 740,00	46 980,00
7	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, - odstranění frézováním -0,20m pod úrovní terénu	kus	5,00000	3 060,00	15 300,00
8	162201441R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 2 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	63,00000	696,00	43 848,00
9	162201442R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 2 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	14,00000	5 520,00	77 280,00
10	162201443R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 2 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	3,00000	3 840,00	11 520,00
11	111251119RR1	Drcení křovin a ořezaných větví stromu průměru 1-10 cm soubor = likvidace větví s pokácených stromů a odstraněných křovin drcením v rámci celé stavby - včetně přesunu větví a keřů z místa kácení a odstranění k místu drcení - odvoz štěpky k likvidaci	soubor	1,00000	37 200,00	37 200,00
Celkem						431 652,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO01	Odstranění nánosů
R:	001	Odstranění nánosů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 442 838,32
1	129203201R00	Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 5 m, při šířce původního dna přes 5 m, v hornině 3	m3	1 338,44000	350,00	468 454,00
s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
2	129203109R00	Čištění koryt vodotečí příplatek k ceně za lepivost v hornině 3	m3	267,68800	90,00	24 091,92
s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
				1338,44*0,2	267,68800	
3	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4	m3	1 338,44000	90,00	120 459,60
do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle,						
- manipulace s výkopkem v rámci koryta od místa těžení k místu naložení						
- počet přehození je věcí dodavatele stavby						
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 338,44000	45,00	60 229,80
5	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	1 338,44000	575,00	769 603,00
Položka obsahuje:						
- odvoz zeminy na skládku						
- likvidace zeminy na skládce						
- veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce						
Výběr skládky je věcí dodavatele stavby						
Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)						
Celkem						1 442 838,32

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO02	Oprava opevnění
R:	001	Oprava opevnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				130 710,00
1	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm odstranění podkladního betonu dlažby : 100	m2	100,00000	98,00	9 800,00
				100,00000		
2	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m. očištění rozebraných uvolněných kamenů dlažby : 100*0,25*0,3	m3	7,50000	510,00	3 825,00
				7,50000		
3	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.	m	15,00000	1 185,00	17 775,00
4	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. 9*20	h	180,00000	140,00	25 200,00
				180,00000		
5	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	20,00000	60,00	1 200,00
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek odstranění zeminy ze základové spáry podkladu pod dlažbu : 100*0,1	m3	10,00000	1 590,00	15 900,00
				10,00000		
7	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,	m3	10,00000	1 590,00	15 900,00
8	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	t	48,00000	320,00	15 360,00
9	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje: - zřízení hrázky (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozprostření zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláně - dna)	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
10	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	m3	10,00000	575,00	5 750,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				394 700,00
11	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodotěsnostní tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	100,00000	1 078,00	107 800,00
12	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tloušťka do 100 mm	m2	100,00000	129,00	12 900,00
13	465513217R00	Oprava dlažeb z lomového kamene oprava dlažeb z lomového kamene, na cementovou maltu, tloušťka 250 mm, vyspárování cementovou maltou lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě	m2	50,00000	2 890,00	144 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO02	Oprava opevnění
R:	001	Oprava opevnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu.

100*0,5

50,00000

14	465513217RR1	Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.25 cm s vyspár, pouze zřízení	m2	50,00000	2 590,00	129 500,00
----	--------------	---	----	----------	----------	------------

Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu.

100*0,5

50,00000

Díl: 8	Trubní vedení					35 000,00
---------------	----------------------	--	--	--	--	------------------

15	871-R-1	Oprava vyústění - kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 - 200, dl. 1,00m	m	10,00000	3 500,00	35 000,00
----	---------	---	---	----------	----------	-----------

Polžka obsahuje

- odřezání poškozeného potrubí na dl. 1,00m + likvidace

- napojení nového potrubí dl. 1,00m

- nutné ruční zemní práce

- zešíkmení konce potrubí v souladu se sklonem svahu opevnění

10*1

10,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					14 925,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

16	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu	m3	7,50000	1 990,00	14 925,00
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.

rozebrání uvolněných kamenů dlažby : 100*0,3*0,25

7,50000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					35 512,47
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

17	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	177,56235	200,00	35 512,47
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Celkem						610 847,47
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO02	Oprava opevnění
R:	002	Oprava opevnění včetně opravy patky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				204 883,40
1	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm odstranění podkladního betonu dlažby : 100	m2	100,00000	98,00	9 800,00
				100,00000		
2	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m. očistění rozebraných uvolněných kamenů dlažby : 200*0,25*0,3	m3	15,00000	510,00	7 650,00
				15,00000		
3	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.	m	15,00000	1 185,00	17 775,00
4	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. 9*20	h	180,00000	140,00	25 200,00
				180,00000		
5	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	20,00000	60,00	1 200,00
6	131301110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, - včetně nutného podílu ručních prací 0,98*100	m3	98,00000	350,00	34 300,00
				98,00000		
7	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlo, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 98*0,2	m3	19,60000	50,00	980,00
				19,60000		
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	98,00000	75,00	7 350,00
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 98-48	m3	50,00000	120,00	6 000,00
				50,00000		
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,48*100	m3	48,00000	160,00	7 680,00
				48,00000		
11	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložením suti na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	t	119,37000	320,00	38 198,40
12	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje: - zřízení hrázky (zemina ze dna toku)	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO02	Oprava opevnění
R:	002	Oprava opevnění včetně opravy patky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- odstranění hrázky (rozprostření zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláňe - dna)

13	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	50,00000	575,00	28 750,00
----	---------	--	----	----------	--------	-----------

Položka obsahuje:

- odvoz zeminy na skládku

- likvidace zeminy na skládce

- veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce

Výběr skládky je věcí dodavatele stavby

Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	818 050,00
---------------	--------------------------------------	-------------------

14	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2	m3	35,00000	7 590,00	265 650,00
		0,35*100		35,00000		

15	329351010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	170,00000	1 490,00	253 300,00
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------

(0,8+0,9)*100

170,00000

16	329352010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí odbednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	170,00000	450,00	76 500,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

17	329366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm	t	4,20000	53 000,00	222 600,00
----	--------------	--	---	---------	-----------	------------

35*120/1000

4,20000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	1 441 053,00
---------------	-----------------------------	---------------------

18	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka do 100 mm	m2	7,00000	539,00	3 773,00
		podkladní beton pod patku : 0,7*0,1*100		7,00000		

19	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	200,00000	1 078,00	215 600,00
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

20	457311115R00	Vyrovňovací beton beton C 12/15	m3	132,00000	4 990,00	658 680,00
----	--------------	---------------------------------	----	-----------	----------	------------

na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,

0,88*100*1,5

132,00000

21	465513217R00	Oprava dlažeb z lomového kamene oprava dlažeb z lomového kamene, na cementovou maltu, tloušťka 250 mm, vyspárování cementovou maltou	m2	150,00000	2 890,00	433 500,00
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě

Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu.

200*0,75

150,00000

22	465513217RR1	Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.25 cm s vyspár, pouze zřízení	m2	50,00000	2 590,00	129 500,00
----	--------------	---	----	----------	----------	------------

Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu.

100*0,5

50,00000

Díl: 8	Trubní vedení	45 000,00
---------------	----------------------	------------------

23	871-R-1	Oprava vyústění - kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 - 200, dl. 1,00m	m	10,00000	4 500,00	45 000,00
----	---------	---	---	----------	----------	-----------

Polžka obsahuje

- odřezání poškozeného potrubí na dl. 1,00m + likvidace

- napojení nového potrubí dl. 1,00m

- nutné ruční zemní práce

- zešíkmení konce potrubí v souladu se sklonem svahu opevnění

10*1

10,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	72 834,00
----------------	---------------------------	------------------

24	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltbetonu	m3	36,60000	1 990,00	72 834,00
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.

rozebrání uvolněných kamenů dlažby : 200*0,25*0,3

15,00000

odstranění poškozené patky : 0,3*0,8*100*0,9

21,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO02	Oprava opevnění
R:	002	Oparava opevnění včetně opravy patky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				151 143,68
25	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	755,71842	200,00	151 143,68

Celkem						2 732 964,08
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	001	Spádový stupeň v ř.km 16,967

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				105 452,36
1	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm odstranění podkladního betonu dlažby : 2,3*6	m2	13,80000	98,00	1 352,40
				13,80000		
2	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.	m3	2,03750	510,00	1 039,13
3	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.	m	20,00000	1 185,00	23 700,00
4	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. 9*30	h	270,00000	140,00	37 800,00
				270,00000		
5	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	30,00000	60,00	1 800,00
6	120901121RT1	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vybourání zvětralého betonu z koruny prahu : 5*0,5*0,2	m3	0,50000	1 990,00	995,00
				0,50000		
7	125703312R00	Čištění melioračních kanálů tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, s dnem zpevněným lomovým kamenem s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy a s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, - včetně nutného podílu ručních prací odstranění nánosů ze dna vývážště : 32,1*0,25	m3	8,02500	650,00	5 216,25
				8,02500		
8	131301110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, - včetně nutného podílu ručních prací odstranění zeminy z kaverny : 0,27*6 manipulační jáma za prahem : 4,6*1*0,6	m3	4,38000	350,00	1 533,00
				1,62000		
				2,76000		
9	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 4,38*0,2	m3	0,87600	50,00	43,80
				0,87600		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 8,025+4,38	m3	12,40500	65,00	806,33
				12,40500		
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	12,40500	120,00	1 488,60
12	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace)	t	7,95303	320,00	2 544,97

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	001	Spádový stupeň v ř.km 16,967

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- veškeré poplatky související s likvidací a uložením suti na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)				
13	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje: - zřízení hrázky (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláně - dna)	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
14	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložením zeminy na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	m3	12,40500	575,00	7 132,88
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 230,50
15	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdíva stěn a rubu kleneb, 5*0,5 33,775	m2	36,27500	220,00	7 980,50
16	289474211R00	Spárování zdíva, kleneb a stěn do hl. 3 cm řádkové nebo kvádrové aktivovanou maltou, S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdíva po spárování. 5*0,5+0,25*5*2	m2	5,00000	450,00	2 250,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				23 488,69
17	329222111R00	Zděni obkladního zdíva ostatních konstrukcí zdívo řádkové, tloušťka od 250 do 450 mm 5*0,5*0,25	m3	0,62500	15 890,00	9 931,25
18	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2 5*0,5*0,2	m3	0,50000	7 590,00	3 795,00
19	329351010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná 0,2*5*2	m2	2,00000	1 590,00	3 180,00
20	329352010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí odbednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	2,00000	450,00	900,00
21	329366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm - včetně výplně mezikruží kotvy cementovou směsí 0,45*22*0,888/1000	t	0,00879	53 000,00	465,87
22	329368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě, 5*0,4*5,40*1,2/1000	t	0,01296	53 000,00	686,88
23	311716751R	maltá pro chemické kotvy dvousložková; do plných materiálů pro střední až těžké kotvení betonářské výztuže, chemických šroubů, hmoždinek, aplikace i ve vlhkém prostředí; složení epoxiakrylátová pryskyřice; vel.náplně patrona 410 ml 22/11	kus	2,00000	350,00	700,00
24	58380750R	kámen lomový upravený; soklový; žula; tl. do 200 mm; ostatní rozměry 200 až 600 mm 0,625*2,85	t	1,78125	2 150,00	3 829,69
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				84 377,60
25	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 150 do 200 mm 2,3*6	m2	13,80000	1 078,00	14 876,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	001	Spádový stupeň v ř.km 16,967

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	457311115R00	Vyrovňovací beton beton C 12/15 na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu, 0,38*6*1,5	m3	3,42000	4 990,00	17 065,80
27	463212111R00	Rovnanina z lomového kamene vyklínování spár a dutin úlomky kamene, upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnániny 4,6*1*0,6	m3	2,76000	4 590,00	12 668,40
28	463212191R00	Rovnanina z lomového kamene , příplatek za vypracování líce rovnániny z lomového kameniva upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnániny 4,6*1	m2	4,60000	200,00	920,00
29	465513217R00	Oprava dlažeb z lomového kamene oprava dlažeb z lomového kamene, na cementovou maltu, tloušťka 250 mm, vyspárování cementovou maltou lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu. 13,8*0,75	m2	10,35000	2 890,00	29 911,50
30	465513217RR1	Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.25 cm s vyspár, pouze zřízení Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu. 13,8*0,25	m2	3,45000	2 590,00	8 935,50
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						30 059,75
31	627456116R00	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí vyčištění spár na hloubku do 70 mm, zdivo z lomového kamene řádkové nebo kvádrové, s vyspárováním, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP); pojivo: cementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	33,77500	890,00	30 059,75
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						21 953,75
32	938903113R00	Dokončovací práce vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby při hloubce spáry do 70 mm, zdivo z lomového kamene řádkového nebo kyklopského (9,3+11,65*0,8)+8,4)*1,25	m2	33,77500	650,00	21 953,75
Díl: 96 Bourání konstrukcí						19 234,63
33	960191241R00	Bourání konstrukcí vodních staveb kamenné kvádry s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. odstranění uvolněných kamenů prahu : 5*0,5*0,25*0,5 odstranění uvolněných kamenů dlažby : 2,3*6*0,25*0,5	m3	2,03750	1 990,00	4 054,63
34	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm 0,3*22	m	6,60000	2 300,00	15 180,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 134,80
35	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	40,67401	200,00	8 134,80
Celkem						302 932,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	002	Spádový stupeň v ř.km 17,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				115 639,80
1	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm odstranění podkladního betonu dlažby : 2,6*6,06+1,15*3+1,15*2,1	m2	21,62100	98,00	2 118,86
2	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.	m3	3,07763	510,00	1 569,59
3	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.	m	20,00000	1 185,00	23 700,00
4	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	270,00000	140,00	37 800,00
5	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	30,00000	60,00	1 800,00
6	120901121RT1	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	0,60000	1 990,00	1 194,00
7	125703312R00	Čištění melioračních kanálů tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, s dnem zpevněným lomovým kamenem s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy a s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, - včetně nutného podílu ručních prací odstranění nánosů ze dna vývážště : 31,16*0,4	m3	12,46400	650,00	8 101,60
8	131301110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, - včetně nutného podílu ručních prací odstranění zeminy z kaverny : 0,31*6,06+0,15*(3+2,1) manipulační jáma za prahem : 4,6*1*0,6	m3	5,40360	350,00	1 891,26
9	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	1,08072	50,00	54,04
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	17,86760	65,00	1 161,39
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	17,86760	120,00	2 144,11
12	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace)	t	11,97211	320,00	3 831,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	002	Spádový stupeň v ř.km 17,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- veškeré poplatky související s likvidací a uložením suti na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)				
13	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje: - zřízení hrázky (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláně - dna)	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
14	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložením zeminy na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	m3	17,86760	575,00	10 273,87
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				12 007,50
15	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb, 5*0,6 44,6625	m2	47,66250	200,00	9 532,50
16	289474211R00	Spárování zdiva, kleneb a stěn do hl. 3 cm řádkové nebo kvádrové aktivovanou maltou, S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 5*0,6+0,25*5*2	m2	5,50000	450,00	2 475,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				27 171,60
17	329222111R00	Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí zdivo řádkové, tloušťka od 250 do 450 mm 5*0,6*0,25	m3	0,75000	15 890,00	11 917,50
18	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2 5*0,6*0,2	m3	0,60000	7 590,00	4 554,00
19	329351010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná 0,2*5*2	m2	2,00000	1 590,00	3 180,00
20	329352010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí odbednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	2,00000	450,00	900,00
21	329366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm - včetně výplně mezikruží kotvy cementovou směsí 0,45*22*0,888/1000	t	0,00879	53 000,00	465,87
22	329368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě, 5*0,5*5,40*1,2/1000	t	0,01620	53 000,00	858,60
23	311716751R	maltá pro chemické kotvy dvousložková; do plných materiálů pro střední až těžké kotvení betonářské výztuže, chemických šroubů, hmoždinek, aplikace i ve vlhkém prostředí; složení epoxiakrylátová pryskyřice; vel.náplně patrona 410 ml 22/11	kus	2,00000	350,00	700,00
24	58380750R	kámen lomový upravený; soklový; žula; tl. do 200 mm; ostatní rozměry 200 až 600 mm 0,75*2,85	t	2,13750	2 150,00	4 595,63
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				131 989,36
25	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	21,62100	1 078,00	23 307,44
26	457311115R00	Vyrovňovací beton beton C 12/15	m3	6,85980	4 990,00	34 230,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	002	Spádový stupeň v ř.km 17,550

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu, (0,62*6,06+0,16*3+0,16*2,1)*1,5			6,85980	
27	46321211R00	Rovnanina z lomového kamene vyklínování spár a dutin úlomky kamene, upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnániny 4,6*1*0,6	m3	2,76000	4 590,00	12 668,40
					2,76000	
28	46321219R00	Rovnanina z lomového kamene , příplatek za vypracování líce rovnániny z lomového kameniva upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnániny 4,6*1	m2	4,60000	200,00	920,00
					4,60000	
29	465513217R00	Oprava dlažeb z lomového kamene oprava dlažeb z lomového kamene, na cementovou maltu, tloušťka 250 mm, vyspárování cementovou maltou lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu.	m2	16,21575	2 890,00	46 863,52
					16,21575	
30	465513217RR1	Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.25 cm s vyspár, pouze zřízení Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu.	m2	5,40525	2 590,00	13 999,60
					5,40525	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				39 749,63
31	627456116R00	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí vyčištění spár na hloubku do 70 mm, zdivo z lomového kamene řádkové nebo kvádrové, s vyspárováním, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP); pojivo: cementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	44,66250	890,00	39 749,63
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				29 030,63
32	938903113R00	Dokončovací práce vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby při hloubce spáry do 70 mm, zdivo z lomového kamene řádkového nebo kyklopského přelivná hrana : ((9,85+11,50*1,00)+11,5)*1,25 práh : 3,60	m2	44,66250	650,00	29 030,63
					41,06250	
					3,60000	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 304,48
33	960191241R00	Bourání konstrukcí vodních staveb kamenné kvádry s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. odstranění uvolněných kamenů prahu : 5*0,6*0,25*0,5 odstranění uvolněných kamenů dlažby : 2,6*6,06*0,25*0,5+1,15*3*0,25*0,5+1,15*2,1*0,25*0,5	m3	3,07763	1 990,00	6 124,48
34	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm 0,3*22	m	6,60000	2 300,00	15 180,00
					6,60000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 513,72
35	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	62,56861	200,00	12 513,72
Celkem						389 406,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	003	Spádový stupeň v ř.km 17,596

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				123 231,65
1	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm odstranění podkladního betonu dlažby : 2,7*5,7	m2	15,39000	98,00	1 508,22
				15,39000		
2	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.	m3	4,07175	510,00	2 076,59
3	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.	m	20,00000	1 185,00	23 700,00
4	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. 9*30	h	270,00000	140,00	37 800,00
				270,00000		
5	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlab a záložního zdroje energie.	den	30,00000	60,00	1 800,00
6	120901121RT1	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vybourání zvětralého betonu z koruny prahu : 5*0,6*0,2+2,2*0,6*0,2+0,3*0,6*0,2 vybourání podkladu dlažby dna vývážště - stavební jáma opravy patky : 1*5,36*0,2	m3	1,97200	1 990,00	3 924,28
				0,90000		
				1,07200		
7	125703312R00	Čištění melioračních kanálů tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, s dnem zpevněným lomovým kamenem s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy a s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, - včetně nutného podílu ručních prací odstranění nánosů ze dna vývážště : 29,2*0,3	m3	8,76000	650,00	5 694,00
				8,76000		
8	131301110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, - včetně nutného podílu ručních prací 2,35*5,7+1,15*0,8	m3	14,31500	350,00	5 010,25
				14,31500		
9	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 14,315*0,2	m3	2,86300	50,00	143,15
				2,86300		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 8,76+14,315	m3	23,07500	65,00	1 499,88
				23,07500		
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	23,07500	120,00	2 769,00
12	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace)	t	12,61922	320,00	4 038,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	003	Spádový stupeň v ř.km 17,596

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- veškeré poplatky související s likvidací a uložením suti na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)				
13	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje: - zřízení hrázky (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláně - dna)	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
14	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložením zeminy na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	m3	23,07500	575,00	13 268,13
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 705,00
15	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištěný stlačeným vzduchem, zdíva stěn a rubu klenob, 5*0,6+2,2*0,6+0,3*0,6 36,25	m2	40,75000	200,00	8 150,00
16	289474211R00	Spárování zdíva, klenob a stěn do hl. 3 cm řádkové nebo kvádrové aktivovanou maltou, S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdíva po spárování. 5*0,6+0,25*5*2+2,2*0,6+0,3*2,6+(0,3+0,6+0,3)*0,25	m2	7,90000	450,00	3 555,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				121 005,74
17	329222111R00	Zdění obkladního zdíva ostatních konstrukcí zdívo řádkové, tloušťka od 250 do 450 mm 5*0,6*0,25+2,2*0,6*0,25+0,3*0,6*0,25	m3	1,12500	15 890,00	17 876,25
18	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2 oprava prahu : 5*0,6*0,2+2,2*0,6*0,2+0,3*0,6*0,2 oprava patky : 0,7*5,36	m3	4,65200	7 590,00	35 308,68
19	329351010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná oprava prahu : 0,2*5*2+(0,3+0,6+0,3)*0,2 oprava patky : (1,24+1,45)*5,36	m2	16,65840	1 590,00	26 486,86
20	329352010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí odbednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	16,65840	450,00	7 496,28
21	329366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm - včetně výplně mezikruží kotvy cementovou směsí kotvy : 0,45*(22+12)*0,888/1000 oprava patky : 3,752*120/1000	t	0,46383	53 000,00	24 582,99
22	329368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě, 5*0,5*5,40*1,2/1000+2,2*0,5*5,4*1,2/1000+0,25*0,5*5,4*1,2/1000	t	0,02414	53 000,00	1 279,42
23	311716751R	maltá pro chemické kotvy dvousložková; do plných materiálů pro střední až těžké kotvení betonářské výztuže, chemických šroubů, hmoždinek, aplikace i ve vlhkém prostředí; složení epoxiakrylátová pryskyřice; vel.náplně patrona 410 ml (22+12)/11	kus	3,09091	350,00	1 081,82
24	58380750R	kámen lomový upravený; soklový; žula; tl. do 200 mm; ostatní rozměry 200 až 600 mm 1,125*2,85	t	3,20625	2 150,00	6 893,44
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				181 239,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	003	Spádový stupeň v ř.km 17,596

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka do 100 mm 0,8*5,36	m2	4,28800	539,00	2 311,23
26	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 150 do 200 mm 2,7*5,7 1*5,36*0,2	m2	16,46200	1 078,00	17 746,04
27	451311841R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 200 do 250 mm	m2	2,00000	1 348,00	2 696,00
28	457311115R00	Vyrovnávací beton beton C 12/15 na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu, 1,8*5,7*1,5	m3	15,39000	4 990,00	76 796,10
29	463212111R00	Rovnanina z lomového kamene vyklínování spár a dutin úlomky kamene, upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovinaniny 4,6*1*0,6	m3	2,76000	4 590,00	12 668,40
30	463212191R00	Rovnanina z lomového kamene , příplatek za vypracování líce rovinaniny z lomového kameniva upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovinaniny 4,6*1	m2	4,60000	200,00	920,00
31	465210122R00	Schody z lomového kamene tloušťka 250 mm, montáž na cementovou maltu, zalití spár cementovou maltou lomařsky upraveného pro dlažbu Včetně úpravy líce schodů. 2,5*0,8	m2	2,00000	3 590,00	7 180,00
32	465513217R00	Oprava dlažeb z lomového kamene oprava dlažeb z lomového kamene, na cementovou maltu, tloušťka 250 mm, vyspárování cementovou maltou lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu. 15,39*0,5	m2	7,69500	2 890,00	22 238,55
33	465513217RR1	Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.25 cm s vyspár, pouze zřízení Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu. 15,39*0,5	m2	7,69500	2 590,00	19 930,05
34	465513317RR1	Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.30 cm s vyspár, pouze zřízení Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu. 1*5,7	m2	5,70000	3 290,00	18 753,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				32 262,50
35	627456116R00	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí vyčištění spár na hloubku do 70 mm, zdivo z lomového kamene řádkové nebo kvádrové, s vyspárováním, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP); pojivo: cementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	36,25000	890,00	32 262,50
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				23 562,50
36	938903113R00	Dokončovací práce vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby při hloubce spáry do 70 mm, zdivo z lomového kamene řádkového nebo kyklopského (12,20+13,2*1)+3,60)*1,25	m2	36,25000	650,00	23 562,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				31 562,78
37	960191241R00	Bourání konstrukcí vodních staveb kamenné kvádry s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. odstranění uvolněných kamenů prahu : 5*0,6*0,25*0,5+2,2*0,6*0,25*0,5 odstranění uvolněných kamenů dlažby : 2,7*5,7*0,25*0,5 vybourání dlažby dna vývařště - stavební jáma opravy patky : 1*5,36*0,3	m3	4,07175	1 990,00	8 102,78
38	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm	m	10,20000	2 300,00	23 460,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	003	Spádový stupeň v ř.km 17,596

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

0,3*(22+12)

10,20000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	19 919,83
----------------	--------------------------------	------------------

39	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	99,59917	200,00	19 919,83
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Celkem	544 489,37
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	004	Spádový stupeň v ř.km 17,799

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				49 658,84
1	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. Platí pro opravu celého objektu stupně Položka obsahuje: - dopravu na místo určení - osazení - demontáž - odvoz	m	20,00000	1 185,00	23 700,00
2	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. Platí pro opravu celého objektu stupně 8*5	h	40,00000	140,00	5 600,00
3	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. Platí pro opravu celého objektu stupně	den	5,00000	60,00	300,00
4	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	t	0,18386	320,00	58,84
5	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje: - zřízení hrázky (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláně - dna)	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 008,75
6	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištěným vzduchem, zdíva stěn a rubu kleneb, (1+2,7)*(0,5+0,25)	m2	48,80000	200,00	9 760,00
7	289474211R00	Spárování zdíva, kleneb a stěn do hl. 3 cm řádkové nebo kvádrové aktivovanou maltou, S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdíva po spárování. (1+2,7)*(0,5+0,25)	m2	2,77500	450,00	1 248,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 198,01
8	329212345R00	Oprava zdíva nadzákl. z lom. kamene ostatních kčí zdívo obkladní, z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním na cementovou maltu - Včetně úpravy velikosti kamenných bloků dle tvaru otvoru (1+2,7)*0,5*0,25	m3	0,46250	15 890,00	7 349,13
9	58380750R	kámen lomový upravený; soklový; žula; tl. do 200 mm; ostatní rozměry 200 až 600 mm 0,4625*2,865	t	1,32506	2 150,00	2 848,88
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				40 962,25
10	627456116R00	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí vyčištění spár na hloubku do 70 mm, zdívo z lomového kamene řádkové nebo kvádrové, s vyspárováním, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP); pojivo: cementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	46,02500	890,00	40 962,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	004	Spádový stupeň v ř.km 17,799

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				29 916,25
11	938903113R00	Dokončovací práce vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby při hloubce spáry do 70 mm, zdivo z lomového kamene řádkového nebo kyklopského přelivná hrana : $((8,7+13,2*1,00)+8,2)*1,25$ práh : $1,04*5+3,2$	m2	46,02500	650,00	29 916,25
				37,62500		
				8,40000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				270,00
12	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m - včetně nutného přestavení lešení - počes přestavení lešení je věcí dodavatele stavby 0,6*3	m2	1,80000	150,00	270,00
				1,80000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				138,07
13	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. odstranění zbytků spárovací hmoty a navětralé konstrukce betonu : $(1+2,7)*(0,5+0,25)*0,025$	m3	0,06938	1 990,00	138,07
				0,06938		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 026,78
14	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	5,13390	200,00	1 026,78
Celkem						143 178,95

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	005	Spádový stupeň v ř.km 18,1844

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				67 228,60
1	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.	m3	0,54000	510,00	275,40
2	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.	m	20,00000	1 185,00	23 700,00
3	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	135,00000	140,00	18 900,00
		9*15		135,00000		
4	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	15,00000	60,00	900,00
5	120901121RT1	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	0,65000	1 990,00	1 293,50
		vybourání zvětralého betonu z koruny prahu : 5*0,65*0,2		0,65000		
6	131301110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	1,43500	350,00	502,25
		- včetně nutného podílu ručních prací manipulační jáma za prahem : 4,1*1*0,35		1,43500		
7	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	0,28700	50,00	14,35
		1,435*0,2		0,28700		
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	1,43500	65,00	93,28
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,43500	120,00	172,20
10	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	t	1,72653	320,00	552,49
11	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje: - zřízení hrázky (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláně - dna)	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
12	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce	m3	1,43500	575,00	825,13

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	005	Spádový stupeň v ř.km 18,1844

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce
Výběr skládky je věcí dodavatele stavby
Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					11 920,00
13	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištěním stlačeným vzduchem, zdíva stěn a rubu klenob,	m2	42,72500	200,00	8 545,00

5*0,9

4,50000

38,225

38,22500

14	289474211R00	Spárování zdíva, klenob a stěn do hl. 3 cm řádkové nebo kvádřové	m2	7,50000	450,00	3 375,00
aktivovanou maltou,						
S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdíva po spárování.						
5*0,9+0,3*5*2						
7,50000						

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					38 807,46
15	329222111R00	Zdění obkladního zdíva ostatních konstrukcí zdívo řádkové, tloušťka od 250 do 450 mm	m3	1,35000	15 890,00	21 451,50
5*0,9*0,3						
1,35000						

16	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2	m3	0,65000	7 590,00	4 933,50
5*0,65*0,2						
0,65000						

17	329351010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	1,00000	1 590,00	1 590,00
0,2*5						
1,00000						

18	329352010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	1,00000	450,00	450,00
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

19	329366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm	t	0,00879	53 000,00	465,87
- včetně vyplně mezikruží kotvy cementovou směsí						
0,45*22*0,888/1000						
0,00879						

20	329368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě,	t	0,01782	53 000,00	944,46
5*0,55*5,40*1,2/1000						
0,01782						

21	311716751R	malta pro chemické kotvy dvousložková; do plných materiálů pro střední až těžké kotvení betonářské výztuže, chemických šroubů, hmoždinek, aplikace i ve vlhkém prostředí; složení epoxiakrylátová pryskyřice; vel.náplně patrona 410 ml	kus	2,00000	350,00	700,00
22/11						
2,00000						

22	58380750R	kámen lomový upravený; soklový; žula; tl. do 200 mm; ostatní rozměry 200 až 600 mm	t	3,84750	2 150,00	8 272,13
1,35*2,85						
3,84750						

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					14 770,00
23	463212111R00	Rovnanina z lomového kamene vvyklínování spár a dutin úlomky kamene, upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnání	m3	3,00000	4 590,00	13 770,00
5*1*0,6						
3,00000						

24	463212191R00	Rovnanina z lomového kamene , příplatek za vypracování líce rovnání z lomového kameniva	m2	5,00000	200,00	1 000,00
upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnání						
5*1						
5,00000						

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					34 020,25
25	627456116R00	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí vyčištění spár na hloubku do 70 mm, zdívo z lomového kamene řádkové nebo kvádřové, s vyspárováním, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP); pojivo: cementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	38,22500	890,00	34 020,25

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					24 846,25
26	938903113R00	Dokončovací práce vysekání spár s očištěním zdíva nebo dlažby při hloubce spáry do 70 mm, zdívo z lomového kamene řádkového nebo kyklopského	m2	38,22500	650,00	24 846,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25008	Březnice, Úpr. Březnice, 16,200-19,290, Bohuslavice u Zlína, 16,930-18,530, oprava stupňů a opevnění
O:	SO03	Oprava stupňů
R:	005	Spádový stupeň v ř.km 18,1844

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přelivná hrana : $((10,9+4,5*0,9*2)+5,5)*1,25$		30,62500		
		práh : $0,92*5+3$		7,60000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					450,00
27	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	3,00000	150,00	450,00
		- včetně nutného přestavení lešení				
		- počes přestavení lešení je věcí dodavatele stavby				
		0,6*5		3,00000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					16 254,60
28	960191241R00	Bourání konstrukcí vodních staveb kamenné kvádry	m3	0,54000	1 990,00	1 074,60
		s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m				
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.				
		odstranění uvolněných kamenů přelivné hrany : $5*0,9*0,3*0,40$		0,54000		

29	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm	m	6,60000	2 300,00	15 180,00
		0,3*22		6,60000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 825,24
30	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	14,12621	200,00	2 825,24

Celkem						211 122,40
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Březnice-úprava Březnice, 16,220- 19,290 Bohuslavice u Zlína,16,930- 18,530 oprava stupňů a opevnění,odstranění nánosů

říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
-------	----------	----------	-------	------	--------	-------	--------	--------	----------	-------	------	-------	----------

týden

[illegible]

Příloha č. 4 - seznam poddodavatelů

Bystřice, ústí – Olomouc – Bělidla – nánosy, oprava opevnění			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
Seznam poddodavatelů					
1.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				

Razítko a podpis oprávněné osoby	
Titul, jméno, příjmení	
Funkce	