

Veřejná zakázka č.:  
Identifikátor zakázky č.:  
Agendové číslo sml.:

VZ 22.24  
P24V00000164  
S/0505/2024/INV/1

## Příkazní smlouva

### Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „dodatek“)

#### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

---

dále jen **příkazce**

**a**

**SAFETY PRO s.r.o.**

Prerovská 434/60, 779 00 Olomouc-Holice

zastoupené Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem

---

IČ: 28571690  
DIČ: CZ28571690  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 3882364001/5500

KS:  
VS:

---

dále jen **příkazník**

## Obsah dodatku č. 1

---

### Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4655/RMOB-JIH/2226/87 ze dne 25.09.2025 dohodly uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. S/0505/2024/INV ze dne 15.5.2024 (dále jen „příkazní smlouva“).

### Čl. II.

1. Smluvní strany se příkazní smlouvou dohodly, že po dobu realizace stavby s názvem „Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina“ bude příkazník pro příkazce vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. a podle podmínek výzvy VZ 22.24.
2. V průběhu realizace stavby s názvem „Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina“ však došlo jak k prodloužení lhůty realizace stavby z původních 65 týdnů na 86 týdnů, tak k navýšení ceny díla z původní ceny díla 126 325 125,00 Kč na cenu díla 156 412 681,43 Kč. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, na změně příkazní smlouvy takto:

Čl. III. odst. 2 se mění tak, že nově zní:

Odměna za výkony koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí 0,185 % z ceny díla v Kč bez DPH dle SoD se zhotovitelem stavby, tj. 156 412 681,43 Kč bez DPH.

Čl. V. odst. 1 se mění tak, že nově zní:

Doba plnění odpovídá lhůtě realizace stavby.

### Čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně, a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

**Za příkazce**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

**Za příkazníka**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář, MBA**  
starosta

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jiří Smékal, MBA**  
jednatel