

Čj.: MULA 24225/2025
Počet listů dokumentu: 2
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 2
Spisový znak: 56.18

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. MULA 16706/2025 ze dne 07.07.2025 (dále též „Dodatek č. 1“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

ZHOTOVITEL DÍLA:

sídlo: hřiště.cz, s.r.o.
IČO: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno
DIČ: 28354303
zastoupení: CZ 28354303
telefon: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
e-mail: 777 715 098
bankovní spojení: josef@hriste.cz
ČSOB číslo účtu 117123653/0300

OBJEDNATEL DÍLA:

adresa: Město Lanškroun
IČO: nám. J.M.Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01
DIČ: 002 79 102
zastoupení: CZ699003828
kontaktní osoba dozoru: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
telefon: Ing. Marie Heinrichová
bank.spojení: 465 385 238
KB a.s. Lanškroun, číslo účtu 19-2725611/0100

Článek I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 07.07.2025 uzavřely Smlouvu o dílo č.j. MULA 16706/2025 na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatel provést dílo: „realizace dětského hřiště na

sídlíšti U Papíren na pozemku parc. č. 343/1 v k. ú. Dolní Třešňovec a to včetně všech prací s tím spojených“ (dále jen „smlouva“).

Článek II. Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. změně rozsahu plnění a s tím spojeným navýšením ceny tak, jak je sjednáno dále v tomto Dodatku č. 1.

Článek III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II odst. 4) Smlouvy o dodatečné plnění (dále jen vícepráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále specifikováno v soupisu víceprací uvedených v příloze 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. V. Cena za dílo odst. 1) Smlouvy, když celkovou cenu za dílo ve výši 985.714,40 Kč vč. DPH v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle tohoto dodatku navyšují o částku 13.890,80 Kč vč. DPH. Celková cena díla tak činí 999.605,20 Kč vč. DPH. Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č.1. tohoto dodatku.

Původní znění článku V. odstavce 1) smlouvy o dílo se tedy ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1) *Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. ve znění Dodatku č. 1 a dle podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximálně přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění*

Cena díla bez DPH 826.120,- Kč

DPH (21%) 173.485,20 Kč

Cena včetně DPH 999.605,20 Kč

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 16706/2025 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Lanškroun svým usnesením č.j. 373/RM/2025 ze dne 24.09.2025.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

Přílohy:

1. Soupis víceprací

V Lanškrouně dne

V dne

.....
objednatel
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta

.....
zhotovitel
hřiště.cz, s.r.o.
Ing. Ladislav Fuxa
jednatel