

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: 25DOD99310031

Číslo akce objednatele: 139241001, 139241002, 139241003, 139241004, 139241005, 139241006

Evidenční číslo Zhotovitele: S/0007/58/2025

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatelem:	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473,
ID datové schránky:	dbyt8g2
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
a	
Zhotovitelem:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o
Sídlo:	Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
IČO:	45538093
DIČ:	CZ45538093
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768
ID datové schránky:	r3jhi9a
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Václav Růžička, jednatel, Ing. Roman Krupička, jednatel Každý z jednatelů zastupuje společnost ve všech věcech samostatně

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku 1 ke smlouvě o dílo Evidenční číslo Objednatele D952230028 na akci „**Labe, Brandýs n.L. – Kolín, odstranění nánosů z vybraných**

plavebních kanálů“ v jednotlivých článcích takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 1 607 456,70 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 1	Část I., Část II., Část III., Část IV., Část V., Část VI.	1 607 456,70 Kč
CELKEM:		1 607 456,70 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v evidenčním listu vyhrazené změny č. 1 v celkové výši -1 223 582,00 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 1	Část I., Část II., Část III., Část IV., Část V., Část VI.	-1 223 582,00 Kč
CELKEM:		-1 223 582,00 Kč

4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Stávající text:

Přijatá smluvní částka je 43 119 800,00 Kč bez DPH,

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Přijatá smluvní částka této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila 43 119 800,00 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce dle ZL 1 v celkové výši 1 607 456,70 Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce dle ZL 1 v celkové výši -1 223 582,00 Kč bez DPH.

Nová přijatá smluvní částka činí 43 503 674,70 Kč bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Na základě zaměření měřicí lodí provedeného těsně před zahájením a po dokončení těžby, za účelem ověření aktuálního množství sedimentů a následně skutečně odstraněného množství, byly upraveny objemy těžených nánosů v jednotlivých částech stavby.

Tato úprava byla provedena v souladu se Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky, First Edition 1999 a Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství, podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest, První vydání, 1999, konkrétně dle článku 10.1 – Oprávnění k variaci a podčlánku 10.2 – Oceňování variací.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č. 1.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 25DOD99310031 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Marián Šebesta

generální ředitel

Povodí Labe, státní podnik

jednatel

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.