

Změnový list č. 1 ze dne 1.10.2025

Název stavby:	Fotogrammetrické zaměření areálu hradu Hněvín v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	838/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Ing. Pavel Hlavenka		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most	[REDACTED] 415 03 Teplice 3		
IČO 00266094	IČO 64691705		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/body 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání fotoplánů bude 15.10.2025			
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání fotoplánů bude do 12.12.2025			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem prodloužení termínu dodání fotoplánů – fotogrammetrického zaměření hradních zdí areálu hradu Hněvín je skutečnost, že na objektu v současné době probíhají stavební práce, v jejichž rámci je kolem hradebních zdí instalováno lešení. Toto lešení zásadně omezuje viditelnost jednotlivých částí hradebních konstrukcí, a tím znemožňuje provedení fotogrammetrického zaměření v požadované kvalitě a přesnosti. Z uvedených důvodů není možné práce na zhotovení fotoplánů realizovat v původně stanoveném termínu.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	330 000,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	399 300,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	
Nová cena díla včetně DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.10.2025
Nový termín dokončení díla:	12.12.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 1.10.2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): referentka OI

Datum: 1.10.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Pavel Hlavenka

Datum: 1.10.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): vedoucí odboru investic

Datum: 2.10.2025

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): ekonomka

Datum: 2.10.2025

Podp

Příloha změnového listu: