

# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

## Smluvní strany

**Objednatel 1:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Tel :  
Fax :  
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Bankovní spojení :  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

**Objednatel 2:** **Obec Skřipov**  
Se sídlem: Skřipov 80, PSČ 747 45  
Tel :  
Zastoupen : Ing. Radim Čech – starosta obce  
IČO : 00300659  
DIČ : CZ 00300659  
Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy a realizace stavby (dále jen „objednatel“)  
Ing. Radim Čech – starosta obce

**Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
Korespondenční adresa STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,  
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08

Tel :  
Fax :  
Zastoupen : Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava  
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava, na základě plné moci

IČO : 60838744  
DIČ : CZ60838744  
Zapsán v obch. rejstříku : v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve smlouvy

Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4635 Skřípov - Hrabství“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím došlo ke změně ceny uzavřené SoD:

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací, které při realizaci nebyly vykonány:

Pol. č. 6 – Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	14,0 m	616,- Kč
Pol. č. 12 – Beton. přídlažba s provedením lože z betonu	2,288 m <sup>2</sup>	1.757,18 Kč
Pol. č. 13 – Beton. přídlažba 250/80/500 mm	18,67 ks	877,49 Kč
Pol. č. 20 – Osazení sil. obrubníku beton. do beton. lože	4,85 ks	1.188,25 Kč
Pol. č. 21 – Obrubník beton. silniční Standard	4,947 ks	534,28 Kč
Pol. č. 27 – Vodorovná doprava vybour. hmot do 1 km	2,87 t	83,23 Kč
Pol. č. 28 – Příplatek ZKD 1 km vodor. dopravy vyb. hmot	40,18 t	200,90 Kč
Pol. č. 29 – Poplatek za uložení beton. odpadu na skládce	2,87 t	261,17 Kč
Pol. č. 14 – Vyplnění spár živičnou zálivkou	3 477,65 m	52.164,75 Kč

Na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny položky méněprací.

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 57 683,25 Kč bez DPH

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	5 220 142,04
Podíl SSMSK	
DPH	1 096 229,83
Cena vč. DPH	6 316 371,87

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH Podíl SSMSK	5 162 458,79
DPH	1 084 116,35
Cena vč. DPH	6 246 575,14

### III.

#### Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 005/OI-U/17-Ře ze dne 21. 3. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přečkal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 29. 5. 2017

V Ostravě dne 29. 5. 2017

\_\_\_\_\_  
za objednatele 1  
Ing. Tomáš Böhm  
ředitel organizace

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
Ing. Jiří Malík  
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ve Skřipově dne 29. 5. 2017

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
Ing. René Suchan  
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
odštěpný závod Morava

\_\_\_\_\_  
za objednatele 2  
Ing. Radim Čech  
Starosta obce

OBEC SKŘIPOV  
747 45 Skřipov  
IČ: 00 300 655  
Tel./fax: 563 781 120

