

**DODATEK č. 06726-2017-4502-D-0159/96-01-001-S00581-01**

**smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –  
„Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s.r.o.“**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

**1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

**2. RMT VZ, a.s.**

se sídlem na adrese: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5

IČ: 26688964

DIČ: CZ 26688964

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7602

zastoupen: Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)


tento Dodatek k realizační smlouvě o dílo č. 06726-2016-4502-S-0159/96-01-001-S00581 ze dne 25. 8. 2016 (dále jen „**Dodatek**“).

**I.**

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 6. 6. 2017 označeného jako „Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti Šrouby Krupka s.r.o., návrh změny závazku ze smlouvy č. 1“, vypracovaného zhotovitelem.

**II.**

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy nově zní takto:



„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 17 794 359,59 Kč (slovy: sedmnáctmilionů-sedm-set-devadesát-čtyři-tisíc-tři-sta-padesát-devět korun českých padesát-devět haléřů).“

### III.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici včetně všech případných změn a doplňků. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu či doplněk Směrnice nebo změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tyto změny či doplněk nejsou důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel do 14 dní od doručení oznámení objednatele o změně či doplňku Směrnice nesdělí písemně objednateli, že se změnou či doplňkem Směrnice nesouhlasí, platí, že objednatel se změnou či doplňkem Směrnice souhlasí.

### IV.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.


V Praze dne 31 -08- 2017


V Praze dne

30/8/2017

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za RMT VZ, a.s.

  
Mgr. Monika Zbořilová  
ředitelka odboru 45

  
Mgr. Petr Hosnědl  
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jiří Čáp  
Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová



  
**RMT VZ, a.s.**  
Jindřicha Plachty 535/1G, 150 00 Praha 5  
IČ: 26688964 DIČ: CZ26688964