

Dodatek č 2

ke Smlouvě o dílo č. PR-MO-01-2017

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem při zhotovení díla.

Smluvní strany

1. Objednatel:

název:	Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet
sídlo:	Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO:	45241295
DIČ:	CZ45241255
zastoupený:	XXX
bankovní spojení:	XXX
číslo účtu:	XXX

dále jen Objednatel

2. Zhotovitel:

název:	PRECOL s.r.o.
sídlo:	294 74 Předměřice n. Jiz. 74
IČO:	26461935
DIČ:	CZ26461935
zastoupený:	XXX
bankovní spojení:	XXX
číslo účtu:	XXX

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83845

dále jen Zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

Předmět plnění

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je realizace zakázky malého rozsahu „Výměna fotbalové trávy na hřišti 14,2x26,6m DDM Praha 12 – Monet, Herrmannova 2016/24, Praha 4 – Modřany.
2. Dohodou obou smluvních stran je stanoveno plnění této smlouvy podle předchozího článku v následujícím rozsahu a provedení: výměna stávající fotbalové trávy za nový umělý bezzásypový trávník XL TURF MULTI SOCCER, dle požadavků zadavatele. Přesný popis prací je popsán v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou této Smlouvy.

Termíny plnění

Článek Termíny plnění - odst. 1 a 2 se doplňují a upravují takto:

1. Objednatel souhlasí se žádostí zhotovitele na základě oznámení výrobce XL Turf Int. AG o expedici povrchu ze Švýcarska až 1.9.2017 s posunutím termínu zahájení pokládky nového bezzásypového trávniku XL TURF MULTI SOCCER, a to bezprostředně po dodání povrchu od zahraničního výrobce do ČR s doložením písemného oznámení výrobce povrchu opožděné expedici dodávky, které bude přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo podle tohoto dodatku č. 2 smlouvy zhotovit a předat dokončené dílo bez vad a nedodělků Objednateli nejpozději do **6. 9. 2017**. Předáno je dílo okamžikem, kdy bude podepsán protokol o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, přičemž v protokolu bude deklarován bezvadný stav díla, případně stav, který nebrání užívání díla Zhotovitelem. V případě závad nebránících provozu, bude stanoven závazný termín odstranění těchto závad Zhotovitelem.

Závěrečná ujednání

Článek Závěrečná ustanovení - odst. 2 se doplňuje a upravuje takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Potvrzuji, že jako zhotovitel máme dostatek finančních prostředků na řádné dokončení stavby bez zjevných vad a nedodělků

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **17. 7. 2017** a dále dodatku č. 1 ze dne **18. 8. 2017**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý stejnopis má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno provedení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. odůvodnění opoždění expedice dodávky povrchu hřiště od výrobce

V Praze dne: 30. 8. 2017

.....
za Objednatele

.....
za Zhotovitele