

2025/0417/OIN

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2025/0417/OIN uzavřené dne 14.5.2025 v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem „Sportovní areál Sady - zázemí“,

### Smluvní strany:

**Objednatel:** **Město Uherské Hradiště**  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**zastoupené:** **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města  
**IČ:** 00291471  
**DIČ:** CZ00291471  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště  
**č. účtu:** 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Lenka Pravdová, odbor investic, tel. 572 525 273,  
mobil: 739 488 987, e-mail: [lenka.pravdova@mesto-uh.cz](mailto:lenka.pravdova@mesto-uh.cz)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **BAUMAS projekt, s.r.o.**  
Sídlo: Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 109381  
**zastoupen:** Ing. Pavlem Olšovským, jednatelem společnosti

**IČ:** 07657072  
**DIČ:** CZ07657072  
**bankovní spojení:** Fio Banka, a.s.  
**č. účtu:** 2701551445/2010  
ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Ing. Pavel Olšovský  
mobil: 603 445 996, e-mail: [info@bm-baumas.cz](mailto:info@bm-baumas.cz)

(dále jen zhotovitel)

### Článek I. Úvodní ujednání

- 1) V souladu s příslušným ustanovením smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pod názvem: „Sportovní areál Sady - zázemí“ (dále jen „dílo“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 14.5.2025 (dále jen „Smlouva“), uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k vypracování projektové dokumentace.
- 2) Tento Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě v souladu s článkem 13. Smlouvy označeným jako „DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY“, a to tak, aby Smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

**Článek II.**  
**Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace**

V článku 4.3.1.2. Smlouvy se mění termín dokončení projektové dokumentace ve stupni DSJ v podrobnostech pro provedení prací:

**Projektová dokumentace ve stupni DSJ v podrobnostech pro provedení prací vč. vyjádření DO bude vyhotovena a předána objednateli do 28 týdnů od podpisu smlouvy.**

Na prodloužení doby zpracování projektové dokumentace se smluvní strany dohodly z důvodu nepředpokládaného zdržení při zpracování. Důvodem je požadavek Objednatele na dodatečné zpracování variantního řešení dispozice a založení objektu.

**Článek VI.**  
**Ostatní ujednání**


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 894/68/RM/2025 ze dne 14.04.2025.
4. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č.1 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Uherském Hradišti dne 30.9.2025

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



Za zhotovitele



Ing. Pavel Olšovský  
jednatel společnosti