



Správa
Pražského hradu

SPH 2378/2025
NS 1335032 ZČ 160.033.00.052.0
ID RS smlouvy 31950357
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1374/2025 ze dne 14.07.2025
na akci

„Modernizace zdroje tepla v objektu Letohrádek královny Anny – Belvedere čp. 52“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Pavlem Vyhnálkem, M.A., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

TZB Kladno s.r.o.

se sídlem: Třebízského 466, Švermov, 273 09 Kladno
zastoupena: Ing. Aloisem Maršnerem, jednatelem
IČO: 28428161
DIČ: CZ28428161
bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 140764
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1374/2025 ze dne 14.07.2025 (dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Článek I., Předmět plnění, odst. 1 smlouvy se doplňuje o ustanovení:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce, které před zahájením provádění díla objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a také o vícepráce vyvolané objednatelem při provádění díla. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

K provedení dokončení rekonstrukce zdroje tepla zajistí zhotovitel instalaci rozšiřovacích modulů EM-EA1, montáž expanzní tlakové nádoby 8 l, výchozí revizi expanzní nádoby 500l, 1 provozní revizi expanzní nádoby 500 l, vyhotoví pasport TNS a instaluje magnetické vložky do filtrů DN 25.

1.2. V souladu s vyhrazenou změnou stanovenou ve smlouvě (článek II. odst. 1 písm. b) smlouvy) se mění v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 smlouvy ustanovení nazvané „splnění díla“ následovně:

„splnění díla: do 10.10.2025“

1.3. Článek III., Cena díla, odst. 1 smlouvy se doplňuje o ustanovení:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací dle přílohy č. 1 dodatku:

Cena víceprací dle dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 21.324,90 Kč
(slovy: dvacet jedna tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých devadesát haléřů)

Cena díla dle smlouvy činí bez DPH: 908.873,99 Kč
(slovy: devět set osm tisíc osm set sedmdesát tři korun českých devadesát devět haléřů)

Cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH: 930.198,89 Kč
(slovy: devět set třicet tisíc sto devadesát osm korun českých osmdesát devět haléřů)

DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě. Smluvní strany prohlašují, že při provádění díla nevznikly žádné méněpráce.“

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2.3. Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech. Po podpisu obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.

2.4. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1374/2025 ze dne 14.07.2025.

Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet na vícepráce

V Praze dne

Ing. Alois Maršner
jednatel
TZB Kladno s.r.o.

V Praze dne

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu