

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 4 . 3 . 2 0 2 5

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

	Armádní Servisní, příspěvková organizace
se sídlem:	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná:	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342
Zastoupená:	Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO:	60460580
DIČ:	CZ60460580
ID datové schránky:	dugmkm6
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických:	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

	Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
se sídlem:	Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zapsaná/ý:	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. A 7554
Zastoupená/ý:	[REDACTED]
IČO:	25297066
DIČ:	CZ25297066
ID datové schránky:	jzdaqwrz
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Oprávněn jednat:	[REDACTED]
- ve věcech smluvních a technických:	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Chrudim, Na Rozhledně - zateplení objektu - projektová dokumentace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 4. 3. 2025. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Článek II. Předmět díla se doplňuje o:

- o) Provedení úpravy projektové dokumentace o možnost přístavby armádního klubu vzhledem k odkupu pozemku. Projektová dokumentace se týká úpravy stavební části včetně profesí TZB (silnoproud, slaboproud, vytápění, VZT a chlazení), revize návrhu gastro, doplnění PD o statické posouzení nových konstrukcí (základy, stropy, věnce, střecha) a úpravy PBŘ a to jak pro stupeň dokumentace pro stavební povolení, tak i dokumentaci pro provedení stavby. Součástí PD je i projednání této úpravy s DOSS v rámci již probíhajícího povolovacího procesu.

2) Článek III. Termín a místo plnění se ruší a nahrazuje novým zněním:

Termín zahájení: uveřejněním smlouvy v registru smluv
 Zpracování STP do: 60 dní od zahájení
 Zpracování DSP do: 120 dní od zahájení
 Zpracování upravené DSP dle dodatku č. 1 do 35 dní od účinnosti tohoto dodatku
 Zpracování DPS do: 180 dní od zahájení
 Zpracování upravené DPS dle dodatku č. 1 do 115 dní od účinnosti tohoto dodatku
 Předání PD včetně předložení pravomocného povolení stavby a dalších dokladů dle čl. II této smlouvy do: do 155 dní od účinnosti tohoto dodatku

Místo plnění: Vojenská ubytovna Chrudim, [REDACTED]

3) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena STP:

Cena DSP:

Cena za úpravu DSP:

Cena DPS:

Cena za úpravu DPS:

Cena IČ:

Cena za výkon autorského dozoru:

– [REDACTED] Kč / hod. > [REDACTED] hodin:

Celková cena bez DPH:

1 284 500 Kč,

slovy: „jedenmiliondvěstěosmdesátisícčtyřitisícpětset korun českých“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

V Hradci Králové:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
[redacted]
jednatel