

DODATEK Č. 1 (dále jen „dodatek“)

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.09.2025 (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 84/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 901-KS-2025

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 166/MR/SÚ/2025

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78-2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

tel. , mobil: , e-mail:

Odp. pracovník: , mobil: , e-mail:

dále jen „objednatel“

a

2. Komunikace Sokolov s.r.o.

se sídlem Dolní 98 Všeborovice, 362 63 Dalovice

doručovací adresou Dolní 98 Všeborovice, 362 63 Dalovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.22228/C

IČO: 280 36 166

DIČ: CZ28036166

zastoupená jednatelem a prokuristou Pavlem Charvátém

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 2055777/0300

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Pavel Charvát, tel: , e-mail:

Stavbyvedoucí: , tel: , e-mail:

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek k výše uvedné smlouvě ve smyslu dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Tímto dodatkem se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy v Čl. IV. odst. 4.1. takto:

:

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad září 2025
- b) doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 15. října 2025
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 22. října 2025

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad září 2025
- b) doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 30. listopadu 2025
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 10. prosince 2025

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem je zdržení při vyřizování DIO na odboru dopravy Městského úřadu v Chebu. Z tohoto důvodu není možné dokončit stavbu do 15.října 2025.


Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných smlouvou a tímto dodatkem budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Vztahy neupravené dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy a Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. Tento dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
- 4) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vztahuje-li se však na tento dodatek povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 84/ODO/2025, uzavřené dne 16.09.2025, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

V Sokolově



Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

V Dalovicích



Pavel Charvát
prokurista
Komunikace Sokolov s.r.o.