

**Dodatek č.1 na vícepráce ke smlouvě o dílo na akci**  
**Na akci B2/2025 – čp. 1721 Nerudova – Nové vstupní dveře**

**Objednatel:** EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice

Zastoupen: Ing. Františkem Poláchem, ředitelem společnosti

IČO: 61974919, DIČ: CZ61974919

**Zhotovitel:** KRESPO, s.r.o., Struhlovsko 218, 753 61 Hranice IV - Drahotuše

Zastoupen: Alešem Krejčíříkem, jednatelem

IČO: 19014007, DIČ: CZ19014007

(dále jen „smluvní strany“)

**1. Předmět dodatku**

Během realizace díla byly domluveny práce nad rámec cenové nabídky.

Byla vyměněna vložka FAB v zadních dveřích domu, tak, aby byl sjednocen klíč s klíčem od hlavního vstupu do domu.

Dále bylo domluveno navýšení dodaných klíčů o 40ks a nového izolačního panelu pod zvonkové tablo.

**2. Cena**

Cena díla dle smlouvy o dílo:

Cena bez DPH: ..... **170.600,- Kč**

Cena včetně 12% DPH:..... **191.072,- Kč**

Cena navýšena o tyto položky:

Cena vložky FAB.....680,-Kč + DPH

Cena 40ks klíčů.....2.650,-Kč + DPH

Cena izolačního panelu.....1.160,-Kč + DPH

Cena celkem navýšena..... **4.490,-Kč + DPH**

**Celková cena díla:**

Cena bez DPH: ..... **175.090,- Kč**

Cena včetně 12% DPH:..... **196.100,80- Kč**



### 3. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání dle smlouvy ze dne 27.06.2025 zůstávají beze změny.  
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hranicích dne 13. 9. 2025

EKOLTES Hranice  
Zborovská  
753 01 Hranice  
IČO: 61974919, DIČ: [redacted]

Za objednatele: [redacted]  
.....  
(Ing. František Polách, ředitel EKOLTES Hranice, a.s.)

**KRESPO**  
Struhlovsko 218 s.r.o.  
753 61 Hranice

Za zhotovitele: [redacted]  
.....  
(Aleš Krejčířík, jednatel společnosti KRESPO s.r.o.)

