



Dopravní stavby
Inženýrské stavby
Vodní stavby
Ekologické stavby

Radiční 28, 733 01 Hranice

Speciální demoliční práce

HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: Čermilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř.km 0,00 - 4,00

Popis prováděných prací	2017												2018											
	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	září 2017	říjen 2018								
Čermilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř.km 0,00 - 4,00																								
SO1 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 1 ř.km. 0,000 - 2,500 - 2,360,838 Kč		400 000 Kč	700 000 Kč	0 Kč	400 000 Kč	200 000 Kč	250 000 Kč	210 838 Kč	200 000 Kč															
SO2 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 2 ř.km. 2,500 - 3,143 - 3,182,021 Kč						200 000 Kč	300 000 Kč	400 000 Kč	600 000 Kč	550 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč			82 021 Kč								
SO3 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 3 ř.km. 3,143 - 4,000 - 886,731 Kč								20 000 Kč		250 000 Kč	250 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč			99 731 Kč								
VRN - Vedlejší a ostatní náklady - 342,500 Kč	60 000 Kč	120 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	550 000 Kč	630 838 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	600 000 Kč	520 000 Kč	50 000 Kč		52 500 Kč								
Náklady v Kč bez DPH	60 000 Kč	520 000 Kč	720 000 Kč	0 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	550 000 Kč	630 838 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	600 000 Kč	520 000 Kč	50 000 Kč		221 252 Kč								
																6 772 090 Kč								

září 2017 zahájení stavebních prací
31.10.2018 ukončení stavebních prací

Datum: 20.7.2017

Vypracoval: