

DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Ledečko – Čerčany“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-5494/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800 / 5213530076

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

MONZAS, a.s.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44222734 DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 2973

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Františkem Sobotkou, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Vajčíkem, členem představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence :

Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: 113/2023-2024

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 10. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Ledečko – Čerčany“ s účinností Smlouvy ke dni 23. 10. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.
Dochází k celkovému ponížení ceny Díla o **403 319,19 Kč bez DPH**.

Vzhledem k ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když veřejný zadavatel má povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele, uzavírají smluvní strany podle odst. 5.3. Smlouvy tento Dodatek, jehož předmětem je finanční bilance a určení konečné ceny Díla. Přílohou tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatku**“) je Rozpis ceny Díla. Ke splnění Díla došlo dne 28.04.2025.

Důvodem pro úpravu ceny Díla je snížení nákladů Zhotovitele na základě nedočerpání výměry položek v soupisu prací, tato změna je zařazena pod § 222 odst. 4 ZZVZ Změnovým listem č. 2.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany na základě rekapitulace celkového plnění stanovují konečnou cenu Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy byla stanovena na částku	18 797 629,10 Kč
Dodatkem č. 1 byla cena Díla navýšena o částku	1 236 282,50 Kč
Dodatkem č. 2 byla cena Díla snížena o částku	- 403 319,19 Kč
Celková konečná cena Díla je	.19 630 592,41 Kč

slovy: devatenáct milionů šest set třicet tisíc pět set devadesát dva korun českých čtyřicet jeden haléřů

Zhotoviteli byla uhrazena cena ve výši celkem 19 630 592,41 Kč.

1. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2. Ruší se stávající znění článku 5 odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – "OP_R-SK_01-24"

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – "VTP_R_16-22"
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 18.07.2024

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla – *znění ke dni podpisu Dodatku č. 2*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*): **Rekapitulace Ceny Díla**

Za Objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze



13.10.2025 13:36

Podepsáno elektronicky

.....



ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem



Digitálně podepsal



Datum: 2025.10.06


13:18:17 +02'00'

.....

František Sobotka
předseda představenstva
MONZAS, a.s.



Digitálně podepsal



Datum: 2025.10.06

13:18:28 +02'00'

.....
Ing. Antonín Vajcík
člen představenstva
MONZAS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (zároveň Příloha č. 4 Smlouvy)

Rekapitulace Ceny Díla

 Rekapitulace ceny díla vč. přehledu změn					
5213530076 Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Ledečko - Čerčany					
Celková cena bez DPH:		18 797 629,10	20 033 911,60	-403 319,19	19 630 592,41
Objekt	Popis	Cena bez DPH dle SOD	Cena bez DPH vč. dodatku č. 1	Cena bez DPH dle ZL č. 2 (dodatek č. 2)	Cena bez DPH vč. dodatku č. 2
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 01-01-31	PZS v km 64,026				
D.9.8	SO 98-98 – Všeobecný objekt				
SO 98-98	Všeobecný objekt				

Všechny prvky jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 08.10.2025 10:44:45.414

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 06.10.2025 13:18:17

- ✓ Toto je elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 08.10.2025 10:44:45.414

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 25.06.2025 14:15:24

Platný do: 15.07.2026 14:15:24

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): I [REDACTED]

Čas podepsání: 06.10.2025 13:18:28

- ✓ Toto je elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 08.10.2025 10:44:45.414

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 16.07.2025 14:27:02

Platný do: 05.08.2026 14:27:02

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6008446

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7a6518ce-319f-4953-83fc-6cea1d266de3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.10.2025 10:44:45

Hash komponenty: 64f35517596cfe7d7412d608cbf46a63fdde4ce763ac31551d5719f89ff51c5c

Hashovací funkce: sha256Hex



b8c18e14-5680-4ab9-a989-1f1c31051392