

DODATEK Č.2

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

uzavřené dne 12.9.2024 (ID: 172559) podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

na akci

„SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Stavební úpravy a přístavba, ul. Chelčického – projektová dokumentace“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:

tel.:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
Ing. Jan Kalina nebo Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
+420 564 602 419 nebo +420 564 602 205
70890749
Československá obchodní banka, a.s.
217828423/0300

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
hlavní projektant (AO):
tel.:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

ARCHITEKTURA, s.r.o.

Vikova 1142/15, Praha 4. /SČ 140 00
Ing. arch. Davidem Krausem, jednatelem společnosti
Ing. arch. David Kraus
Ing. Pavel Ježek
+420 777 117 575
26505525
CZ - 26505525
Česká spořitelna, a.s.
3258172399/0800
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 86423

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky na služby ze dne 12. 09. 2024 (ID: 172559) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 04. 2025 (dále též jen „Smlouvy“) je úprava termínu díla v důsledku nutnosti zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů a zapracování jejich požadavků do Dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o požadavek vyvolaný změnou legislativy.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13.1. Smlouvy na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) V Článku 4. Termíny plnění, se odst. 4.2.3. v plném rozsahu *ruší a nahrazuje* novým:

4.2.3. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně závazných stanovisek dotčených orgánů ve lhůtě 105 dnů od nabytí právní moci vydaného stavebního povolení vydaného stavebním úřadem na podkladě DSP.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. arch. David Kraus
jednatel společnosti

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána