



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

“Výpravní budova České Budějovice – úschovna kol” – projektová dokumentace

číslo smlouvy objednatele: 2024001901
číslo smlouvy zhotovitele: 1717012803
číslo veřejné zakázky: 112/1751/2024



veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: A8000 s.r.o.
sídlo: Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS ČB, oddíl C, vložka 1520
zastoupený: PhDr. Danielem Srchem, PhD. - výkonný zástupce CEO – na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Janem Simotou
IČO: 46680543
DIČ: CZ46680543
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 1. 8. 2024. Dodatek č. 1 uzavřen mezi smluvními stranami dne 24. 10. 2024. Smlouva včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
- Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
 ceny díla ☒
 doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

V průběhu projekčních prací a konkrétně v průběhu provádění inženýrské činnosti byly ze strany policie ČR a odboru dopravy vneseny požadavky na úpravy stávajícího dopravního řešení území (především úprava vjezdů), kdy bylo původně předpokládáno, že stávající dopravní řešení bude akceptováno. Projektant na základě těchto požadavků zpracoval několik úprav PD a každou z těchto verzí musel opět projednat i s dotčenými odbory, dokud nedošlo k souhlasu všech zainteresovaných stran. Od společnosti ČEVAK a.s. vznikl požadavek na zaměření a zakres podzemního kolektoru nacházejícího se v dotčeném území, k němuž neměl projektant žádné bližší informace ani grafický podklad. Dále bylo nutné vypracovat situaci záborového elaborátu z důvodu směny části pozemku mezi SM ČB a Správou železnic, na nějž se umísťuje betonový vyvýšený záhon.

Z výše uvedených důvodů a rovněž z důvodu značně zvýšené časové náročnosti inženýrské činnosti (oproti předpokladu) zaslal Zhotovitel požadavek o navýšení ceny díla.

Rozšíření předmětu díla je v souladu s čl. VII podčl. A odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek statutárního města České Budějovice verze II/01/2018 (dále jen „VOP“), ve kterých si objednatel vyhradil změnu závazku ze smlouvy spočívající v rozšíření a/nebo zúžení předmětu díla.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený čl. IV smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Celková nabídková cena činí **400 000,- Kč bez DPH**, z čehož:

- a. za předložení dokumentace pro povolení záměru:

145 000 Kč bez DPH

- b. za projednání a získání pravomocného povolení záměru:

85 000 Kč bez DPH

- c. za předložení dokumentace pro provedení záměru:

170 000 Kč bez DPH

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	223 750 Kč
Dodatek č. 1	126 250 Kč
Dodatek č. 2	50 000 Kč
Rozšíření původní ceny	50 000 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku	400 000 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích

V Praze

Ing. Petr Maroš,
náměstek primátorky
statutární město České Budějovice

PhDr. Daniel
Srch, Ph.D.

Podpsal PhDr. Daniel Srch, Ph.D.
DN: cn=PhDr. Daniel Srch, Ph.D.,
c=CZ, o=A8000 s.r.o., ou=158,
email=d.srch@a8000.cz
Datum: 2025.10.13 10:37:03
+02'00'

PhDr. Daniel Srch, Ph.D.,
výkonný zástupce CEO
A8000 s.r.o.